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1. Datos Generales 
 

Institución que rinde cuentas 

Empresa Publica Creamos Infraestructura EP 

 

Domicilio 

Provincia:   Pichincha 

Cantón:   Quito 

Parroquia:   Quitumbe 

Dirección:   Calle: Av. Amaru Ñan 

Numero: S/N 

Intersección: Av. Lira Ñan 

Edificio: Plataforma Social Quitumbe 

Piso: 3 

Referencia ubicación: Junto a La Plaza Cívica Quitumbe  

Página web:   www.creamosinfraestructura.gob.ec 

Teléfonos:   (593 2) 3 732900   

RUC:    1768182710001 

 

Representante legal 

Nombre:   Julio Alfredo Vásquez Quinteros 

Cargo:    Gerente General Subrogante 

Fecha de designación:  01 de agosto de 2022 

Correo electrónico:  jvasquez@creamosinfraestructura.gob.ec 

Teléfonos:   (593 2) 3 732900 

 

Cobertura Geográfica: 

La Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, tiene cobertura geográfica nacional 
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2. Marco Legal 
 

El presente informe de rendición de cuentas del año 2022 se elaboró sobre la base de los 

instrumentos de gestión aprobados y en vigencia. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 622 de 07 de abril de 2015, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 474, se crea la Empresa Nacional de Hábitat y Vivienda EP, cuyo objeto fue 

incrementar la oferta de vivienda a nivel nacional con el fin de corregir fallas de mercado 

en el segmento de vivienda de interés social y prioritario. Igualmente, se estableció las 

actividades de la Empresa, el financiamiento, patrimonio y conformación del Directorio. 

 

Enmarcando en el accionar institucional, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 11 de 25 de 

mayo de 2017 se instrumentalizó el Plan "Toda Una Vida"; el decreto además modificó la 

denominación de la Empresa Nacional de Hábitat y Vivienda EP por el de "Empresa Pública 

Casa Para Todos EP" y se le designó la ejecución del "Programa Casa Para Todos".  

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 101 de 03 de agosto de 2017 se dispone “Modifíquese 

la denominación de la Empresa Pública de Vivienda EP a Empresa Pública “Casa para 

Todos” EP. Encárguese de la ejecución del “Programa Casa para Todos” y, como un 

componente de la Misión “Toda una Vida”, a la Empresa Pública “Casa para Todos” EP y 

a la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP". 

 

Con Decreto Ejecutivo Nro. 370 de 17 de abril de 2018 se encargó al Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (en adelante MIDUVI) el direccionamiento estratégico, la 

coordinación y el seguimiento del Programa Emblemático del Gobierno Nacional “Casa 

Para Todos”.  A tal efecto, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 024-18 de 19 de octubre de 

2018 el MIDUVI emitió directrices y lineamientos para las Empresas Públicas Ecuador 

Estratégico y Casa Para Todos, para vivienda social. 

 

El presupuesto anual fue aprobado por el Directorio de la empresa el 10 de enero del 2022 

por un valor de USD 100.441.795,20 (Cien millones cuatrocientos cuarenta y un mil 

setecientos noventa y cinco 20/100 dólares de los Estados Unidos de América).  Con 

Resolución Nro. DIR-EPCPT-002-2022 de 14 de abril del 2022, el Directorio de la Empresa 

Pública Casa Para Todos EP aprueba la reforma al presupuesto, fijándoselo en el valor de 

USD 194.586.896,00 (Ciento noventa y cuatro millones quinientos ochenta y seis mil 

ochocientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 417 de 05 de mayo de 2022, publicado en el Registro 

Oficial Tercer Suplemento No. 66 de 19 de mayo de 2022, se modifica la denominación de 

la Empresa Pública Casa Para Todos EP por “Creamos Vivienda EP”. 

 

Finalmente, mediante Decreto Ejecutivo No. 605 de 28 de noviembre de 2022 se 

dispone: 
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“Artículo 1.- En el Decreto Ejecutivo No. 622 de 17 de marzo de 2015, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 474 de 7 de abril de 2015 efectúense las siguientes 

reformas: 

 

a. Modifíquese la denominación de la empresa pública Creamos Vivienda EP por 

“Creamos Infraestructura EP”. 

 

b. Sustitúyase el artículo 2 por el siguiente: 

 

Art. 2.- Objeto. - La Empresa Pública Creamos Infraestructura EP tiene por objeto 

elaborar e implementar programas, planes y proyectos referidos al desarrollo de 

infraestructura civil, a la mejora del hábitat y el acceso a la vivienda, y, al desarrollo de 

infraestructura hotelera con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. las políticas 

nacionales sectoriales y los instrumentos de planificación empresarial que le son propios 

(…)”. 

 

La Empresa Pública Creamos Infraestructura EP (en adelante CIEP) es una entidad que 

pertenece al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, 

persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; con procesos 

gobernantes correspondientes a su Directorio y Gerencia General. 

 

Conforme establecido en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 605 “(…) El Directorio de 

la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, estará conformado de la siguiente 

manera: 

1. La o el Presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas 

Públicas, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá, 

2. La o el titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o su delegado 

permanente; y, 

3. Como delegado del Presidente de la República, la o el titular del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente”. 

 

A la fecha de la emisión del presente Informe de Rendición de Cuentas 2022, las 

autoridades miembros del Directorio que se encuentran en funciones son las siguientes: 

 

Tabla 1: Miembros del Directorio 

 

Denominación Nombre Institución a la que Representa 

MIEMBRO DE DIRECTORIO 1 – 
PRESIDENTE 

Joaquín Esteban Ponce 
Días 

Empresa Coordinadora de Empresas 
Públicas - EMCO 

Presidente del Directorio 

MIEMBRO DE DIRECTORIO 2 Darío Herrera Falconez 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Ministro 

MIEMBRO DE DIRECTORIO 3 María Gabriela Aguilera 
Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
Ministra 
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Denominación Nombre Institución a la que Representa 

SECRETARIO - GERENTE GENERAL 
Julio Vásquez 

Quinteros 

Creamos Infraestructura EP 

Gerente General 

 
Fuente: Creamos Infraestructura EP 

Elaboración: Coordinación General de Planificación  

 

3. Planificación 
 

3.1. Planes Estratégicos Institucionales 

 

Misión 

Contribuir con el adecuado desarrollo del hábitat a nivel nacional, garantizando la 

dotación y el acceso a la vivienda de manera adecuada e inclusiva, mejorando la calidad 

de vida de toda la población, mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos 

urbanístico-integrales de vivienda.  

 

Visión 

La Empresa Pública Casa Para Todos será en los próximos 4 años la mayor generadora de 

vivienda adecuada e inclusiva a nivel nacional. 

 

Objetivos Estratégicos 

Tabla 2: Objetivos Estratégicos  

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico CIEP 2021 - 2025 

Elaboración:  Coordinación General de Planificación CIEP 

 

Nota: Por efecto del Decreto Ejecutivo N. 605 Creamos Infraestructura ha iniciado el análisis con fines del 

acondicionamiento y actualización de su Plan Estratégico Empresarial.  
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3.2. Articulación del Plan Operativo Anual 2020 (POA) al Plan Nacional 

de Desarrollo 

 

La Misión Institucional de Creamos Infraestructura EP (CIEP) permite una vinculación 

institucional con el Plan Nacional de Desarrollo 2021–2025 (PLAN DE CREACIÓN DE 

OPORTUNIDADES 2021-2025) en el eje económico y social. 

 

Eje: Económico 

• Objetivo 4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera 

sostenible         y transparente 

• Política 4.3.- Incrementar la eficiencia en las empresas 

públicas con un enfoque de calidad y rentabilidad 

económica y social 

• Meta 4.3.1  

•  Al 2025 aumentar de 66,67% a 91,67% las 

empresas públicas en operación con EBITDA 

positivo 

La Empresa Pública se alinea a las Directrices y lineamientos territoriales de la 

Estrategia Territorial Nacional (ETN) 

Directriz 3: Articulación territorial para el aprovechamiento de las 

potencialidades locales. 

Lineamientos Territoriales: 

H. Desconcentración y descentralización 

H3. Reducir la dependencia de las asignaciones del PGE a 

través de procesos de optimización de la gestión y el 

fortalecimiento de la recaudación propia 

Eje: Social 

• Objetivo 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y 

servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. 

• Política 5.4 Promover el acceso al hábitat seguro, 

saludable y a una vivienda adecuada y digna 

• Meta 5.4.1 • Reducir el déficit habitacional de 

vivienda del 58% al 48,44% 

 

La Empresa Pública se alinea a las directrices y lineamientos territoriales de la 

Estrategia Territorial Nacional (ETN). 

Directriz 1: Soporte Territorial para la garantía de derechos Lineamientos 

Territoriales: 

B: Fortalecimiento de la Gestión y uso sostenible del suelo 

para mejora del hábitat y las condiciones de vida 

B1. Promover programas de vivienda, especialmente 

aquellas de interés social, que incluyan mecanismos de 

gestión integral de hábitat. 
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Nota: Por efecto del Decreto Ejecutivo N. 605 la Empresa Pública CIEP se encuentra en análisis de 

actualización de su plan estratégico, por ende, todos los temas que conlleva la planificación podrán 

serán modificados.  Definidos los productos que la empresa tenga como responsabilidad de 

ejecutar se actualizara el relacionamiento que se mantiene con PLAN DE CREACIÓN DE 

OPORTUNIDADES 2021-2025) en sus metas y objetivos. 
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4. Cumplimiento de ejecución programática y presupuestaria 
 

Tabla 3: Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria 

 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 2022 

META POA 

INDICADOR DE LA META 

RESULTADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 

 PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

($) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

($) 

% 
CUMPLIMIENTO 

DEL 

PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO 

DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE 
LA INSTITUCIÓN  

N.- DESCRIPCIÓN  
TOTALES 

PLANIFICADOS 

TOTALES 

CUMPLIDOS 

 

1 

Concretar la 

venta de 5 
viviendas en el 

proyecto la PAZ 

Número de viviendas vendidas 5 2 40% 
                  

150.300,92  
7.381,16 5% 

  

 

2 

Concretar la 

venta de 2 

viviendas en el 
proyecto 

Rivotorto 

Número de viviendas vendidas 2 1 50% 
                  

150.300,92  
7.381,16 5%  

3 

Concretar la 

venta de 30 lotes 
en el predio los 

Lirios 

Número de lotes comercializados  30 18 60% 
                  

150.300,92  
7.381,16 5%  

4 

Alianza 
Estratégica 

Municipio 
Guayaquil 

Rendimiento por inversión 660.000 - 0% 
                  

457.459,35  
15.822,34 3%  

5 

Cesión de 
derechos 

fiduciarios La 

Florida:  

Recuperación de inversión a 
través de la cesión de derechos 

fiduciarios 

$368.620,20 0 0% 
                  

457.459,35  
15.822,34 3%  

6 
Alianza 

estratégica 

Eucalyptus:  

Recuperación de inversión a 
través de la cesión de derechos 

fiduciarios 

896.351 - 0% 
                  

457.459,35  
15.822,34 3%  
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 2022 

META POA 

INDICADOR DE LA META 

RESULTADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 

 PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

($) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

($) 

% 
CUMPLIMIENTO 

DEL 

PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO 

DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE 
LA INSTITUCIÓN  

N.- DESCRIPCIÓN  
TOTALES 

PLANIFICADOS 

TOTALES 

CUMPLIDOS 

 

7 

Cesión de 

derechos 

fiduciarios Ceibo 

Real: 

Recuperación de inversión a 
través de la cesión de derechos 

fiduciarios 

$109.497,97 0 0% 
                  

457.459,35  
15.822,34 3%  

8 Viviendas EPCPT 

NÚMERO DE VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS (PROYECTO DE 

INVERSIÓN) 

130 72 55% 
               

5.318.394,90  
1.075.034,76 20%  

9 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas de interés 

social 100% subvencionadas 
dentro del marco de la 

continuidad de las intervenciones 

de la ex EEEP. 

589 280 48% 
               

4.896.323,21  
1.231.391,84 25%  

10 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas de interés 

social 100% subvencionadas en 

terreno de propiedad el 
beneficiario dentro del marco del 

convenio MIDUVI 1A 2019. 

491 178 36% 
            

17.450.890,49  
4.190.616,24 24%  

11 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas de interés 
social 100% subvencionadas en 

terreno de propiedad el 

beneficiario dentro del marco del 
convenio MIDUVI 1A 2020. 

274 166 61% 
               

6.163.810,95  
1.784.033,52 28,94%  

12 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas de interés 
social 100% subvencionadas en 

terreno de propiedad del Estado 
dentro del marco del convenio 

MIDUVI 1B 2019. 

151 - 0% 
               

6.950.641,29  
0,00 0%  
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 2022 

META POA 

INDICADOR DE LA META 

RESULTADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 

 PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

($) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

($) 

% 
CUMPLIMIENTO 

DEL 

PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO 

DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE 
LA INSTITUCIÓN  

N.- DESCRIPCIÓN  
TOTALES 

PLANIFICADOS 

TOTALES 

CUMPLIDOS 

 

13 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas de interés 

social 100% subvencionadas 

dentro del marco de la 
continuidad de las intervenciones 

de la ex EEEP financiadas por el 
CDB.. 

3654 1073 29% 
            

57.461.174,68  
17.343.855,54 30,2%  

14 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas de interés 
social 100% subvencionadas 

dentro del marco de la 
continuidad de las intervenciones 

de la ex EEEP financiadas por el 

CDB2 

668 - 0% 
            

12.576.847,73  
1.566.781,20 12%  

15 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas en la 

comunidad Dikapare, dentro del 
marco del convenio 

PETROAMAZONAS Dikapare.. 

0 0 0% 
                    

58.002,16  
0,00 0,0%  

16 Viviendas EPCPT 

Construir y reparar viviendas ante 

el evento telúrico del 6 de 

septiembre de 2018 en las 
provincias de Bolívar y 

Chimborazo, dentro del marco 
del convenio MIDUVI Chillanes.. 

165 79 48% 
               

2.151.192,09  
768.483,44 36%  

17 Viviendas EPCPT 

Adecuar viviendas para el 
programa Mis Mejores Años, 

dentro del marco del convenio 
MIES Mis Mejores Años. 

0 0 0% 
               

2.560.616,43  
0,00 0,0%  
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 2022 

META POA 

INDICADOR DE LA META 

RESULTADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 

 PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

($) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

($) 

% 
CUMPLIMIENTO 

DEL 

PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO 

DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE 
LA INSTITUCIÓN  

N.- DESCRIPCIÓN  
TOTALES 

PLANIFICADOS 

TOTALES 

CUMPLIDOS 

 

18 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas dentro de la 

zona intangible Tagaeri 
Taromenane, dentro del marco 

del convenio MIDUVI Bameno y 
Boanamo. 

6 6 100% 
                    

19.925,98  
0,00 0%  

19 Viviendas EPCPT 

Construir viviendas como parte 

de la intervención gubernamental 
integral en la Aldea Mágica Pile 

de Montecristi en la provincia de 
Manabí, dentro del marco del 

convenio MIDUVI Pile. 

0 0 0% 
                      

8.808,56  
482,63 5,5%  

20 Viviendas EPCPT 

Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional y 
Transferencia de Recursos entre 

el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Empresa 

Pública Casa para Todos EP 
(AFD), 1B 2021 

18 - 0% 
               

7.949.804,24  
0,00 0%  

21 Viviendas EPCPT 

Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional 
para la “Implementación de 

Atención de Vivienda en las 

Emergencias Suscitadas a Nivel 
Nacional a través de Incentivos 

para reparación de Viviendas 
Recuperables y Construcción de 

Vivienda Nueva. 

0 0 0% 
               

5.285.280,01  
0,00 0,0%  

22 Viviendas EPCPT 

Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional y 

Transferencia de Recursos entre 

el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Empresa 

Pública Casa para Todos EP  
(BID) 1A (2022) 

850 - 0% 
            

38.603.134,03  
0,00 0%  
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 2022 

META POA 

INDICADOR DE LA META 

RESULTADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 

 PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

($) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

($) 

% 
CUMPLIMIENTO 

DEL 

PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO 

DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE 
LA INSTITUCIÓN  

N.- DESCRIPCIÓN  
TOTALES 

PLANIFICADOS 

TOTALES 

CUMPLIDOS 

 

23 Viviendas EPCPT 

APOYO TÉCNICO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS DE LA GESTIÓN 

DE LA GERENCIA TÉCNICA DE 
PROYECTOS 

1 1 100% 
                  

690.767,80  
362.419,12 52,5%  

24 Viviendas EPCPT 

PROYECTOS DE VIVIENDA Y 

OTROS , ASIGNADOS A LA 
GERENCIA TÉCNICA DE 

PROYECTOS 

1 1 100% 
                  

823.836,07  
0,00 0%  

25 Viviendas EPCPT 

Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional y 

Transferencia de Recursos para 
la “Construcción de Viviendas en 

el Cantón Chunchi, Provincia de 

Chimborazo”, Celebrado entre el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y la Empresa Pública 
“Casa Para Todos” 

14 0 0% 
                  

218.400,00  
0,00 0,0%  

26 Viviendas EPCPT 

Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional 
"PROYECTO "PUEBLO MÁGICO 

TEJEDORES DE SOMBRERO 

FINO DE PAJA TOQUILLA" en el 
Cantón Montecristi, Provincia de 

Manabí, celebrado entre MIDUVI 
y la EPCPT 

1 1 100% 
                      

9.470,10  
0,00 0%  

27 Viviendas EPCPT 

Construir obras complementarias 

en el plan habitacional Socio 

Vivienda Etapa 3 Nuevos Ceibos. 

1 1 100% 
                  

398.261,78  
208.338,00 52,3%  
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 2022 

META POA 

INDICADOR DE LA META 

RESULTADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 

 PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

($) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

($) 

% 
CUMPLIMIENTO 

DEL 

PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO 

DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE 
LA INSTITUCIÓN  

N.- DESCRIPCIÓN  
TOTALES 

PLANIFICADOS 

TOTALES 

CUMPLIDOS 

 

28 Viviendas EPCPT 

Construir espacios verdes y 

comunales en el proyecto El 

Bejuco. 

1 1 100% 
                  

344.554,56  
8.230,35 2%  

29 Gasto operativo 
Ejecución presupuestaria de 

gasto operativo 
100% 57% 57% 

            
22.366.018,95  

     
14.573.158,15  

65,16%  

    TOTAL     37% 194.586.896,14 43.198.257,61 22%  

 

 
Fuente: Gerencias Técnica, Alianzas Estratégicas y Administrativa Financiera CIEP 

Elaboración: Coordinación de Planificación CIEP
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4.1. Información Financiera y Presupuestaria año 2022  

 

4.1.1. Balance General 

 

La Empresa Pública Creamos Infraestructura EP mantiene sus registros y expresa sus 

estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Contabilidad y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

El estado de Situación Financiera durante el periodo 2022 está considerado de la siguiente 

forma:  

• Los Activos están en un valor de $ 361.574.274,56 dentro de los cuales se cuenta con los 

montos asignados a los proyectos de interés social, los bienes de la empresa y los costos 

de infraestructura.  

• Los Pasivos ascienden a $ 158.175.246,41 dentro de ellos cuales están considerados las 

obligaciones corrientes de los convenios de construcción de interés social  

• El patrimonio esta divido en dos grupos: el primero corresponde a las Utilidades de 

ejercicios anteriores y el segundo corresponde al patrimonio propia de la CIEP. 

 

Tabla 4: Balance General 
 

CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP 
  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 
 

 

PLAN DE CUENTAS BAJO NIIF'S SALDOS NIIF 2022 ($) SALDOS NIIF 2021 ($) 

1 ACTIVO 361.574.274,56 307.368.440,56 

1,1 ACTIVOS CORRIENTES 361.429.723,51 307.276.106,79 

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

59.323.940,02 32.971.275,10 

1.1.1.01 Fondos de Reposición 1.122.846,09 1.119.346,80 

1.1.1.01.01 Caja Chica Institucional 1.865,00 1.000,00 

1.1.1.01.04 Fondos Rotativos en Proyectos y 

Programas 

182,91 182,91 

1.1.1.01.15 Fondos a Rendir Cuentas 1.120.798,18 1.118.163,89 

1.1.1.01.15.01 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros 

de Viaje Instituciona 
50,27 50,27 

1.1.1.01.15.03 Otros Fondos para Fines Específicos 1.119.807,89 1.117.814,90 

1.1.1.01.15.04 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros 

de Viaje en Proyectos 
940,02 298,72 

1.1.1.06 Banco Central del Ecuador Empresas 
Públicas 

58.201.026,13 31.851.873,22 

1.1.1.06.01 Banco Central - Cta Cte No  1310117 18.010.312,49 17.283.596,89 

1.1.1.06.02 Banco Central -Cta CPT No 1310128 9.179.705,88 380.244,68 

1.1.1.06.03 Banco Central - Cta AFD No 1310133 3.975.046,38 7.326.534,26 

1.1.1.06.04 Banco Central -Cta BID No 1310134 24.718.682,85 4.544.215,26 

1.1.1.06.05 Banco Central -Cta AFD 1B No 

1310140 

2.317.278,53 2.317.282,13 

1.1.1.15 Bancos Comerciales Moneda de 
Curso Legal-Rotativa Ingr. 

67,80 55,08 

1.1.1.15.01 Banco del Pacifico Cta 0007681925 67,80 55,08 

1.1.1.33 Notas de Crédito por Efectivizar - - 

1.1.1.33.01 Notas de Crédito por Efectivizar - - 

1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS 5.106.492,80 12.928.628,02 

1.1.2.05. Inversiones en Títulos y Valores - - 

1.1.2.05.07 Participaciones Fiduciarias - - 

1.1.2.06. Débitos de Tesorería 5.106.492,80 12.928.628,02 

1.1.2.06.01 Débitos de Tesorería 5.106.492,80 12.928.628,02 
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PLAN DE CUENTAS BAJO NIIF'S SALDOS NIIF 2022 ($) SALDOS NIIF 2021 ($) 

1.1.3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR 

3.241.478,26 105.372,86 

1.1.3.14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes 

y Servicios 

0,00 76.147,26 

1.1.3.18 Cuentas por Cobrar Transferencias 
Corrientes 

0,00 0,00 

1.1.3.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0,00 0,22 

1.1.3.24 Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes 

de Larga Duración 

0,00 0,00 

1.1.3.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 

Agregado 

3.136.105,40 0,00 

1.1.3.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado - Compras 

1.256,61   

1.1.3.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 

Agregado - Ventas 

0,00 0,00 

1.1.3.81.03 Cuentas por Cobrar IVA compras - 
retención 100% Ley Reformator 

3.134.848,79   

1.1.3.81.03.001 Cuentas por Cobrar Iva Ley 

Reformatoria-Iva Compromiso 

2.671.847,98   

1.1.3.81.03.002 Cuentas por Cobrar Iva Ley 

Reformatoria-Iva Contable 

463.000,81   

1.1.3.98 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 113.465,89 37.318,41 

1.1.3.98.01 CxC Años Anteriores 82.120,10 37.318,41 

1.1.3.98.02 Activos Permanentes no recuperables 31.345,79 37.318,41 

1.1.3.99 (-) Deterioro cuentas por cobrar (8.093,03) (8.093,03) 

1.1.4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR 

CORRIENTES 

2.594.350,13 1.284,31 

1.1.4.11 Garantias Entregadas 5,60 5,60 

1.1.4.21 Egresos Realizados por Recuperar 1.070,02 1.070,02 

1.1.4.21.03 Egresos Realizados por Recuperar 

Gastos Personal 

1.070,02 1.070,02 

1.1.4.22 Egresos Realizados por Recuperar 
(SRI) 

0,00 0,00 

1.1.4.23 Intereses por mora cargo 

Funcionarios 

208,69 208,69 

1.1.4.39 Préstamos Exterior Obras de 
Infraestructura 

2.593.065,82   

1.1.5 INVENTARIOS 250.274.264,81 222.187.830,29 

1.1.5.3.1 Existencias de Bienes de Usos y 
Consumo Corriente 

19.158,62 82,81 

1.1.5.3.1.01 Existencias de Alimentos y Bebidas 0,00 0,00 

1.1.5.3.1.02 Existencias de Vestuario, Lencería y 

Prendas de 
Protección 

0,00 0,00 

1.1.5.3.1.04 Existencias de Materiales de Oficina 16.115,87 82,81 

1.1.5.3.1.05 Existencias de Materiales de Aseo 0,00 0,00 

1.1.5.3.1.13 Existencias de Repuestos y 
Accesorios 

3.042,75 0,00 

1.1.5.3.1.20 Existencias Menaje de Cocina, de 

Hogar, Accesorios Descartables 
0,00 0,00 

1.1.5.3.3 INVERSIONES EN PRODUCTOS EN 

PROCESO 

0,11 4.449,20 

1.1.5.3.3.12.04 Decimocuarto Sueldo 0,11 0,11 

1.1.5.3.3.18.07 Compensación por Vacaciones no 
Gozadas por Cesación de Funciones 

0,00 4.449,09 

1.1.5.3.4 Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones 

211.772.332,75 184.704.835,88 

1.1.5.3.4.17 Infraestructura 211.758.212,75 184.690.715,88 

1.1.5.3.4.18 Gastos en Mantenimiento de Areas 

Verdes 

14.120,00 14.120,00 

1.1.5.3.5 Existencias para Ventas 35.824.939,40 35.555.985,87 

1.1.5.3.5.07 Existencias de Inmobiliarios para la 

Venta 

30.709.990,78 30.810.979,60 

1.1.5.3.5.07.01 Existencias de Terrenos 29.604.270,58 29.677.634,49 

1.1.5.3.5.07.02 Existencias de Edificios, Locales y 

Residencias 

1.105.720,20 1.133.345,11 

1.1.5.3.5.31 Servicios Basicos 3.530,26 3.530,26 

1.1.5.3.5.31.05 Telecomunicaciones 3.530,26 3.530,26 

1.1.5.3.5.32 Servicios Generales 58.631,64 56.330,62 

1.1.5.3.5.32.01 Transporte de Personal 0,00 0,00 

1.1.5.3.5.32.04 Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones 
15.466,38 17.500,38 

1.1.5.3.5.32.07 Difusión Información y Publicidad 16.615,80 11.854,64 
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PLAN DE CUENTAS BAJO NIIF'S SALDOS NIIF 2022 ($) SALDOS NIIF 2021 ($) 

1.1.5.3.5.32.08 Servicio de Vigilancia 4.729,44 4.946,58 

1.1.5.3.5.32.21 Servicios Personales Eventuales sin 
RD 

21.820,02 22.029,02 

1.1.5.3.5.34 Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones 

46.633,59 37.729,71 

1.1.5.3.5.34.01 Gastos en Terrenos 15.161,71 6.586,14 

1.1.5.3.5.34.02 Gastos en Edificios, Locales y 

Residencias y Cab Est 

30.398,92 30.070,61 

1.1.5.3.5.34.03 Gastos En Informática 1.072,96 1.072,96 

1.1.5.3.5.36 Contrataciones de Estudios e 
Investigaciones 

4.546.394,80 4.232.967,40 

1.1.5.3.5.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación 

Especializada 

131.619,24 114.475,95 

1.1.5.3.5.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos 1.048.491,97 1.048.491,97 

1.1.5.3.5.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de 

Servicios 

3.366.283,59 3.069.999,48 

1.1.5.3.5.38 Bienes de Uso y Consumo de 

Producción 

5.653,44 5.913,00 

1.1.5.3.5.38.11 Insumos, Bienes Materiales y Sum 

Construccion 

5.653,44 5.913,00 

1.1.5.3.5.39 Impuestos, Tasas y Contribuciones 454.104,89 408.535,28 

1.1.5.3.5.39.99 Otros Impuestos, Tasas y 

Contribuciones 

454.104,89 408.535,28 

1.1.5.3.6 Contrataciones de Estudios e 

Investigaciones 

2.657.833,93 1.922.476,53 

1.1.5.3.6.04 Fiscalización e Inspecciones 
Técnicas 

2.657.833,93 1.922.476,53 

1.1.6 GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO 
(PREPAGADOS) 

40.889.197,49 39.081.716,21 

1.1.6.01 Anticipos a Servidores Públicos 2.942,58 5.092,80 

1.1.6.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 2.942,58  (10.062,50) 

1.1.6.01.03 Anticipo Remuneraciones Tipo C 0,00 15.155,30 

1.1.6.04 Anticipos a Contratista de Obra de 
Infraestructura 

27.228,04 39.075.474,26 

1.1.6.05 Anticipos a Proveedores y/o Servicios 22.655.649,29 39.075.474,26 

1.1.6.06 Prepagos por Bienes de Uso y 
Consumo Corriente 

2.352,78 39.075.474,26 

1.1.6.31 Prepagos de Seguros, Costos 

Financieros y Otros 
Gastos - Corrientes 

34.840,02 1.149,15 

1.1.6.31.01 Prepagos de Seguros 34.840,02 1.149,15 

1.1.6.32 Deudores Financieros 18.166.184,78 39.075.474,26 

1.1.6.32.82 
Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores 

    

1.1.6.32.82.30 
Anticipos a Contratos de Años 

Anteriores 

    

1,2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 144.551,05 92.333,77 

1.2.1 Bienes Muebles 259.133,93 201.066,85 

1.2.1.1 Mobiliarios 21.606,38 16.702,08 

1.2.1.2 Maquinarias y Equipos 24.424,38 24.424,38 

1.2.1.3 Vehículos 66.822,08 62.409,30 

1.2.1.4 Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos 

142.389,77 93.639,77 

1.2.1.5 Partes y Repuestos 3.891,32 3.891,32 

1.2.2 Depreciación Acumulada -114.582,88 -108.733,08 

1.2.2.1 (-) Depreciación Acumulada de 

Mobiliarios 

(3.400,11) (3.022,00) 

1.2.2.2 (-) Depreciación Acumulada de 
Maquinarias y Equipos 

(16.206,07) (15.831,81) 

1.2.2.3 (-) Depreciación Acumulada de  

Vehículos 

(27.745,11) (26.435,36) 

1.2.2.4 (-) Depreciación Acumulada de 
Equipos, Sistemas y 

Paquetes 

(64.912,62) (61.301,19) 

1.2.2.5 (-) Depreciación Acumulada de 
Partes y Repuestos 

(2.318,97) (2.142,72) 

2 PASIVO 158.175.246,41 159.460.694,93 

2,1 PASIVOS CORRIENTES 15.523.944,47 16.809.392,99 

2.1.2 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 

11.260.021,16 15.370.342,49 

2.1.2.01 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 

de Consumo 

577,96 718,29 
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PLAN DE CUENTAS BAJO NIIF'S SALDOS NIIF 2022 ($) SALDOS NIIF 2021 ($) 

2.1.2.01.01 CxP Bienes y Servicios de Consumo 

Proveedor 

0,00 121,55 

2.1.2.01.02 CxP Bienes y Servicios de Consumo 

1% SRI 

125,13 0,00 

2.1.2.01.03 CXP Bienes y Servicios de Consumo 
2% SRI 

- - 

2.1.2.01.06 CXP  Servicios donde Predomina el 

Intelecto 10% SRI 

0,00 65,00 

2.1.2.01.07 CXP Bienes y Servicos de Consumo 
1,75% SRI 

98,67 11,26 

2.1.2.01.08 CXP Bienes y Servicios de Consumo 

2.75 SRI 

217,34 512,83 

2.1.2.01.11 CXP B y S. de consumo Ret. Iva 

100%  Sri 

- - 

2.1.2.01.13 CXP B y S. de consumo Ret. Iva 30 % 
Sri. 

- - 

2.1.2.01.15 CXP B y S. de consumo Ret. Iva 70% 

Sri. 

- - 

2.1.2.01.16 Cx P Bienes y Serivios - Devengado 
Iva Gasto 

83,75 3,21 

2.1.2.01.17 Multas Contratistas - - 

2.1.2.01.18 Multas Proveedores 53,07 4,44 

2.1.2.02 Cuenta x Pagar Otros Gastos 31,60 32,66 

2.1.2.02.01 Cxp Otros Gastos - Proveedores 6,90 32,66 

2.1.2.02.02 CXP Otros Gtos - Retenciones 1% - - 

2.1.2.02.03 CXP Otros Gtos - Retenciones 2% - - 

2.1.2.02.04 CxP Otros Gtos - Retenciones 8% 24,35 - 

2.1.2.02.06 CXP Bienes L.D Retencion Iva 70 % 

SRI 

- - 

2.1.2.02.07 CXP Otros Gtos -  Retencion Iva 
100% SRI 

- - 

2.1.2.02.08 CXP Bienes L.D Retencion Iva 70 % 

SRI 

- - 

2.1.2.02.09 CXP Otros Gtos - Retenciones 1.75% 0,35 - 

2.1.2.03 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 

de Producción 

8.123.400,94 15.253.925,73 

2.1.2.03.01 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 
Proveedor 

7.672.725,56 14.910.526,63 

2.1.2.03.02 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 

Ret 1% 

- - 

2.1.2.03.03 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 
Ret 2% 

- - 

2.1.2.03.04 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 

Ret 10 % 

19.136,41 28.019,98 

2.1.2.03.05 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 

Ret 100% 

- - 

2.1.2.03.06 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 
Ret 30% 

- - 

2.1.2.03.07 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 

Ret 70% 

- - 

2.1.2.03.08 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 
Ret Fte 1.75% 

88.264,72 116.425,17 

2.1.2.03.09 Cuentas por Pagar ByS Produccion- 

Ret Fte 2.75% 

3.116,84 340,68 

2.1.2.03.17 Multas Contratistas 335.677,57 196.199,57 

2.1.2.03.18 Descuentos Contratistas 4.479,84 50,18 

2.1.2.03.19 Multas Fiscalizadores 0,00 2.363,52 

2.1.2.04 Cuentas por Pagar Otros Gastos de 
Producción 

142,02 0,00 

2.1.2.04.01 Cuentas por pagar Proveedores Otros 

Gastos de Producción 
- - 

2.1.2.04.02 Cuentas por pagar OGP 8% SRI 142,02 - 

2.1.2.04.03 Cuentas por Pagar OGP 100% Iva 

SRI 

- - 

2.1.2.04.04 Cuentas por pagar OGP 2% SRI - - 

2.1.2.04.05 Cuentas por pagar OGP 70%  Iva SRI - - 

2.1.2.05 CxP Impuesto al Valor Agregado 3.135.868,64 115.665,70 

2.1.2.05.01 CxP Impuesto al Valor Agregado 

Facturado – Cobrado 100% 
- - 

2.1.2.05.02 CxP Impuesto al Valor Agregado 

Contrib. Especial - Proveedor 
1019,85 11,51 

2.1.2.05.03 CxP Impuesto al Valor Agregado 
Bienes – Proveedor 70%     
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PLAN DE CUENTAS BAJO NIIF'S SALDOS NIIF 2022 ($) SALDOS NIIF 2021 ($) 

2.1.2.05.05 CxP Impuesto al Valor Agregado 

Persona Natural – SRI 100% 
3.134.848,79 115.654,19 

2.1.2.06 Cuentas por Pagar Depósitos y 

Fondos de Terceros de A.A. 
0,00 0,11 

2.1.2.07 Cuentas por Pagar Inversiones en 
Bienes de Larga Duración 

0,00 0,00 

2.1.2.07.01 CxP Bienes de Larga Duracion 

Proveedor 

- - 

2.1.2.07.02 CxP Bienes de Larga Duracion 1% 
SRI 

- - 

2.1.2.07.05 CXP Bienes L.D Retencion Iva 70 % 

SRI. 

- - 

2.1.2.07.13 CXP Bienes L.D Retencion Iva 30 % 

SRI. 

- - 

2.1.2.07.14 CXP Bienes L.D Retencion Iva 1.75 % 
SRI. 

- - 

2.1.5 PASIVOS CORRIENTES POR 

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

70.046,56 53.335,78 

2.1.5.01 IESS 41.479,32 33.009,66 

2.1.5.02 Empleados 0 0 

2.1.5.03 Impuesto a la Renta 1.892,09 610,38 

2.1.5.04 Fondos de Reserva 1.216,68 279,64 

2.1.5.05 Horas Extras - - 

2.1.5.06 Subrogaciones - - 

2.1.5.07 Decimo tercer sueldo por pagar 10.657,76 9.450,43 

2.1.5.08 Decimo cuarto sueldo por pagar 9.221,02 8.454,21 

2.1.5.09 Vacaciones 0,00 395,97 

2.1.5.10 Otros 5.579,69 1.135,49 

2.1.5.15 Jornada Reducida - - 

2.1.8 OTROS PASIVOS CORRIENTES 4.193.876,75 1.385.714,72 

2.1.8.01 Depósitos y Fondos de Terceros de 
A.A. 

0,00 0,00 

2.1.8.02 Cuentas por Pagar Años Anteriores 2.628.918,53 127.011,92 

2.1.8.02.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 2.628.918,53 127.011,92 

2.1.8.04 DEPOSITOS DE TERCEROS 1.564.958,22 1.258.702,80 

2.1.8.04.01 Fondos de Terceros 354.836,91 281.318,50 

2.1.8.04.02 Anticipos por Bienes y Servicios 1.210.121,31 977.384,30 

2.1.8.04.12 Garantías Recibidas - - 

2.1.8.04.13 Regulación de Cuentas de 
Disponibilidades 

- - 

2.2.5 CREDITOS DIFERIDOS 142.651.301,94 142.651.301,94 

2.2.5.06 Obligaciones por Convenios de 
cooperación Interinstitucional 

142.651.301,94 142.651.301,94 

2.2.5.06.01 Por Convenios de Cooperación 

Interinstitucional 

142.651.301,94 142.651.301,94 

2.2.5.06.01.001 Liquidacion Ecuador Estrategico 142.651.301,94 142.651.301,94 

3 PATRIMONIO 203.399.028,15 147.907.745,63 

3,1 PATRIMONIO ACUMULADO 203.399.028,15 147.907.745,63 

3.1.1 PATRIMONIO PUBLICO 30.442.091,84 31.712.272,95 

3.1.1.07 Patrimonio Empresas Públicas 20.827.212,39 20.854.837,30 

3.1.1.07.02 Bienes Inmuebles 20.827.212,39 20.854.837,30 

3.1.1.07.04 Liquidación Ecuador Estratégico - - 

3.1.1.99 Donaciones en Bienes Muebles e 

Inmuebles 

9.614.879,45 10.857.435,65 

3.1.1.99.01 Donaciones en Bienes muebles 8.980,10 4.567,30 

3.1.1.99.02 Donaciones en Bienes Inmuebles 9.605.899,35 10.852.868,35 

3.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS 145.161.117,23 116.202.507,85 

3.1.8.01 Resultados de Ejercicios Anteriores 116.204.923,30 161.470.324,17 

3.1.8.02 Resultados Acumulados por 
Adopción de NIIF 

(2.415,45) (2.415,45) 

3.1.8.03 Resultado del Ejercicio Vigente 28.958.609,38  (45.265.400,87) 

3.1.9 DISMINUCION PATRIMONIAL 27.795.819,08 -7.035,17 

3.1.9.94 (-) Disminución de Bienes Larga 
Duración 

(7.035,17) (7.035,17) 

3.1.9.95 Proyecto de Interés Social 

(fiscalización) 

735.357,40    

3.1.9.96 Proyecto de Interés Social 

(Infraestructura) 

27.067.496,85    

  PASIVO Y PATRIMONIO 361.574.274,56 307.368.440,56 

 

Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  
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Tabla 5: Información Explicativa de Balance General 2022 

 

Explicación de Balance General 2022 
ACTIVOS 

1. Registro 

Contable 

El registro contable de los débitos realizados se mantiene en el rubro de 

Inversiones Financieras con código 112 por la disminución de disponibilidades 

efectuadas por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas 

transacciones realizadas a través de la Tesorería de la Nación, mediante 

débitos efectuados por el Banco Central del Ecuador fueron aplicados a las 

cuentas corrientes a nombre de la empresa. Una vez se cuente con las 

devoluciones parciales o totales se aplicarán los créditos a la cuenta en 

mención. El Ministerio de Economía y Finanzas aún mantiene un saldo por 

restituir a la Empresa Pública por el valor de USD 5´106.492,80. 

 

2. Inventario La cuenta 115 Inventarios cuyo monto actual es de USD. 250’274.264,81 

incluye bienes inmuebles (Terrenos, edificios viviendas), registra y controla la 

acumulación de costos que se incurren en procesos que intervienen en la 

comercialización o distribución en las operaciones. Uno de los rubros más 

importantes que forma parte de Inventarios, es la cuenta contable Inventarios-

Infraestructura con un valor de USD. 211’ 758.212,75, en esta se refleja la 

acumulación del avance de las contrataciones de construcción de viviendas 

de interés social que pertenecen al Proyecto de Inversión y en generación de 

vivienda en terreno propio del beneficiario segmento 1A y el cumplimiento de 

los objetos de los convenios para construcción de espacios comunales y 

accesos universales, a ser entregados al MIDUVI, los costos se incrementaran 

en el siguiente trimestre con la presentación de las planillas únicas de 

liquidación del segmento 1A y con el registro por cierre de cumplimiento de 

cada uno de los convenios específicos. 

 

3. Gastos 

Pagados por 

Anticipado 

En el grupo 116 “Gastos Pagados por Anticipado” cuenta 11605 “Anticipos a 

Proveedores y/o Servicios” por un valor de USD 22’655.649,29 que 

representan los anticipos entregados a los proveedores (contratistas) para la 

ejecución de los diversos proyectos de la entidad. 

 

4. Convenios 

Suscritos 

Los Convenios suscritos entre EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA, EMPRESA PÚBLICA CASA PARA TODOS EP., Y, LA EMPRESA 

PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO E.P.”, 

la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP registró las intervenciones que 

se transfirieron en cumplimiento a los mencionados convenios de los Programa 

de Inversión - Fuente MIDUVI- Crédito CDB y Fuente BDE. 

 

PASIVOS 

1. Cuentas 

Documentos 

por Pagar 

Dentro de los Pasivos el rubro más importante corresponde al grupo 212 

“Cuentas y Documentos por Pagar” por USD. 11’260.021,16. Este monto 

representa los valores a pagar a proveedores por la entrega de planillas de 

avance de obra, compra de bienes y servicios de consumo y, aplicación de 

retenciones en la fuente y de IVA.  

 

2. Otros Pasivos 

Corrientes  

En el grupo 218 “Otros Pasivos Corrientes” tenemos la cuenta 4´193.876,75 

“Anticipos por Bienes y Servicios” con un valor de USD. 1´210,121.31 donde 

se registran los valores entregados por clientes para la adquisición de 

viviendas y lotes individualizados bajo el concepto de reserva y/o abonos. 

 

 

Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  
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4.1.2. Información Presupuestaria  

 

La Empresa Pública Creamos Infraestructura EP cumple con lo dispuesto por parte del 
ente rector de las finanzas públicas en la circular Nro. MEF-SRF-2020-0005-C de 28 de 
noviembre de 2020  que establece que “La Programación mensual por grupos de ingresos 
y gastos del presupuesto y fuentes de financiamiento para el año 2021, deberá ajustarse 
al plan de negocios de la empresa pública de acuerdo con el techo de su presupuesto 
prorrogado (último presupuesto codificado 2020)” y con el artículo 107 del COPLAFIP, 
reformado por el artículo 24 de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas 
Públicas, publicada en el Registro Oficial No.253 de 24 de julio de 2020 Suplemento que  
establece: “Presupuestos prorrogados. - Hasta que se apruebe el Presupuesto General del 
Estado del año en que se posesiona la o el presidente de la República, regirá el presupuesto 
codificado al 31 de diciembre del 2020. En el resto de los presupuestos del sector público, 
a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se aplicará esta misma 
norma…”.  
 
Mediante Resolución de Directorio No. DIR-EPCPT-0001-2022 de 10 de enero de 2022 el 
directorio de la empresa aprobó el presupuesto 2022 y dispuso al Gerente General poner 
en conocimiento del Ministerio de Finanzas el Presupuesto 2022 y suscribir el convenio 
de excedentes. 
 
El presupuesto prorrogado inicial de la empresa alcanzó el valor de $ 100.441.795,20 (Cien 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos noventa y cinco 20/100 dólares de 
los Estados Unidos de América). 
 

Tabla 6: Presupuesto Aprobado 2022 

  

Presupuesto Aprobado 2022     

DETALLE GRUPO  
PRESUPUESTO 

2022 

INGRESOS 

Ingresos Corrientes -    

Ingresos de Capital 78.184.012,9  

Ingresos de Financiamiento 22.257.782,3  

TOTAL INGRESOS 100.441.795,2  

EGRESOS 

Gastos Corrientes 1.584.077,0  

Gastos de Producción 98.835.718,2  

Gastos de Capital 22.000,0  

TOTAL GASTOS 100.441.795,2  

 
Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  

 

i.Modificaciones al Presupuesto del ejercicio fiscal 2022 

 

Mediante oficio EPCPT-GG-2022-0195-O del 27 de abril de 2022, el Gerente General de la 
empresa puso en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas la conformidad al 
Presupuesto 2022 emitida por el Directorio mediante Resolución Nro. DIR-EPCPT-002-
2022 de 14 de abril de 2022 en la que resuelve: 
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“Artículo 1.- Conocer y Aprobar la Reforma al Presupuesto General de Creamos Vivienda 
EP – CIEP por un valor de 194.586.896 (Ciento noventa y cuatro millones quinientos 
ochenta y seis mil ochocientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América), 
sobre la base del informe presentado por el Gerente General mediante Oficio Nro. EPCPT-
GG-2022-0166-0 de 11 de abril de 2022 (…)”. 
 
Con este antecedente, el presupuesto de Creamos Infraestructura EP, se encuentra 
distribuido de la siguiente forma: 
 

Tabla 7: Presupuesto Reformado 2022  

 

   

Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  

 

El presupuesto aprobado inicial para de Creamos Infraestructura EP para el ejercicio fiscal 
2022 fue de $ 100.441.795,20; con el ajuste de ingresos y gastos por $ 94.145.101,00, el 
presupuesto evidenció un incremento del 93,73% con respecto al inicial. 
 
El presupuesto codificado de $ 194.586.896,20 contempla ingresos por recursos propios, 
preasignados y transferencias de capital por cada uno de los convenios específicos 
suscritos con el ente rector de la vivienda; en materia de gastos, se consideran aquellos 
corrientes, de producción y de capital. 

 

ii.Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

 

El presupuesto presentó un saldo final, al 31 de diciembre de 2022 en la cuenta Bancos 
por el valor de $ 31.852.145,95 (Treinta y un millones ochocientos cincuenta y dos mil 
cientos cuarenta y cinco 95/100 dólares de los Estados Unidos de América) de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

Presupuesto Reformado 2022       

DETALLE GRUPO  
PRESUPUESTO 

INICIAL 2022 

INCREMENTO 

AL TECHO 

NUEVO 
PRESUPUESTO 

2022 

INGRESOS 

Ingresos 
Corrientes 

- -  -    

Ingresos de 

Capital 
78,184,012.90  30,767,643.40  108,951,656.30  

Ingresos de 
Financiamiento 

22,257,782.30  63,377,457.60  85,635,239.90  

TOTAL INGRESOS 100,441,795.20  94,145,101.00  194,586,896.20 

EGRESOS 

Gastos 
Corrientes 

1,584,077.00  1,997,987.00  3,582,064.00  

Gastos de 

Producción 
98,835,718.20  92,116,864.00  190,952,582.20  

Gastos de 
Capital 

22,000.00  30,250.00  52,250.00  

TOTAL GASTOS 100,441,795.20  94,145,101.00  194,586,896.20  
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Tabla 8: Saldo final 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 
Elaboración: Dirección Financiera CIEP  

 
La ejecución presupuestaria de Creamos Infraestructura EP al 31 de diciembre de 2022, y 
considerando los datos del sistema financiero Sysplaf, se obtienen las cédulas de ingresos 
con una ejecución del 53.25%, misma que relaciona el total de ingresos con el presupuesto 
aprobado de la EP. 
 

Tabla 9: Cédula Presupuestaria de ingresos 2022 

 

Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  

Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2022 
  

PROYECTO TOTAL BCE 

ADMINISTRACIÓN        936,280.71  

PROYECTO DE INVERSION 2018 VIVIENDAS     2,773,735.92  

CONVENIO CHILLANES        346,208.88  

CONVENIO DIKAPARE           11,363.30  

CONVENNIO PICOAZA III           12,930.32  

CONVENIO SEGMENTO 1A (2019)   11,870,742.32  

CONVENIO MIES             5,932.63  

CONVENIO BAMENO Y BOANAMO           -    

CONVENIO EPCPT - EE 4334 VIVIENDAS     2,760,130.55  

CONVENIO BEJUCO           -    

CONVENIO CDB 1     8,217,926.65  

CONVENIO PILE           10,278.26  

CONVENIO NUEVO CEIBOS           -    

CONVENIO SEGMENTO 1A (2020)     2,317,282.13  

CONVENIO NUEVO PILE           -    

CONVENIO CDB 2     2,589,323.48  

TRANSF ENTRE CTAS 1310117           -    

DEBITOS MEF    10.80  

TOTAL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR   31,852,145.95  

Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2022 

al 31 de diciembre de 2022 por Partida Presupuestaria          

PARTIDA  DETALLE 
SALDO 

INICIAL (A) 

($) 

PROGRAMADO 
(B) 

($) 

CODIFICADO 
ACTUAL ($) 

C=(A+B) 

TRANSFERENCIAS 
RECIBIDAS (D) 

($) 

TOTAL 
INGRESO (E) 

($) 

% DE 
EJECUCIÓN 

INGRESOS 

(E/C) 

110402 
Al Valor Agregado Créditos del 

Período  

                      

-    
2.424.094,62  2.424.094,62  2.424.094,62  2.424.094,62  100,00% 

170314 

Intereses Pagados por Primas de 

Seguros de Saldos y 
Desgravamen 

                      
-    

314.000,00  314.000,00  -    -    0,00% 

280111 
De convenios Legalmente 

Suscritos  

                      

-    
105.269.926,00  105.269.926,00  56.059.538,41  56.059.538,41  53,25% 

370101 
De Fondos del Presupuesto 
General del Estado  

31.852.145,95  -    31.852.145,95  -    31.852.145,95  100,00% 

380101 De Cuentas por Cobrar                       -    12.928.628,02  12.928.628,02  12.928.628,02  12.928.628,02  100,00% 

380107 

De Anticipos por Devengar de 

Ejercicios anteriores de GAD´s y 
EP Compras de Bienes y/o 

Servicios  

                      
-    

39.187.385,18  39.187.385,18  -    -    0,00% 

270107 
Recuperación de Participaciones 
Fiduciarias  

                      
-    

2.025.200,62  2.025.200,62  -    -    0,00% 

190499 Otros Ingresos no especificados - - 9.265,56 5.117,47 5.117,47 55,23% 

240202 Edificios Locales y Residenciales  - 156.250,00 156.250,00 78.592,00 8.592,00 50,30% 

240201 Terrenos - 420.000,03 420.000,03 266.925,00 266.925,00 63,55% 

 TOTALES  31.852.145,95 62.725.484,47 194.586.895,98 71.762.895,52 103.615.041,47 53,25% 
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Gráfico 1: Cédula Presupuestaria de ingresos 2022 

 

Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  

 

iii.Composición de Gastos 

 

La Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, dispone de un monto codificado de $ 

194.586.896,20, conforme el siguiente detalle por grupo de gasto: 

 

Tabla 10: Codificado por grupo de gasto 

 

Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP 

 

iv.Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos 

 

La ejecución presupuestaria de Creamos Infraestructura EP al 31 de diciembre de 2022 

considerando el sistema financiero Sysplaf, refleja las cédulas presupuestarias con la 

siguiente ejecución por grupo de gasto: 

 

 

63,55%

50,30%

55,23%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

53,25%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Terreno

Edificios, Locales y Residencias

Otros Ingresos no Especificados

Recuperación de Participación Fiduciarias

De Anticipos por Devengar de Ejercicios…

De Cuentas por Cobrar

De Fondos de Presupuesto General del…

De Convenios legalmente sucritos

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

CODIFICADO POR GRUPO DE GASTO  

GRUPO 
GASTO 

DESCRIPCIÓN CODIFICADO ($) 

51 EGRESOS EN PERSONAL 2.344.607,86 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 659.662,82 

57 OTROS EGRESOS CORRIENTES 60.695,84 

58 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES 

CORRIENTES 
507.616,60 

61 
EGRESOS EN PERSONAL PARA LA 

PRODUCCIÓN 

                                  

-    

63 
BIENES Y SERVICIOS PARA LA 

PRODUCCIÓN 
173.782.424,71 

67 OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN 1.998.155,05 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 61.730,89 

97 PASIVO CIRCULANTE 15.172.002,43 

TOTAL 194.586.896,20 
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Tabla 11: Ejecución Presupuestaria por grupo de gasto 

 
Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  

 

Gráfico 2: Porcentaje de Ejecución de gastos 2022 

 

 
 

Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  

 

v.Ejecución Presupuestaria por Unidad Ejecutora 

 

Creamos Infraestructura EP cuenta con la ejecución presupuestaria por unidad 

administrativa conforme distribución que se presenta a continuación: 

 

82,39%

74,85%

80,64%

97,27%

0,00%

16,46%

2,29%

86,92%

75,94%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

EGRESOS DE PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS EGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES

EGRESOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION

OTROS EGRESOS DE PRODUCCION

BIENES DE LARGA DURACIÓN

PASIVO CIRCULANTE

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE 
GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO  
GRUPO 

GASTO 
DESCRIPCIÓN 

INICIAL 

($) 

REFORMA 

($) 

CODIFICADO 

($) 

DEVENGADO 

($) 

% 

EJECUCIÓN 

51 EGRESOS EN PERSONAL 
               

714.325,10  
         

1.630.282,76  
              

2.344.607,86  
    

1,931,773.36  
82,39% 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
               

474.097,70  

            

185.565,12  

                 

659.662,82  

        

493,748.09  
74,85% 

57 OTROS EGRESOS CORRIENTES 
                 

45.992,42  
              

14.703,42  
                    

60.695,84  
          

48,945.37  
80,64% 

58 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES 
               

349.661,77  

            

157.954,83  

                 

507.616,60  

        

493,742.99  
97,27% 

61 EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN 
               

670.185,30  

           -

670.185,30  

                                  

-    

                        

-    
0,00% 

63 BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN 
         

94.222.889,11  

       

79.559.535,60  

          

173.782.424,71  

  

28,609,411.30  
16,46% 

67 OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN 
           

3.942.643,77  

       -

1.944.488,72  

              

1.998.155,05  

          

45,707.66  
2,29% 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 
                 

22.000,00  
              

39.730,89  
                    

61.730,89  
          

53,654.30  
86,92% 

97 PASIVO CIRCULANTE 
                               

-    

       

15.172.002,43  

            

15.172.002,43  

  

11,521,274.54  
75,94% 

TOTAL 
 

100,441,795.17 
      

94.145.101,03  
         

194.586.896,20  
  

43.198.257,61  
 

22.20% 
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Tabla 12: Ejecución Presupuestaria por unidad ejecutora 

 
Fuente: Presupuesto CIEP- 2022 

Elaboración: Dirección Financiera CIEP  

 

Al 31 de diciembre de 2022 se ha alcanzado un 22,20% de ejecución presupuestaria, 

indicador resultante de la relación entre el monto devengado que ascendió a $ 

43.198.257,61 y el presupuesto total de la EP; del mismo modo, se verifica el 29,72% de 

ejecución como resultante de la relación entre el flujo pagado por $ 57.839.693,71 y el 

codificado.  En ese marco, la Gestión de Coordinación General Administrativa Financiera 

tiene el mayor porcentaje de ejecución con un 69.15% en relación con su asignación 

presupuestaria, la Unidad de Comunicación Social un 55,54% y la Coordinación General 

de Planificación un 51,74%. 

vi.Evolución de la ejecución presupuestaria CIEP – Ejercicio Fiscal 2022 

 

La evolución de la ejecución presupuestaria de Creamos Infraestructura EP al 31 de 

diciembre de 2022, se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 13: Evolución de la Ejecución Presupuestaria por Proyecto Ejercicio Fiscal 2022 

 

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2022 

DATOS  DICIEMBRE  

EJECUCIÓN DE INGRESOS  53,25% 

EJECUCIÓN DE GASTOS  22,20% 

FLUJO PAGADO  43.198.257,61 

FECHA CORTE  31-12-2022 

 

Fuente: Sistema Financiero Sysplaf 

Elaboración: Gestión Presupuesto-Dirección Financiera 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

UNIDAD 
CODIFICADO 

($) 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

DEVENGADO 

($) 

% DE 

EJECUCIÓN 

FLUJO PAGADO 

($) 

% DE 

EJECUCIÓN 

Coordinación Administrativa 
Financiera 

 
20.936.581,46 

 
10,76% 

               
14.478.187,36  

 
69,15% 

            
14.478.187,36  

 
69,15% 

Coordinación general Jurídica 
 

1.310.325,78 

 

0,67% 

                       

32.122,59  

 

2,45% 

                    

32.122,59  

 

2,45% 

Coordinación General de 
Planificación 

 
87.111,71 

 
0,04% 

                       
45.075,20  

 
51,74% 

                    
45.075,20  

 
51,74% 

Comunicación Social 
 

32.000,00 

 

0,02% 

                       

17.773,00  

 

55,54% 

                    

17.773,00  

 

55,54% 

Gerencia Técnica de Proyectos 
 

169.940.137,11 

 

87,33% 

               

28.539.666,64  

 

16,79% 

            

43.181.102,74  

 

25,41% 

Gerencia de Alianzas y Negocios 
 

2.280.740,14 

 

1,17% 

                       

85.432,82  

 

3,75% 

                    

85.432,82  

 

3,75% 

EJECUCIÓN TOTAL 
 

194.586.896,20 

 

100,00% 

               

43.198.257,61  

 

22,20% 

            

57.839.693,71  

 

29,72% 
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Gráfico 3:  Evolución de la Ejecución Presupuestaria por Proyecto Ejercicio Fiscal 2022 
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Fuente: Sistema Financiero Sysplaf 

Elaboración: Gestión Presupuesto-Dirección Financiera 

 

4.2. Procesos de contratación y compras públicas 
 
De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento General, el siguiente es el detalle de las contrataciones para la adquisición o 
arrendamiento de bienes o ejecución de obras y/o prestación de servicios, incluidos los 
de consultoría realizados por Creamos Infraestructura EP durante el año 2022: 
 

Tabla 14: Proceso de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios 

 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE 

 BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS 

TIPO DE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

ESTADO Enlace al medio de verificación 
en página web de 

Creamos Infraestructura EP 

Adjudicado Ejecución Finalizado 

No. Monto ($) No. Monto ($) No. Monto ($) 

Ínfima Cuantía 23 87.471,69 0 0,00 23 87.471,69 

https://www.creamosvivienda.gob.
ec/wp-

content/uploads/downloads/2023/0
3/Literal_i-

Procesos_de_contrataciones.pdf 

Publicación 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Licitación 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Subasta Inversa 

Electrónica 
3      171.019,95  2      126.872,40  1 44.147,55  

Procesos de Emergencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Concurso Público 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Contratación Directa 0 0 0 0,00 0 0,00 

Menor Cuantía 2 43.121,32 0 0,00 2 43.121,32 

Lista corta 0 0 0 0,00 0 0,00 

Producción Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Terminación Unilateral 0 0 0 0,00 0 0,00 

Consultoría 2 23.788,18  0 0,00 2 23.788,18  

Régimen Especial - 

Comunicación social 
1 17.800,00  0 0,00 1 17.800,00  

Régimen Especial - entre 
Entidades Públicas  

1 95.230,48 0 0,00 1 95.230,48 

Régimen Especial - Giro 

Especifico del Negocio 
46 23.760.075,52 46 23.760.075,52 0 0,00 

Catálogo Electrónico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Cotización 0 0 0 0,00 0 0,00 

Ferias Inclusivas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otras 0 0 0 0,00 0 0,00 

Valor Total  78 24.198.507,14  48 23.886.947,92 30 311.559,22  
 

Fuente: Datos Sistema contrataciones 2022 Sistema Oficial Contratación Pública (SOSE) 2022 

Elaboración: Dirección Administrativa, CIEP 



 

 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP 30 

 

 

4.3. Enajenación de Bienes  

 

Creamos Infraestructura EP no ha realizado ningún proceso de enajenación. 

 

4.4. Expropiaciones / Donaciones  

 

Creamos Infraestructura EP no ha realizado ningún proceso de transferencia gratuita con 

fines de donación ni procesos expropiatorios. 

 

5. Logros de la Empresa Publica Creamos Infraestructura EP 2022 
 

La Empresa Publica Creamos Infraestructura EP, enmarcada en la Planificación Estratégica 

Institucional para el periodo del año 2022, define las estrategias para cumplir los Objetivos 

Estratégicos Institucionales los cuales tienen una articulación directa con las políticas y 

lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Gráfico 4: Estrategias Institucionales CIEP 2022 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 

Elaborado: Coordinación General de Planificación CIEP  

 
 

 

 

 



 

 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP 31 

 

 

5.1. Gerencia Técnica 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: Proyecto de Inversión para la entrega de viviendas de interés social dentro 

de la Misión Casa para Todos (Proyecto de inversión) 

 

Al cierre del 2022 se reportan 1.866 viviendas terminadas con actas de recepción que 

representan el 92,47% de la meta global; 138 viviendas en ejecución y 14 viviendas por 

contratar, con las que se cumplirá la meta del proyecto de inversión. 

 

El proyecto de inversión fue generado en noviembre de 2018 con fecha prevista de 

terminación al 31 el diciembre de 2019; no obstante, debido a inconvenientes 

relacionados con el registro del proyecto de inversión en la Secretaria Nacional de 

Planificación, no ha sido posible definir y actualizar la fecha de cierre efectivo pues para 

hacerlo se requeriría concluir la construcción de las 2018 viviendas.  Pertinente indicar 

además que para el proyecto ha sido necesario que MIDUVI defina los predios en los que 

se construirá las viviendas. 

 

La meta para el año 2022 fue construir 130 viviendas; el resultado con acta de recepción 

provisional fue de 72 viviendas que representa el 55% de cumplimiento de la meta. 

 

La información del Proyecto de Inversión se actualizará una vez cumplido el objetivo de la 

construcción de las 2018 viviendas.  

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: CONVENIO SUSCRITO ENTRE EX EEEP Y EPCPT PARA LA CONTINUIDAD DE 

INTERVENCIONES DE LA EX EEEP Y LA ENTREGA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE LA 

MISIÓN CASA PARA TODOS (convenio 001) 

 

Hasta diciembre 2022 en la totalidad del proyecto se reporta 4.023 viviendas terminadas 

con actas de recepción, se han contratado todas las viviendas objeto de este convenio, 

cumpliendo el 92,87% del convenio; al cierre del período se verifica 247 viviendas en 

ejecución y 62 viviendas en proceso de suscripción de acta entrega provisional.  

 

La meta global para el año 2022 fue construir 589 viviendas; el resultado de viviendas con 

acta provisional fue de 280 viviendas que representa el 48% de la meta.  Al cierre del 

período y para el cuarto trimestre la meta fue construir 250 viviendas; se ejecutaron 3 

viviendas que representan un cumpliendo del 1% de la meta. 

 

Con oficio N. Miduvi – SV-2021-1291-O de 28 de junio de 2021, el MIDUVI actualiza el 

listado de beneficiarios del convenio en el cual define que el total de viviendas 

corresponde a 4332. 
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LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas. 

PROYECTO: Construir viviendas de interés social 100% subvencionadas en terreno de 

propiedad el beneficiario dentro del marco del convenio MIDUVI 1A (convenio 2019. 

NO. 004-19 y 007-19 segmento 1A)  

 

Con corte al 31 de diciembre de 2022 se cuenta con 4052 viviendas terminadas; en 

ejecución 167 viviendas, 77 por recontratar que se encuentran en proceso de terminación 

unilateral o mutuo acuerdo, 224 viviendas por contratar y 79 viviendas no se ejecutarán 

por desistimientos, beneficiarios fallecidos, preparación de terrenos y documentación 

legal. 

 

Para el cuarto trimestre la meta es construir 331 viviendas, los resultados obtenidos en el 

trimestre son de 71 viviendas, cumpliendo un 21% de meta. 

 

La meta para el año 2022 era construir 491 viviendas el resultado de viviendas con acta 

provisional es de 178 viviendas siendo este el 36% de cumplimiento de la meta. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL SEGMENTO 1A; 

2020 VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN TERRENO PROPIO EL 

BENEFICIARIO (DECRETO EJECUTIVO Nro. 681) Convenio 038-20 modificatorio 027-22 

 

Al corte de 31 de diciembre de 2022 se reporta 791 viviendas terminadas, 68 viviendas 

suspendidas, 40 viviendas se encuentran en ejecución, 59 en proceso de suscripción de 

Acta Entrega Provisional, y 34 viviendas no se ejecutarán por problemas técnicos, jurídicos 

y desistimiento de los beneficiarios remitidos por el MIDUVI; se ha contratado todas las 

viviendas objeto de este convenio. 

 

Para el cuarto trimestre la meta fue construir 40 viviendas, los resultados obtenidos en el 

trimestre fueron de 59 viviendas, cumpliendo un 148 % de meta. 

 

La meta para el año 2022 era construir 274 viviendas el resultado de viviendas con acta 

provisional es de 166 viviendas siendo este el 61% de cumplimiento de la meta. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL SEGMENTO 1B; 

VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN TERRENO DE PROPIEDAD DEL ESTADO 

(DECRETO EJECUTIVO Nro. 681) Convenio 007-19 

 

Definidas las tipologías se contempla construir 9 urbanizaciones; según los planes masas 

reformados en abril de 2022, están elaborados con un avance promedio de 70% y a la 
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espera de insumos por parte de los GADs (Cascales, Pallatanga, Ibarra, Vinces, Baba, 

Archidona y Santa Ana).  Una vez los GADs concluyan con los trabajos de movimiento de 

tierra, mejoramientos de suelo, taludes, muros, obras hidro sanitarias y eléctricas, se 

formularán los diseños finales para la iniciar proceso de contratación. Se firmaron 

convenios tripartitos entre MIDUVI, GAD, y CVEP; los GADs no han cumplido con los plazos 

establecidos dentro de cada convenio mientras que por parte de la CIEP las obligaciones 

establecidas se encuentran cumplidas.  Se han remitido los estudios para que los GAD 

puedan ejecutar las obras previas.  

 

Se ha realizado insistencias a MIDUVI, seguimiento y soporte técnico a los GADs con la 

finalidad que se pueda avanzar con los trabajos preliminares. 

 

La meta para el año 2022 era construir 151 viviendas no obstante por lo indicado 

previamente al cierre del período no se registra avance en el cumplimiento de la meta. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: CONVENIOS SUSCRITO ENTRE MIDUVI, EX EEEP, Y EPCPT PARA LA 

CONTINUIDAD DE INTERVENCIONES DE LA EX EEEP Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL EN EL SEGMENTO 1B; VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN 

TERRENO DE PROPIEDAD DEL ESTADO (DECRETO EJECUTIVO Nro. 681) Convenio 045-20 

modificatorio   004 -22 

 

Al corte de 31 de diciembre de 2022 se reporta 1.043 Viviendas terminadas, 1.682 

viviendas en ejecución y 1.215 viviendas suspendidas y, se ha contratado todas las 

viviendas objeto de este convenio. 

 

Para el cuarto trimestre la meta fue construir 1.030 viviendas, los resultados obtenidos 

en el tercer trimestre fueron de 783 viviendas, cumpliendo un 76% de meta. 

 

La meta para el año 2022 era construir 3.654 viviendas el resultado de viviendas con acta 

provisional es de 1.073 viviendas siendo este el 29% de cumplimiento de la meta. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: CONVENIOS SUSCRITO ENTRE MIDUVI, EX EEEP, Y EPCPT PARA LA 

CONTINUIDAD DE INTERVENCIONES DE LA EX EEEP Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL EN EL SEGMENTO 1B; VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN 

TERRENO DE PROPIEDAD DEL ESTADO (DECRETO EJECUTIVO Nro. 681) Convenio 044-20 

modificatorio .020-22 

 

Al cierre del cuarto trimestre 2022 tiene un avance promedio de obra del 75%. Se reporta 

668 viviendas suspendidas debido a la falta de factibilidad de agua potable por parte del 

GAD y de la regularización del predio por parte de MIDUVI. La meta total del convenio se 
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ve afectado por el alza del SBU, por lo que de las 880 viviendas se reprogramara para 854 

viviendas. 

 

La meta para el año 2022 era construir 668 viviendas el resultado de viviendas con acta 

provisional es de 0 viviendas siendo este el 0% de cumplimiento de la meta. 

 

Por contratar 186 viviendas, que es un valor referencial ya que al momento por parte del 

MIDUVI no se entrega la aprobación de la tipología segmento 1 B, además de la variación 

del SBU por lo que las fechas de contratación se depende de la certeza de entrega por 

parte de MIDUVI, considerando que pueden reducir el número de viviendas el próximo 

año, debido al incremento del salario básico unificado.  

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas. PROYECTO: RECUPERACIÓN 

DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS EN EL EVENTO TELÚRICO DEL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 

2018 QUE AFECTÓ A LAS PROVINCIAS DE BOLÍVAR Y CHIMBORAZO  

Convenio 008-18 

 

A diciembre del 2022 la meta fue construir 165 viviendas (125 viviendas nuevas y 40 

reparaciones), los resultados obtenidos hasta el cuarto trimestre fueron de 78 viviendas 

nuevas, y 1 vivienda reparada, cumpliendo un 47,87 % de meta. 

 

Del total de convenio hasta el cuarto trimestre contamos con 257 viviendas entregadas, 

71 viviendas en ejecución y 34 no se ejecutarán por problemas legales, técnicos o 

desistimientos. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: ADECUACIÓN DE 392 VIVENDAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 

SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA, CONVENIO CON MIES DENTRO DE LA “MISIÓN MIS 

MEJORES AÑOS” Convenio 029-20-A 

 

Convenio se encuentra en proceso de mediación; conforme la Ley de Arbitraje y 

Mediación se llevó a cabo la primera audiencia en la Procuraduría General de Estado entre 

MIDUVI, CVEP y MIESS el día 22 de agosto de 2022. 

 

En elaboración de informes, técnico económico y jurídico para proceder a la generación 

de acta de acuerdo por parte del mediador, se prevé culminar con el proceso hasta el 

primer semestre del 2023. 

 

Para el año 2023 se espera la definición de la mediación en función a lo determinado se 

definirá las acciones a seguir. 

 

 

 



 

 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP 35 

 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR 

WAORANI DE LA ZONA INTANGIBLETAGAERI – TAROMENANE EN LAS COMUNIDADES 

BAMENO Y BOANAMO, CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MIDUVI Y LA EPCPT Convenio 

041-19 

 

La meta para el año 2022 fue construir 6 viviendas, los resultados obtenidos en el tercer 

trimestre fueron de 6 viviendas, cumpliendo al 100 % de meta. 

 

Se firma acta de recepción provisional con fecha 2 de septiembre de 2022. De acuerdo 

con el contrato de obra en 180 días para la suscripción del acta definitiva, fecha tentativa 

de suscripción hasta finales de marzo 2023. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INETRINSTITUCIONAL PARA LA 

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PLAN HABITACIONAL SOCIO 

VIVIENDA ETAPA 3-NUEVOS CEIBOS, CELEBRADO ENTRE MIDUVI Y EPCPT Convenio 022-

20 modificatorio 007-21  

 

La meta de construcción de 1 parque fue alcanzada en el segundo trimestre, cumpliendo 

al 100 % de la meta. 

 

Se firma acta de recepción provisional con fecha 13 de abril de 2022. Se terminaron con 

los trabajos de obra; se han realizado las gestiones para la recepción del acta definitiva, 

no se ha podido suscribir el acta definitiva ya que, en las respectivas inspecciones de 

fiscalizador, se informa que se tienen que realizar varios ajustes y subsanar temas técnicos 

de la obra por parte del contratista, se prevé realizar la recepción definitiva en el mes de 

enero 2023. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INETRINSTITUCIONAL PARA LA 

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARAMIJÓ. NO INICIA PORQUE NO 

HAY TRANSFERENCIA DE FONDOS Convenio 064-20 

 

La meta de este convenio se planificó cumplirla hasta el cierre del período de reporte con 

la construcción de 1 parque. 

 

Hasta la fecha de emisión de este informe, MIDUVI no ha transferido los recursos 

correspondientes; desde esa fecha empezará a correr el plazo del convenio. 
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CIEP envió oficio Nro. MIDUVI-CZ4-M-2021-1153-O de 14 de diciembre de 2021 

solicitando se defina si se va a ejecutar el convenio. 

 

Hasta la presente fecha no se ha recibido los recursos, de acuerdo con la cláusula del 

convenio el plazo estipula que tendrá vigencia de 6 meses a partir de que la EP reciba la 

asignación de recursos económicos por parte del MIDUVI. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: Se está definiendo entre MIDUVI y la empresa pública la revisión preliminar 

de diseños de nuevas tipologías de vivienda, planes masa, entre otras actividades, para 

el proceso de contratación Convenio 017-21 

 

La meta para el año 2022 era construir 18 viviendas; a la fecha de cierre del período el 

resultado de viviendas con acta provisional no presenta avance y un 0% de cumplimiento 

de la meta. 

 

Se está definiendo entre MIDUVI y la empresa pública la revisión preliminar de diseños de 

nuevas tipologías de vivienda, planes masa, entre otras actividades, para el proceso de 

contratación.  No existen los lineamientos urbanísticos ni arquitectónicos emitidos 

mediante acuerdo ministerial, por parte de MIDUVI se encuentra pendiente la emisión de 

la tipología para 2 Dormitorios con accesibilidad universal. 

 

Se ha enviado oficios el 20 de diciembre a la subsecretaria de vivienda MIDUVI solicitando 

la tipología y la implantación general de las viviendas, seguimiento y soporte técnico a los 

GADs con la finalidad que se pueda avanzar con los trabajos preliminares. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: Construcción de catorce (14 viviendas tipología 2D) viviendas de interés 

social en terreno de propiedad del beneficiario/a en el cantón Chunchi Convenio 002-

22 

 

La Empresa Pública solo podrá iniciar procesos preparatorios, precontractuales y 

contractuales únicamente cuando el MIDUVI haya entregado toda la información técnica 

de las obligaciones de este instrumento, y de los 14 beneficiarios. 

 

Este convenio se suscribe el 7 de marzo del 2022, por tal motivo no se encuentra en el 

Plan de negocios de este periodo. 

 

Con fecha 13 de mayo de 2022 la Gerencia Técnica solicita a MIDUVI, se indique si se 

cuenta con una tipología de vivienda para viviendas en casos de emergencias, desastres 

naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor. A lo cual se hace una insistencia por parte 

de la EP con fecha 09 de junio a MIDUVI. Y con ello el MIDUVI informa a la EP con fecha 
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20 de junio que NO CUENTA con una tipología de vivienda validada para estos casos 

excepcionales. 

 

Con fecha 21 de junio de 2022 el MIDUVI da a conocer a la EP Creamos Vivienda que se 

cuenta con 4 beneficiarios calificados para recibir el incentivo de vivienda nueva en el 

contexto de emergencia. Y MIDUVI indica que se podrá remitir una tipología para su 

verificación y validación por parte de la Subsecretaría de Vivienda. 

 

La Gerencia Técnica revisó y evaluó las propuestas de diseño de viviendas prefabricadas 

de proveedores externos, y remitió el respectivo informe en el cual se indican las 

observaciones de los tres proveedores que presentaron su propuesta, evidenciados que 

las mismas no cumplen con la norma NEC, no caben dentro del predio establecido y 

sobrepasan el monto asignado para su ejecución. 

Tanto con los 4 beneficiarios ubicados dentro del mismo cantón, como las tipologías de 

viviendas presentadas por proveedores externos a esta EP, la Administración de Convenio 

recomienda se tome en cuenta los 4 beneficiarios, ser revisen los sistemas constructivos 

y el costo de la vivienda para ser incluidos dentro del Convenio Nro. 002-22. 

 

Con fecha 21 de julio de 2022 la Administración de Convenio por parte de MIDUVI remite 

el Informe de Motivación para la suscripción del Convenio Modificatorio a la Subsecretaría 

de Vivienda de MIDUVI. Posterior a ello y luego de revisar se da respuesta indicando que 

una vez se cuente con el documento definitivo sea remitido a la Máxima Autoridad de la 

EP para su suscripción. 

 

Así mismo la EP remite a la Subsecretaría de Vivienda con fecha 13 de septiembre los 

Estudios Completos de la Tipología para el Convenio Nro. 002-22, mismo que hasta la 

presente fecha no ha sido contestado por MIDUVI. 

 

Con fecha 08 de diciembre de 2022 la Subsecretaría de Vivienda remite el proyecto de 

Convenio Modificatorio al Convenio Nro. 002-22 solicitando la conformidad al mismo para 

su suscripción, por cuanto la EP da respuesta al documento indicando las observaciones 

encontradas en el documento a fin de que sean consideradas en el mismo. 

 

Se suscribe el proyecto de Convenio Modificatorio con fecha 28 de diciembre de 2022. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: Una vez aprobada por MIDUVI la tipología de la vivienda 3 dormitorios 

Costa - Sierra - Oriente, y con la identificado de beneficiarios, se prevé realizar los 

procesos de adjudicación y contratación en el mes de octubre.  Convenio 006-22 

 

En octubre MIDUVI aprueba la tipología de la vivienda 3 dormitorios Costa - Sierra - 

Oriente. 
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Se encuentran en ejecución 949 viviendas (34 procesos de contratación), 748 viviendas 

con inicio del procedimiento de contratación de fecha 23 de diciembre de 2022, posible 

fecha de sorteo 23 de enero de 2023 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: Implementación de atención de viviendas en las emergencias suscritas a 

nivel nacional a través de incentivos para reparación de viviendas recuperables y 

construcción de vivienda nueva Convenio 005-22 

 

En octubre se adjudicó y contrató 29 viviendas que se encuentran en ejecución; en 

diciembre se adjudicó y contrató 66 viviendas que se encuentran en ejecución. 

 

En noviembre se lanzaron a proceso de adjudicación 97 viviendas, proceso que se declara 

desierto ya que no se presentan ofertas.  Se volverán a lanzar en el siguiente año una vez 

que se oficialice la tabla de reajuste de precios por parte de la CGE. 

 

MIDUVI el 22 de diciembre de 2022 solicita a través de oficio la aceptación de las 

modificaciones al convenio, la Empresa pública con fecha 28 de diciembre manifiesta la 

aceptación y solicita el borrador del convenio. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Línea de Inversión social: Construcción y reconstrucción de 

Viviendas Creamos Infraestructura 100% subvencionadas.  

PROYECTO: Viviendas construidas convenio Dikapare / CONVENIO ESPECIFICO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DIKAPARE (convenio O-03038-PAM-EP-2018) 

 

Suscrito el 29 de noviembre de 2018, para establecer acciones de cooperación mutua 

entre MIDUVI, EPCPT y Petroamazonas EP, con el fin de construir 23 viviendas 

unifamiliares en beneficio de la población de la comunidad de Dikapare en la Provincia de 

Orellana, presupuesto de USD. 1.000.000, plazo de ejecución de 1 año. 

 

El convenio ha tenido un desarrollo complejo debido a las múltiples exigencias de la 

comunidad Waoranis, sin embargo, los trabajos se ha desempeñado de buena manera, 

incluso entre las exigencias de los Waoranis cambiaron los diseños planteados por el 

MIDUVI, lo que ha ocasionado la necesidad de ejecución de rubros adicionales y una 

diferencia de cantidades durante la ejecución de la Obra que actualmente se encuentra 

suspendida, debido a la falta de recursos para cubrir los requerimiento anteriores, se ha 

solicitado de manera reiterativa al MIDUVI, la asignación de los recursos para cubrir los 

trabajos adicionales, obra con avance del 99% las viviendas se encuentran construidas en 

su totalidad. 

 

De acuerdo con la reunión mantenida el 19 de mayo de 2022, en las instalaciones de 

Petroecuador conjuntamente con MIDUVI y la Empresa Púbica se acuerda entre las partes 

formular la petición para la mediación de acuerdo a lo establecido en el convenio inicial, 
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por lo que al momento el documento de petición se encuentra en Petroecuador y no se 

obtiene aún la respuesta para realizar esta acción. 

Se realiza reunión el 26 de octubre entre la EP el contratista de la obra y su abogado, en 

la cual se define impulsar la mediación en el año 2.023 en el centro de mediación de la 

Procuraduría General del estado. 

 

5.2. Gerencia de Alianzas Estratégicas 

 

LINEA DE NEGOCIO: Promoción y comercialización de vivienda de interés social y público 

en sus diferentes segmentos, lotes de terreno, prestación de servicios especializados, e 

ingresos por recuperación de valores de inversión de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura.   Producto 1. Comercialización de Viviendas de interés social y público. 

PROYECTO: Programa Habitacional Reasentamiento La Paz II Etapa 

 

Para la comercialización se cuenta con 40 viviendas disponibles y en proceso de 

comercialización. En el tercer trimestre se han vendido 2 viviendas: 

 

Casa F06: Se realizó la suscripción de la escritura de la vivienda el 08 de julio de 2022, y se 

realiza la entrega de vivienda y suscripción del acta de entrega recepción de escritura en 

el mes de agosto al Sr. ESCOBAR MANZANO GONZALO VINICIO, el costo de la vivienda es 

de $21.702,00  

 

Casa A07: Una vez gestionados los trámites de transferencia de dominio con el BIESS, se 

suscribe escritura el 19 de julio de 2022 y el banco realiza el desembolso del crédito a la 

EP el 8 de agosto; por lo que, con fecha 25 de agosto se realiza la entrega de vivienda y la 

suscripción del acta de entrega recepción de escritura, el costo de la vivienda es de 

$21.890,00. 

  

En el siguiente año se realizarán las siguientes acciones: 

 

Reforma Política Comercial y ajuste de precio de venta basado en los informes técnicos 

pertinentes. 

Creación de Recorrido Virtual para comercialización de viviendas de manera virtual. 

Creación de cuentas en redes sociales del proyecto específico con la finalidad de 

compartir información relacionada con el proyecto y poder pautar por zonas (Pelileo) 

imágenes e información del proyecto. 

 

Todo esto se realizará con la finalidad de aumentar la cantidad de potenciales clientes y 

posteriormente aumentar la tasa de conversión de potenciales clientes a clientes. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Promoción y comercialización de vivienda de interés social y público 

en sus diferentes segmentos, lotes de terreno, prestación de servicios especializados, e 

ingresos por recuperación de valores de inversión de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura   Producto 1. Comercialización de Viviendas de interés social y público. 

PROYECTO:  Conjunto Habitacional Rivotorto 
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En el cuarto trimestre se ha comercializado y registrado financieramente la venta de 1 

unidad de vivienda. 

 

Casa 75: Contando con la escritura inscrita el 31 de agosto, se recibe por parte del BIESS 

el desembolso del dinero por concepto de crédito hipotecario. Con fecha 19 de 

septiembre de 2022, se realiza la suscripción del acta entrega recepción y entrega de 

escritura de la vivienda a los nuevos propietarios, Sr. Rubén Velastegui y Sra. A inicios de 

octubre se ingresará el trámite para registro de ingreso de $ 35.000,00 generado por esta 

vivienda a la CGAF.  

 

Casa 76: Total ingresado hasta la fecha de corte de este reporte (reserva + abonos) 

$1.750,00. Cliente ingresa la última semana del mes de septiembre los documentos para 

aprobación de crédito hipotecario al Banco Pichincha, por lo que se espera que a 

mediados de octubre se realice el peritaje de la vivienda, para lo cual se ha realizado un 

mantenimiento previo a dicho evento. 

 

Por otro lado, los Convenios Interinstitucionales con MIDUVI para la transferencia de 

recursos de las unidades habitacionales No. 67 y No. 72, se encuentran en análisis jurídico 

de las partes. 

Las dos viviendas que se encuentran “reservadas” para el MIDUVI con las últimas 

disponibles del Conjunto Habitacional Rivotorto y con la ejecución de los acuerdos entre 

las instituciones se culminaría la comercialización del proyecto. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Promoción y comercialización de vivienda de interés social y público 

en sus diferentes segmentos, lotes de terreno, prestación de servicios especializados, e 

ingresos por recuperación de valores de inversión de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura.   Producto 2. Comercialización de lotes de terreno. 

PROYECTO:  Lotización Lirios de Carcelén 

 

Hasta el 4to trimestre se han registrado el ingreso de $266,925.00 por concepto de venta 

de 18 lotes de Lirios de Carcelén. Hasta la fecha se ha gestionado la escrituración de 12 

lotes adicionales, los mismos que serán inscritos en el Registrador de la Propiedad en el 

primer trimestre de 2023 con la finalidad de poder realizar el registro financiero de los 

valores relacionados con dichos 12 lotes. Es importante mencionar que los cambios de 

nombre de la empresa han generado atrasos e inconvenientes en los procesos de 

escrituración, motivo por el cual no se pudo registrar financieramente la meta completa 

a pesar de que la misma si fue cumplida con los ingresos generados por la comercialización 

del proyecto. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Promoción y comercialización de vivienda de interés social y público 

en sus diferentes segmentos, lotes de terreno, prestación de servicios especializados, e 

ingresos por recuperación de valores de inversión de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura.  Producto 4: Recuperación de inversión por implementación de Modelo 

de Negocio  
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PROYECTO:  Alianza Estratégica Municipio Guayaquil 

 

La Empresa Pública Creamos Infraestructura, planificó realizar inversiones para el 

desarrollo de vivienda juntamente con la Empresa Pública Municipal de Vivienda con la 

Empresa Pública de Vivienda en el Cantón Guayaquil. La inversión propuesta por parte de 

la Empresa Pública Creamos Infraestructura, consistía en invertir $300.000,00 en la 

construcción de vivienda de interés social y/o pública. El modelo de negocio y las 

condiciones del desarrollo de la construcción de la vivienda preveía que el rendimiento 

esperando por parte de CVEP, sea de un 10%.  

 

Dicha operación financiera de inversión se planificó se realice en dos ocasiones en el 

periodo del 2022. Obteniendo un rendimiento total sobre la inversión inicial de 

$60.000,00 aproximadamente.  

 

Las gestiones realizadas juntamente con la Empresa Pública de Vivienda en el Cantón 

Guayaquil para el cumplimiento de este objetivo corresponden: Convenio de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre la CVEP y la EP. Municipal del Cantón Guayaquil, el 11 de 

octubre de 2021, en donde se establecen los objetivos para el intercambio de 

conocimientos para el desarrollo e implementación de soluciones habitacionales, 

modelos de comercialización, fin de reducir el déficit habitacional.  

 

Con oficio EPCTP-GG-2022-0054 de fecha 03 de febrero de 2022, se remitió información 

a la EPMV del GAD Guayaquil, referente a modelo de escritura de un Fideicomiso 

inmobiliario y procedimiento de selección de promotores inmobiliarios y normativa 

respectiva para el efecto.  

 

La Gerencia de Alianzas y Negocios ha identificado que la Empresa Pública de Vivienda en 

el Cantón Guayaquil, no ha logrado estructurar los proyectos de vivienda a ser 

desarrollados bajo esta modalidad, ni se ha dado cabal cumplimiento al objeto del 

convenio interinstitucional con lo cual se considera que no existe la seguridad para que 

CVEP realice la inversión y de cumplimiento a la meta establecida en el Plan de Negocios 

del 2022. Es importante además mencionar que el cálculo de la meta planteada en el Plan 

de Negocios está mal reflejado ya que el retorno de la inversión sería $60.000,00 y la 

inversión sería de $600.00,00 en total, de tal manera que la operación solo generaría 

$60.000,00 mas no $660.000,00. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Promoción y comercialización de vivienda de interés social y público 

en sus diferentes segmentos, lotes de terreno, prestación de servicios especializados, e 

ingresos por recuperación de valores de inversión de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura.  

Producto 4: Recuperación de inversión por rendimiento de Alianzas Estratégicas 

constituidas 

PROYECTO:  Cesión de derechos fiduciarios La Florida 

 



 

 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP 42 

 

Con las autorizaciones previas tanto del Directorio de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura EP., así como la autorización por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas, se considera viable efectuar la Cesión de Derechos Fiduciarios que mantiene la 

EP en el Fideicomiso Integral Inmobiliario La Florida. Así mismo las acciones realizadas en 

conjunto con el Aliado Estratégico han permitido que la desocupación del predio, mismo 

que se encontraba ocupado con bodegas de MIDUVI se haya efectuado en el transcurso 

del primer trimestre del 2022. 

 

Es importante mencionar que, en el contrato de alianza estratégica de la Florida, los plazos 

para el inicio de obra fueron atados a la suscripción de la cesión de derechos, motivo por 

el cual, para la ejecución del proyecto, es necesario proceder con la operación de cesión 

de derechos, de tal manera de que los plazos inicien y el proyecto pueda tener fecha de 

conclusión. (Los plazos atados a la cesión de derechos se heredaron de administraciones 

anteriores). 

 

En junta de fideicomiso celebrada el 05 de mayo de 2022, se resolvió dentro de los puntos 

del orden del día la Cesión de derechos fiduciarios por parte de la Empresa Pública Casa 

Para Todos, actualmente Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, al Aliado 

Estratégico, Constituyente Promotor el consorcio TAMARCONS CIA. LTDA., RHR ROCK & 

HYDRO RESOURCES CÍA. LTDA., conformado por las compañías TAMAYO ARQUITECTOS. 

CONSTRUCTORES Y DISEÑO TAMARCONS CIA. LTDA Y RHR ROCK & HYDRO RESOURCES 

CÍA. LTDA., dando por notificada a la Junta de Fideicomiso Propietario realizará la cesión 

de derechos fiduciarios a favor del constituyente promotor, adicionalmente en la junta de 

fideicomiso se aprobó la siguiente forma de pago:  

 

Valor de los Derechos Fiduciarios de la EP Creamos Infraestructura en el Fideicomiso La 

Florida $680.000,00 (Seis cientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América). 

El 10% con la firma del contrato de cesión de derechos $68.000,00 (Sesenta y ocho mil 

dólares de los Estados Unidos de América con 00/100). 

 

El 90% Restante: $ 612.000,00 (Seis cientos doce mil dólares de los Estados Unidos de 

América con 00/100) en seis (6) pagos trimestrales de $102.000,00, a partir del primer 

trimestre contado desde la fecha de suscripción de la escritura de cesión de derechos 

fiduciarios, más los respectivos intereses por el financiamiento). 

 

 De lo expuesto se determina que el aliado estratégico, ha considerado necesario para el 

desarrollo del proyecto, efectuar la cesión de derechos fiduciarios a la Empresa Pública 

Creamos Infraestructura, conforme los plazos y condiciones establecidas en el Contrato 

de Alianza Estratégica y de acuerdo con lo determinado en el Acta de Junta de Fideicomiso 

debidamente suscrita. En este contexto, se vio la necesidad de elaborar un Contrato 

Modificatorio al Contrato de Alianza Estratégica que permita celebrar en lo posterior el 

contrato de cesión de derechos. Este modificatorio fue suscrito por las partes el 13 de 

septiembre de 2022, encontrándonos a la espera de su protocolización por parte del 

Aliado Estratégico para luego proceder con la suscripción de la Cesión de Derechos y se 

activen los plazos contractuales de inicio de obra. 
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En la actualidad toda la documentación habilitante para la suscripción del contrato de 

cesión de derechos se encuentra lista y en la primera junta de fideicomiso del 2023, el 

Aliado Estratégico deberá definir la fecha para la entrega de la primera cuota de los 

valores de la cesión de derechos para poder suscribir el contrato de cesión y dar viabilidad 

a la ejecución del proyecto. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Promoción y comercialización de vivienda de interés social y público 

en sus diferentes segmentos, lotes de terreno, prestación de servicios especializados, e 

ingresos por recuperación de valores de inversión de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura.  

Producto 4: Recuperación de inversión por rendimiento de Alianzas Estratégicas 

constituidas 

PROYECTO:   Alianza Estratégica Eucalyptus 

 

El Contrato de Alianza Estratégica fue suscrito el 13 de octubre de 2020.  

 

Las observaciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas a finales del mes de 

abril 2022 han sido revisadas por la Gerencia de Alianzas y Negocios, estando la Creamos 

Infraestructura EP lista para la suscripción del contrato de constitución del Fideicomiso 

toda vez que se reforme el contrato de alianza estratégica. Con oficio Nro. DATA-OFI-008-

2022, del 28 de abril de 2022, ingreso por DATAMONT S.A, en donde se exponen los 

factores que han incidido en el desarrollo del proyecto inmobiliario Torres Eucalyptus, y 

solicita la reforma al Contrato de Alianzas Estratégica. El análisis al oficio mencionado fue 

analizado por la Gerencia de Alianzas y Negocios, en el mes de mayo se solicitó la revisión 

por parte de la Gerencia Técnica sobre el estudio de suelos presentado por el Socio 

Estratégico.  

 

Es importante indicar que la recuperación de la inversión en la Alianza Estratégica por 

parte de la Empresa Pública Creamos Infraestructura, de acuerdo con la propuesta del 

Aliado Estratégico sería la siguiente:  

 

“El valor de aporte por la inversión de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, en 

la Alianza Estratégica es valorado por el monto de USD $1.027.000,00 (un millón veinte y 

siete mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), y la forma de pago 

acuerdo a los parámetros establecidos en el concurso público para la selección de un 

aliado estratégico se solicita sean considerados de la siguiente manera:  

 

El valor correspondiente al monto de USD 685.000,00 será cancelado en su totalidad a 

Creamos Infraestructura EP en el mes 10 de ejecución del proyecto toda vez que se haya 

declarado el inicio de obras por parte de la Empresa DATAMONT S.A (Énfasis Añadido). El 

valor correspondiente al monto de USD 342.000,00 será cancelado en su totalidad a la 

Empresa Pública Creamos Infraestructura EP en el mes 18 de ejecución del proyecto toda 

vez que se haya declarado el inicio de obras por parte de la Empresa DATAMONT S.A” 

(Énfasis Añadido) La mencionada propuesta realizada a Creamos Infraestructura EP 
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correspondería a la valoración actual por el aporte del predio al Fideicomiso, la cual será 

por un monto de $ 1.027.000,00 (un millón veinte y siete mil dólares de los Estados Unidos 

de América con 00/100), este monto guarda relación con el incremento de 

departamentos a construirse en el proyecto inmobiliario Torres Eucalyptus, así como el 

incremento realizado al presupuesto general del proyecto inmobiliario. Para la Empresa 

Pública Creamos Infraestructura la forma de pago planteada, constituye una seguridad en 

el retorno de la inversión. Así mismo, es importante indicar que esta operación financiera 

no constituye una cesión de los derechos fiduciarios, renuncia sobre las participaciones 

futuras del fideicomiso o terminación de obligaciones contractuales, tanto en el Contrato 

de Alianza Estratégica como en el Contrato de Constitución de Fideicomiso que se cree 

para el efecto.  

 

Para dar cumplimiento a todos estos cambios, fue necesario suscribir un contrato 

modificatorio al contrato de alianza estratégica, el mismo que fue suscrito el 24 de agosto 

de 2022 y protocolizado el 14 de septiembre de 2022. La Gerencia de Alianzas y Negocios, 

y Gerencia Técnica del Proyecto, se encuentra elaborando los documentos técnicos, 

legales, financieros, que permitan proceder con la suscripción del contrato de 

constitución del fideicomiso para el desarrollo del proyecto, el cual será suscrito en el mes 

de Noviembre de 2022; así mismo considerando que las metas inicialmente establecidas 

se darán en el transcurso del cuarto trimestre del 2022, de acuerdo con la matriz del Plan 

de Negocios Expansión e Inversión de la Empresa Pública Creamos Infraestructura al 2022. 

 

Debido a que en la planificación la Empresa Pública Creamos Infraestructura planificó la 

autorización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de febrero 2022, 

esto retrasaría considerablemente el cumplimiento de este objetivo. (De acuerdo con la 

reforma propuesta en el POA estos ingresos se trasladaron al 2024) En la búsqueda de 

obtener el mejor beneficio de la Empresa Pública Creamos Infraestructura ha negociado 

previamente un incremento de un 15% aproximadamente adicional en la valoración del 

predio en la participación del Negocio Fiduciario con el aporte del predio al Fideicomiso. 

 

El 15 de noviembre de 2022 se constituyó el fideicomiso integral inmobiliario para el 

desarrollo del proyecto Torres Eucalyptus. En la primera junta de fideicomiso se definirán 

todas las obligaciones pendientes del aliado estratégico previo al aporte del terreno de 

parte de la Empresa Pública Creamos Infraestructura. La Empresa realizará el aporte del 

predio al fideicomiso solo cuando se haya evidenciado que el aliado estratégico está listo 

para cumplir con todas sus obligaciones con la finalidad de salvaguardar los intereses de 

la empresa. 

 

LINEA DE NEGOCIO: Promoción y comercialización de vivienda de interés social y público 

en sus diferentes segmentos, lotes de terreno, prestación de servicios especializados, e 

ingresos por recuperación de valores de inversión de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura.  

Producto 4: Recuperación de inversión por rendimiento de Alianzas Estratégicas 

constituidas 

PROYECTO:   Cesión de Derechos Fiduciarios Ceibo Real. 
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Las autorizaciones previas, obtenidas por el Directorio de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura se encuentran aprobadas. Mediante oficio EPCPT-GG-2022-0191-O, del 22 

de abril la Gerencia de Alianzas y Negocios juntamente con la Coordinación General 

Administrativa Financiera elaboraron la respuesta al Ministerio de Economía y Finanzas, 

para el envío de la información actualizada para la aprobación de la cesión de derechos 

fiduciarios que mantiene la Empresa Pública en este fideicomiso. Se recibió la misma el 

25 de agosto de 2022.  

 

En junta de fideicomiso celebrada el 17 de mayo de 2022, se resolvió dentro de los puntos 

del orden del día la Cesión de derechos fiduciarios por parte de la Empresa Pública Casa 

Para Todos, actualmente Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, al Aliado 

Estratégico, Constituyente Promotor ACCYEM PROYECTOS CÍA. LTDA., dando por 

notificada a la Junta de Fideicomiso Propietario realizará la cesión de derechos fiduciarios 

a favor del Constituyente Promotor, una vez que se cuente con la autorización por parte 

del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Para poder cumplir con esta meta, se tuvo que firmar un contrato modificatorio al 

contrato de alianza estratégica, el cual fue suscrito el 12 de septiembre de 2022 y 

protocolizado el 5 de octubre de 2022. Con este insumo se procederá a la celebración del 

contrato de cesión de derechos, el cual activará los plazos de inicio de obra estipulados 

en el contrato. Las partes, de común acuerdo, fijan como justo precio total por la 

adquisición de los derechos fiduciarios materia de la presente cesión, la suma de 

TRESCIENTOS UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD 

$301.000,00). Se cancelará (USD $60.200,00), correspondiente al 20% del valor, a la firma 

de la cesión de derechos fiduciarios y previa entrega de una garantía por el 80% restante. 

El 80% restante, (USD $240.800,00) se cancelará en cinco cuotas trimestrales, cada una 

por el valor (USD. 48.160,00), a partir del primer semestre, contado desde la suscripción 

de la escritura de Cesión de Derechos.  

 

En la búsqueda de obtener el mejor beneficio de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura ha negociado previamente un incremento de un 9% aproximadamente 

adicional en la valoración del predio. Considerando que las metas inicialmente 

establecidas se darán en el transcurso del cuarto trimestre del 2022, de acuerdo con la 

matriz del Plan de Negocios Expansión e Inversión de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura al 2022, la instrumentalización de documentos técnicos, legales, 

financieros, que permitan proceder con la suscripción del contrato de cesión de derechos 

pone en riesgo que las metas establecidas se cumplan en los términos planificados. Es por 

ello por lo que se deja constancia de la alerta que ocasionaría que la Empresa Pública 

Creamos Infraestructura no llegue al cumplimiento del 100% de la meta planificada.  

 

En la actualidad toda la documentación habilitante para la suscripción del contrato de 

cesión de derechos se encuentra lista y en la primera junta de fideicomiso del 2023, el 

Aliado Estratégico deberá definir la fecha para la entrega de la primera cuota de los 



 

 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP 46 

 

valores de la cesión de derechos para poder suscribir el contrato de cesión y dar viabilidad 

a la ejecución del proyecto. 

 

5.3. GERENCIA JURÍDICA 

 

I. Juicios en Proceso (resueltos y pendientes) 

 

La Empresa mantiene cuarenta (40) procesos judiciales activos, entre los más destacados; 

13 de carácter civil, que se relacionan con el predio denominado “Los Lirios”, ubicado en 

el sector de Carcelén, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, que fue adquirido por 

la Empresa mediante donación otorgada por el MIDUVI; dentro del mismo existen 

asentamientos humanos irregulares, dichas personas tienen propuestas demandas de 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, las que iniciaron en el año 2015 

cuando el Banco Ecuatoriano de Vivienda - BEV era su legítimo propietario, juicios que 

pasaron a la Empresa por la Cesión de Derechos Litigiosos como parte de la transferencia 

del predio BEV-MIDIVI-CPT. 

 

De forma adicional, se manifiesta que existen cuatro (4) acciones de protección vigentes 

en el último trimestre, 2 derivadas de terminaciones unilaterales de contrato en Azuay, 

Tena; una por desvinculación laboral la cual es favorable a la EP y se ha rechazado tanto 

en primera como en segunda instancia; una por resolución de incumplimiento de Oriente 

Seguros; de las cuales las dos primeras han sido dictadas en contra de la EP en segunda 

instancia; la AP por la desvinculación es favorable  a la EP en primera y segunda instancia; 

la de Oriente Seguros es favorable en segunda instancia a la EP. 

 

La EP ha propuesto dos (2) acciones extraordinarias de Protección contra las sentencias 

emitidas en el Azuay y Tena sobre la terminación unilateral de los contratos, se está a la 

espera de los autos de admisión o inhibición conforme dicte la Corte Constitucional. 

 

Con lo señalado, esta Coordinación, remite los cuadros resumen de cantidad de procesos, 

así como el estado de cada uno de ellos. 

 

Tabla 15:  Procesos Judiciales 

JUICIOS No. 

Juicios activos al 31 de diciembre del 2022 40 

 

Materia 
Actor 

EP 

Demandado 

EP 
Total 

Administrativa 1 2 3 

Civil 2 15 17 

Constitucional 2 4 6 

Contencioso Administrativo 0 1 1 

Defensoría 0 7 7 

Laboral 1 1 2 

Penal 4 0 4 
   40 

Fuente: Coordinación General Jurídica  

Elaboración: Coordinación General Jurídica  
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Gráfico 5: Procesos Judiciales 

 

 
Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

 
Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 
Es importante mencionar que la Empresa, no tiene juicios en el exterior, ni consultorías 

externas, para la defensa en los juicios detallados.  

 

II. Entrega de escrituras a título gratuito 

 

La entrega de escrituras a título gratuito, de las viviendas ejecutadas por la Empresa 

Pública Creamos Infraestructura EP, a favor de beneficiarios calificados por el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI. 

 

El Acuerdo Ministerial No. 036-19, de 18 de diciembre de 2019 que contiene el 

“REGLAMENTO QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE 

LOS INMUEBLES, EN FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS E INCENTIVO DE 
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VIVIENDA, QUE COMPRENDEN VIVIENDA Y TERRENO, OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, expedido por el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda - MIDUVI, en su calidad de rector de la política pública de hábitat y vivienda, 

señala en sus artículos tres  y quince que: 

 

“Art.3.- COMPETENCIA.- Corresponde la suscripción de las Transferencia de Dominio o 

Adjudicación de los inmuebles, a la máxima Autoridad o su Delegado del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; o de la Máxima Autoridad Pública o su Delegada de la 

Empresa Pública ejecutora, expedir el acto administrativo para la Adjudicación o la 

suscripción de la Transferencia de Dominio de los inmuebles en favor de los beneficiarios 

calificados por esta Cartera de Estado, de los subsidios e incentivos, que otorga el ente 

rector de vivienda”. 

 

“Artículo 15.- Conforme lo dispuesto en el Código Civil, y Decretos Ejecutivos, antes citados 

debe procederse legalmente con la transferencia de dominio de los inmuebles en favor de 

los beneficiarios de los incentivos y subsidios calificados por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, por lo cual, las Empresas Públicas, en el ámbito de lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo Nro. 681 de 25 de febrero de 2019; y, la Reglamentación que estuvo 

vigente al momento del otorgamiento de los subsidios e incentivos de vivienda que 

comprenden vivienda y terreno, les corresponde como titulares de los inmuebles realizar 

la transferencia de dominio de los inmuebles o adjudicación”. 

 

El 22 de junio de 2022, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI, en su 

calidad de rector de la política pública de hábitat y vivienda, expidió el Acuerdo Ministerial 

No. MIDUVI-MIDUVI-2022-0011-A, emitió el “REGLAMENTO QUE REGULA EL ACCESO A 

LOS SUBSIDIOS E INSENTIVOS PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y VIVIENDA DE INTERÉS 

PÚBLICO”. 

 

En la DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA, se señala: "Por regla general, los programas o 

proyectos de vivienda implementados y ejecutados por el ente rector de hábitat y vivienda 

como bonos, subsidios, incentivos o cualquier otra denominación a los aportes estatales 

no reembolsables para viviendas de interés social, como aquellos que normaron copagos 

por parte de beneficiarios de subsidios o subvenciones estatales, deberán concluir su 

gestión, liquidación y cierre, conforme la normativa bajo la cual se ejecutaron. 

De conformidad a la normativa invocada y acorde a los objetivos contemplaos en el Plan 

Operativo Anual - POA, la Coordinación General Jurídica de la CVEP, en el primer semestre 

obtuvo los siguientes resultados: 
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III. Entrega oficial de escrituras: 

 

Tabla 16:  Entrega oficial de escrituras 

 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “AMUSA” 

CANTÓN MIRA, PROVINCIA DE CARCHI 

No. NOTARÍA BENEFICIARIO FECHA INSCRIPCIÓN 

1 

Primera del cantón Mira 

Santacruz Espinoza Eladio Francisco 25 de octubre de 2022 

2 Espinoza Espinoza Verónica Julissa 26 de octubre de 2022 

3 León Congo Telmo Heriberto 25 de octubre de 2022 

4 Espinoza Padilla Sara Tulia 26 de octubre de 2022 

5 Palacios Polo Alexandra Jasmin 25 de octubre de 2022 

6 León Padilla Talhia Milagros 26 de octubre de 2022 

7 Aguas Santacruz Daniela Johana 25 de octubre de 2022 

8 Padilla Espinoza Bélgica Tatiana 26 de octubre de 2022 

9 Espinoza Congo Cinthia Alexandra 25 de octubre de 2022 

10 León Padilla Tatiana Soledad 26 de octubre de 2022 

11 Aguas Quiñaliza María Elena 25 de octubre de 2022 

12 Chala Espinoza Jenny Estefania 26 de octubre de 2022 

13 Polo Espinoza Carmen Ipanema  25 de octubre de 2022 

14 Espinoza Congo Ruth Mariela 26 de octubre de 2022 

15 Padilla Polo Cumanda Elisa 25 de octubre de 2022 

16 Chala Espinoza Laura Judith 26 de octubre de 2022 

17 Espinoza Santacruz Jhoselin Mireya 25 de octubre de 2022 

18 Congo Caicedo Adriana Consuelo 26 de octubre de 2022 

19 Padilla Santacruz Diana Karina 25 de octubre de 2022 

20 Chala Espinoza Ruth Narcisa 26 de octubre de 2022 

21 Espinoza Espinoza Carmen Alejandra 31 de octubre de 2022 

22 Espinoza Caicedo María José 28 de octubre de 2022 

23 Espinoza Espinoza María Elena 31 de octubre de 2022 

24 León Espinoza Luceli Verenice 27 de octubre de 2022 

25 Espinoza Santacruz Selena Yasmin 25 de octubre de 2022 

26 León Padilla Jannela Fernanda 27 de octubre de 2022 

27 Espinoza Espinoza Karla Rocio 28 de octubre de 2022 

28 Espinoza Espinoza Alba Mishel 28 de octubre de 2022 

29 Espinosa Pilar Del Carmen 28 de octubre de 2022 

30 Espinoza Espinoza Elvia Esthela 25 de octubre de 2022 

 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “ORQUÍDEAS DE NABÓN” 

CANTÓN NABÓN, PROVINCIA DE AZUAY 

No. NOTARÍA BENEFICIARIO F. DE INSCRIPCIÓN 

1 

Primera del cantón 

Nabón 

Tatiana Gabriela Tacuri Carchi 05 de diciembre de 2022 

2 María Del Cisne Naula Naula 05 de diciembre de 2022 

3 Ana Lucia Aguilar Guanuchi 05 de diciembre de 2022 

4 Gladys Margarita Carche Morocho 05 de diciembre de 2022 

5 María Manuela Cabrera Coronel 05 de diciembre de 2022 

6 Melva Lucia Lalvay Lalvay 05 de diciembre de 2022 

7 Julia Rosa Morocho Morocho 05 de diciembre de 2022 

8 Gloria Floresmila Lalvay Remache 05 de diciembre de 2022 

9 Alexandra Elizabeth Alvarado Pulla 05 de diciembre de 2022 

10 Jennifer Tatiana Flores Ortega 05 de diciembre de 2022 

11 Maria Transito Naula Palta 05 de diciembre de 2022 

12 Yadira Grimanez Ochoa Ramon 05 de diciembre de 2022 

13 Blanca Hilda Morocho Lalvay 25 de octubre de 2022 

14 Rosa Angelica Pulla Sanmartin 05 de diciembre de 2022 

15 Erika Carmita Ureña Quezada 05 de diciembre de 2022 

16 Gloria Amada Lalvay Yunga 05 de diciembre de 2022 

17 Norma Lorena Morocho Piedra 05 de diciembre de 2022 

18 María Sonia Sanmartín Pucha 05 de diciembre de 2022 
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PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “PRIMAVERA DE PETRILLO” 

CANTÓN NOBOL, PROVINCIA GUAYAS 

No. NOTARÍA BENEFICIARIO F. DE INSCRIPCIÓN 

1 

Primera del cantón 

Nobol 

Hermenegilda Rosario Castro Holguin 28 de diciembre de 2022 

2 Brenda Nathalie Carrera Gurumendi 28 de diciembre de 2022 

3 Jefferson Alfredo Zambrano Solorzano  28 de diciembre de 2022 

4 Gloria María Herrera Zuñiga 28 de diciembre de 2022 

5 Ginger Elizabeth Ruiz Barzola 28 de diciembre de 2022 

6 Euribe Leonardo Bravo Bravo 28 de diciembre de 2022 
 

Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

IV. Escrituras pendiente inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “EL TAMBO” 

CANTÓN EL TAMBO, PROVINCIA DE CAÑAR 

No. NOTARÍA BENEFICIARIO F. DE FIRMA 

1 

Primera del cantón El 

Tambo 

Ingrid Mariam Morales Orellano 08 de diciembre de 2022 

2 Sara Clementina Marín Pineda 08 de diciembre de 2022 

3 Juan Carlos Alulema Uzhca 08 de diciembre de 2022 

4 Segundo Daniel Chimbo Zhagñay 08 de diciembre de 2022 

5 Rosa Elena Muyolema Quizhpi 08 de diciembre de 2022 

6 Rosa Mercedes Vicuña Gonzáles 08 de diciembre de 2022 

7 Ana Lucía Caguana Zaruma 08 de diciembre de 2022 

8 Ana María Pichasaca Guasco 08 de diciembre de 2022 

9 María Juana Paucar Romero 08 de diciembre de 2022 

10 María Magdalena Guamán Chima 08 de diciembre de 2022 

11 Elvia María Chimbo Tenecuta 08 de diciembre de 2022 

Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

Escritura pública de Declaratoria de Propiedad Horizontal del proyecto de vivienda de 

interés social “Pujilí”, del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, debidamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad y catastrada en el Municipio del cantón Pujilí, se proyecta 

entregar 100 escrituras en el primer trimestre del 2023, en su primera fase. 

 

V. Cambio de Razón Social de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Número 605 de 28 de noviembre de 2022, publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 202, del 02 de diciembre de 2022, en el 

literal a. del Artículo 1, se DECRETA:  

 

“a. Modifíquese la denominación de la empresa pública Creamos Vivienda EP por 

“Creamos Infraestructura EP”  

 

Por lo expuesto, la Coordinación General Jurídica se encuentra efectuando las gestiones 

correspondientes para la actualización del catastro municipal y marginación y/o 

inscripción del decreto 605 en los registros de la propiedad, en los siguientes cantones: 
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• Quito (Lirios de Carcelén)  

• Mira (Amusa) 

• Salcedo (Rivotorto) 

• Pelileo (la Paz) 

• Rocafuerte (Pichota) 

• Nobol (Petrillo) 

• Milagro 

• Santa Lucía 

• Jaramijó 

• El Tambo 

• Lago Agrio 

• Santa Elena-Caracoles 

• Jama Centro y Jama Matal  

• Montecristi 

• María Sol (Manabí) 

• Nabón (Azuay) 
 

VI. Contratación Pública: 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Empresa Pública 
Creamos Infraestructura EP, aprobado en sesión de Directorio de 14 de abril de 2022, 
dentro del numeral 1.3.1.1.1.  Gestión de contratación pública, constan las 

responsabilidades y atribuciones de la Dirección de Contratación Pública. 
 
VII. Resoluciones de Reforma al PAC – 2022 

 

Tabla 17: Resoluciones – Reformas 

 

Vigésima Reforma CVEP-CGAF-2022-0045-R CVEP-2022-095 4/10/2022 

Vigésima Primera Reforma CVEP-CGAF-2022-0046-R CVEP-2022-096 11/10/2022 

Vigésima Segunda Reforma CVEP-CGAF-2022-0047-R CVEP-2022-136 21/10/2022 

Vigésima Tercera Reforma CVEP-CGAF-2022-0048-R CVEP-2022-144 1/11/2022 

Vigésima Cuarta Reforma  CVEP-CGAF-2022-0049-R CVEP-2022-146 8/11/2022 

Vigésima Quinta Reforma CVEP-CGAF-2022-0050-R CVEP-2022-190 22/11/2022 

Vigésima Sexta Reforma  CVEP-CGAF-2022-0051-R CVEP-2022-191 24/11/2022 

Vigésima Séptima Reforma  CVEP-CGAF-2022-0052-R CVEP-2022-196 2/12/2022 

Vigésima Octava Reforma  CVEP-CGAF-2022-0055-R CIEP-2022-200 7/12/2022 

Vigésima Novena Reforma CVEP-CGAF-2022-0058-R CIEP-2022-203 15/12/2022 
Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

VIII. Terminaciones Unilaterales 

 

No se reporta solicitudes de inicio de terminaciones unilaterales durante el cierre del 

período de reporte; se continua en trámite con el procedimiento del contrato No. GEN-

OB-EPCPT-95-2020. 
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Tabla 18: Terminación Unilateral 

 

OBJETO CONTRACTUAL 
NO. 

CONTRATO 
PROCEDIMIENTO PERSONA CONTRATISTA RUC 

INICIO DE 
TERMINACIÓN 

UNILATERAL 

IPC CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 100% SUBSIDIADAS POR EL ESTADO 
ECUATORIANO A NIVEL NACIONAL, EN TERRENO PROPIO DEL 
BENEFICIARIO- FASE 7, UBICADAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE, GRUPO 22, EN LOS CANTONES: CENTILEA DEL CONDOR, 
PAQUISHA, YACUAMBI, YANTZAZA, ZAMORA CHINCHIPE, 
NANGARITZA Y PALANDA” 

027-2021 
GEN-OB-EPCPT-95-

2020 
NATURAL 

LUNA TORRES 
ERNESTO EDI 

1103137699001 7/7/2022 

Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

IX. Contratos de Giro Especifico de Negocio de la Empresa Pública  

 

Tabla 19: Contratos de Giro Especifico de Negocio 

 
NRO. DE 

CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO  
OBJETO DE CONTRATACIÓN 

022-2022 
Contrato 

Principal  

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

GUAYAS GRUPO 19” 

023-2022 
Contrato 

Principal  

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO GRUPO 13” 

024-2022 
Contrato 

Principal  

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ GRUPO C” 

025-2022 
Contrato 

Principal 

INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS GRUPO 18 

026-2022 
Contrato 

Principal 

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS GRUPO 24” 

027-2022 
Contrato 

Principal 

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DEL 

CARCHI GRUPO 1” 

028-2022 
Contrato 

Principal 

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

LOJA GRUPO 10” 

029-2022 
Contrato 

Principal 

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA GRUPO 34” 

030-2022 
Contrato 

Principal  

NGENIERIA PROCURA Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1 VIVIENDAS CON 

SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS GRUPO 36 

031-2022 
Contrato 

Principal  

INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS GRUPO 17 

032-2022 
Contrato 

Principal  

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA GRUPO 5"  

033-2022 
Contrato 

Principal  

INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

ZAMORA GRUPO 38 

034-2022 
Contrato 

Principal  

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS GRUPO 26"  

035-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

CAÑAR GRUPO 8"  

036-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO GRUPO 12"  

037-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

MANABI GRUPO 30 

038-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ GRUPO B" 
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NRO. DE 

CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO  
OBJETO DE CONTRATACIÓN 

039-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

ZAMORA GRUPO 37" 

040-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

MANABI GRUPO 28" 

041-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

MANABI GRUPO 32" 

042-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

GUAYAS GRUPO 21"  

043-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO GRUPO 14"  

044-2022 
Contrato 

Principal  

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DELOS 

RÍOS GRUPO 25"  

045-2022 
Contrato 

Principal  

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS GRUPO 31  

046-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS GRUPO 23 

047-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

GUAYAS GRUPO 16 

048-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ GRUPO 33 

049-2022 
Contrato 

Principal 

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

IMBABURA GRUPO 2” 

050-2022 
Contrato 

Principal 

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO GRUPO 15” 

051-2022 
Contrato 

Principal 

“INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

LOJA GRUPO 11” 

052-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA GRUPO 4"  

053-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA GRUPO 3"  

054-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

MORONA, ORELLANA, PASTAZA GRUPO 35"  

055-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ GRUPO A"  

056-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

AZUAY GRUPO 9"  

057-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO Y BOLÍVAR GRUPO 6"  

058-2022 
Contrato 

Principal 

"INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL 

SEGMENTO 1: VIVIENDAS CON SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI GRUPO 7 

059-2022 
Contrato 

Principal  

 “REPARACIÓN DE VIVIENDAS POR SITUACIÓN DE RIESGOS, EMERGENCIA, DESASTRES  

NATURALES Y/O CASOS FORTUITOS, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE 

ESMERALDAS, GRUPO DE CONTRATACIÓN 002 (G2, G5, G6)”.   

Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

X. Mediaciones 

 

Con Memorando Nro. CIEP-CGJ-2023-0007-M, se puso en conocimiento de la 

Coordinación General Jurídica, las siguientes actas de acuerdo total suscritas en el centro 

de medicación de la PGE. 
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Tabla 20: Mediaciones 

 

EXPEDIENTE 

EN PGE 
PROCEDIMIENTO CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL 

ACTA DE 

ACUERDO 

FECHA 

DEL 
ACTA 

MEMORANDO DE 

ENVIO DE ACTA 
DE ACUERDO 

FECHA 

DE 
ENVIO 

385253 
0083-DNCM-
2022-QUI 

GG-026-
2019 

CHINA CAMC 
ENGINEERING 

CO. LTD.  

CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES 
Y SOLUCIONES HABITACIONALES  

UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE 

ESMERALDAS, IMBABURA, PICHINCHA, 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 

MANABÍ Y LOS RÍOS, PERTENECIENTES 

AL PROGRAMA “CASA PARA TODOS, 
GRUPO 2 

0153-
DNCM-

2022-QUI 

21-jun-
22 

CVEP-GG-2022-
0094-M 

22-jun-
22 

395405 
0623-DNCM-
2022-GUA 

GG-027-
2019 

CHINA CAMC 
ENGINEERING 

CO. LTD.  

CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES 

Y SOLUCIONES HABITACIONALES 

UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE 
AZUAY, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA 

"CASA PARA TODOS, GRUPO 6 

0284-
CMAT-

2022-GUA 

17-nov-
22 

CVEP-GG-2022-
0276-M 

18-nov-
22 

Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

Al cierre del período se encuentran en procedimiento de convocatoria las diferentes 

audiencias citadas a continuación: 

 

Tabla 21: Mediación - Procedimiento 

 

NO. 

PROCEDIMIENTO 
OBJETO CIUDAD 

Mediación No. 0752-

DNCM-2022-GUA 

Divergencia Sobre El Convenio Específico De Cooperación 

Entre El Miess, Miduvi Y La Empresa Pública Casa Para 
Todos Ep 

GUAYAQUIL 

Mediación No. 1275-

DNCM-2022-GUA 

Divergencia Dentro Del Convenio De Cooperación 

Institucional Para El Uso De Vehículos 
GUAYAQUIL 

Mediación No. 1057-

DNCM-2022-LOJ 

Liquidación Del Contrato No. 027-2021 Entre El Ing. 

Ernesto Luna Y La Empresa Pública Creamos Vivienda 
LOJA 

Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

XI. Asesoría Jurídica y Fideicomisos: 

 

Tabla 22: Reglamentos, Instructivos e Informes de procedencia legal 

 

Reglamentos e Instructivos. 

Revisión Proyecto Reglamento Interno de administración, control, y utilización de los 

vehículos oficiales de Creamos Infraestructura EP 

Revisión Proyecto Normas Internas de Administración del Talento Humano de Creamos 

Infraestructura EP. 

Revisión Proyecto Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura. 

Revisión Proyecto Instructivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública 

Creamos Infraestructura. 
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Informes sobre procedencia legal de modelos asociativos propuestos por la Gerencia de 

Alianzas y Negocios 

Informe de procedencia para 

contrato modificatorio.  

Cuarto Contrato Modificatorio a CAE No. EPV-CAE-007-2016 

DE “PROYECTO INMOBILIARIO LOS ÁNGELES” 

Informe de procedencia para 

contrato modificatorio. 

Contrato Modificatorio a No. EPCPT-CAE-001-2021 “Proyecto 

Inmobiliario Ciudad Verde” 

 

Tabla 23: Contratos 

 
Fuente: Gerencia Jurídica  

Elaboración: Gerencia Jurídica - CVEP 

 

6. Transparencia 
 

Creamos Infraestructura EP, en cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, publica y actualiza 

periódicamente en su página web la información requerida por la referida normativa:  

 

Tabla 24: Cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, LOTAIP. 

 

Literales Descripción 

Literal a1 Organigrama de la institución 

Literal a2 Base legal que rige a la institución 

Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos 

Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas 

Literal b1 Directorio de la institución 

Literal b2 Distributivo del personal 

Literal c Remuneración mensual por puesto 

Literal d Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos 

Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes 

Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes 

literal f2 Formulario solicitud acceso información publica 

Literal g Presupuesto de la Institución 

Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales 

Literal i Procesos de contrataciones 

Literal j Listado empresas personas incumplido contratos institución 

Literal k Planes y programas en ejecución 

Literal l Contratos de crédito externos o internos 

Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía 

Literal n Viáticos informes de trabajo y justificativos 

Literal o Responsable de atender la información pública actualizado 

Literales p, q, r, 

s y t 
No aplican 

Contratos 

Contrato modificatorio Contrato Modificatorio a No. EPCPT-CAE-001-2021 “Proyecto Inmobiliario 

Ciudad Verde” 

Contrato de cesión de 

derechos fiduciarios.   

Proyecto de Minuta de cesión de derechos fiduciarios, Contrato de Alianza 

Estratégica Nro. CAE No. EPV-CAE-007-2016 de “Proyecto Inmobiliario Los 

Ángeles – Ceibo Real) 
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Fuente: CIEP 

Elaboración: Dirección Comunicación Social. 

 

7. Participación Ciudadana 
 

7.1. Cumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad 

La CIEP en el año 2022 no registró compromisos adquiridos con la comunidad. 

 

Tabla 25: Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad 

Fuente: CIEP 

Elaboración: Coordinación General de Planificación CIEP 

 

7.2. Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

CIEP no registró en el 2022 la activación de mecanismos de participación ciudadana. 

 

Tabla 26: Mecanismo de participación Ciudadana 

Fuente: CIEP 

Elaboración: Coordinación General de Planificación CIEP 

 

7.3. Mecanismos de Control Social 

 

La CIEP en el año 2022 no registró la activación de mecanismos de control social 

generados por la comunidad. 

 

Tabla 27: Mecanismo de Control Social 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD 

COMPROMISOS 

ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD 

ESPACIO EN EL QUE SE 

GENERÓ EL COMPROMISO 

RESULTADOS 

AVANCE/CUMPLIMIENTO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

N/A N/A N/A N/A 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Consejo Ciudadanos Sectoriales NO 

N/A  

Diálogos periódicos de deliberación  NO 

Consejo Consultivo NO 

Agenda pública de Consulta a la ciudadanía  NO 

Audiencia pública NO 

Otros  

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 

GENERADOS POR LA COMUNIDAD 

 

PONGA  

SÍ O NO 

 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Veedurías ciudadanas NO      

Observatorios ciudadanos NO    

Comités de usuarios NO     

Defensorías comunitarias NO     

Otros NO     
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Fuente: CIEP 

Elaboración: Coordinación General de Planificación CIEP 

 

7.4. Rendición de Cuentas 

 

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone: “Las autoridades del 

Estado electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o 

personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, […] están obligados a rendir cuentas”. 

 

Para Creamos Infraestructura el proceso de Rendición de Cuentas constituye un proceso 

transparente para proporcionar a la ciudadanía la mayor cantidad de información posible. 

 

Para este periodo, CIEP presenta a través de medios y soportes digitales los documentos 

que dan cuenta de la gestión pública de la Institución, desde la fase de planeación hasta 

el control y evaluación de los resultados y logros. Se refiere a la disponibilidad, exposición 

y difusión de los datos, documentos, informes, entre otros. La información está dirigida a 

los diferentes públicos. 

 

Como el objeto de la Rendición de Cuentas es explicar y justificar las acciones y 

ejecuciones, a través de herramientas tecnológicas, la CIEP dispone de varios canales de 

participación tales como: Correo electrónico, Página web con sección de ‘Rendición de 

Cuentas’, atención telefónica, y las cuentas oficiales en las redes sociales para permitir a 

los usuarios seleccionar temas de su interés y formular preguntas antes, durante y 

después de la Rendición de Cuentas. 

 

8. Difusión y comunicación de la gestión institucional 
 

A lo largo del año 2022 la Unidad de Comunicación de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura EP realizó las siguientes actividades de publicidad y pautaje: 

 

 Tabla 28: Listado de medios de comunicación en los que se pautó publicidad y propaganda 

 

Medios de 

Comunicación 

No. de 

medios 

Monto 

contratado 

Cantidad de 

espacio 

pautado y/o 

minutos 

pautados 

Porcentaje del 

PPTO. Del pautaje 

que se destinó a 

medios locales y 

regionales 

Porcentaje del PPTO. 

Del pautaje que se 

destinó a medios 

nacionales 

Link al medio de verificación 

publicado en la pág. Web de la 

institución 

Radio: 
No se 

pautó 
N/A N/A N/A N/A N/A 

Prensa:  
No se 

pautó 
N/A N/A N/A N/A N/A 

Televisión:  
No se 

pautó 
N/A N/A N/A N/A N/A 

Medios 

digitales: 
3 N/A Mensual 

40% Facebook, 

40% Twitter y 20 

% Instagram 

40% Facebook, 

40% Twitter y 20 % 

Instagram  

https://www.creamosvivienda.gob.ec/ 

Fuente: CIEP 

Elaboración: Unidad de Comunicación Social CIEP– 2022 

 

 

https://www.creamosvivienda.gob.ec/
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Tabla 29: Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Gestión Institucional 

 

MECANISMOS ADOPTADOS 
PONGA 

SI O NO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN 

Publicación en el sitio Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP. 
 Si https://www.creamosvivienda.gob.ec/transparencia/ 

Publicación en la pág. Web del Informe de 

Rendición de Cuentas y sus medios de 

verificación establecido en el literal m, del 

Art. 7 de la LOTAIP. 

 Si 
https://www.creamosvivienda.gob.ec/rendicion-

cuentas-epcpt/ 

Fuente: CIEP 

Elaboración: Dirección Comunicación Social CIEP – 2022 

 

En cumplimiento al mandato de Rendición de Cuentas Gubernamental, la Unidad de 

Comunicación de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, informa dentro de las 

varias actividades desarrolladas durante este período 2022, cabe mencionar en referencia 

a lo que conlleva a Publicidad y Pautaje, mismo que fue ejecutado de acuerdo al siguiente 

detalle 

 

8.1. Redes Sociales 

 

Conocedores que la comunicación va dirigida a la ciudadanía, es importante dar a conocer 

a profundidad a la opinión pública y por ende a los generadores de esta, de los temas que 

comunica la empresa, ya que la imagen y reputación de Creamos Infraestructura EP, está 

supeditada a la percepción que tiene la ciudadanía de la empresa, de sus políticas, 

productos de infraestructura y servicios. Por lo tanto, se ha considerado, la importancia 

de difusión de las actividades de la CIEP, a través de las Redes Sociales institucionales 

como son Facebook, Twitter e Instagram y Página Web, buscando siempre desde luego 

priorizar el presupuesto y recurso disponible por la CIEP, a fin de visibilizar la gestión 

institucional y del Gobierno Nacional. El objetivo general ha sido el de Fortalecer el 

posicionamiento de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP a través de generar 

una adecuada visibilidad y percepción de la imagen y reputación, alineados al gran 

objetivo estratégico del Gobierno Nacional y su programa emblemático, a través de 

mantener activa sus redes sociales con la difusión de mensajes de post informativos sobre 

las actividades de la empresa como son publicaciones de: Avances de obra y proyectos, 

Inauguraciones de obras, Convocatorias públicas para precalificación para la construcción 

de proyectos, reuniones de trabajo y visitas técnicas realizadas en territorio y en general 

actividades propias realizadas por la Gerencia General y demás gestiones realizadas de la 

CIEP. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/CreamosViviendaEP 

Twitter: https://twitter.com/CreamosVivienda 

Instagram: https://www.instagram.com/creamosinfraestructuraep/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/CreamosViviendaEP
https://twitter.com/CreamosVivienda
https://www.instagram.com/creamosinfraestructuraep/
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8.2. Vallas Publicitarias 

 

Se realizó la elaboración y actualización de los artes de vallas e implementación 

correspondientes a cada uno de los Proyectos de Vivienda desarrollados por la CIEP, y 

acorde al Manual de línea Gráfica de El Gobierno Nacional lo que permite una adecuada 

visibilidad de los ciudadanos sobre la gestión realizada, en donde se incluye el nombre de 

las obras, número de unidades de vivienda y montos de inversión. 

 

8.3. Material Gráfico 

 

A finales del año 2022, el Gobierno Nacional, suscribió el Decreto Ejecutivo Nro. 605 para 

modificar el nombre de la Empresa Pública Creamos Vivienda EP a Creamos 

Infraestructura EP, quien tendrá a su cargo la elaboración e implementación de 

programas, planes y proyectos referidos al desarrollo de infraestructura civil; a la mejora 

del hábitat y el acceso a la vivienda; y, al desarrollo de infraestructura. Esta actualización 

fue realizada en todos los materiales gráficos institucionales. 

 

Se elaboró el diseño y actualización del material gráfico comunicacional y publicitario 

acorde a la nueva línea gráfica del Gobierno Nacional y cambio de denominación de la 

empresa, lo que permitió a la CIEP, una adecuada difusión de su gestión, así como de sus 

proyectos habitacionales de viviendas, además de los materiales gráficos requeridos por 

institución como entre otros:  

 

Artes Institucionales Corporativos: Credenciales de identificación, artes de invitaciones a 

eventos, artes Bienvenida a funcionarios, artes de Post de Redes, artes Agendas 

Territoriales, artes de señalética y branding oficinas y vehículos, etc.  

 

Artes para eventos e Inauguraciones de Proyectos: Artes de logotipos de proyectos 

habitacionales, artes de banners y pendones, artes de vallas de proyectos, artes roll ups, 

artes de post publicitarios para redes y en general todos los artes requeridos por la 

institución y el diseño de plantillas documentales y formatos de presentaciones. 

 

8.4. Eventos Institucionales  

 

De conformidad a las funciones a cargo de la Unidad de Comunicación de la Empresa 

Pública Creamos Infraestructura EP, y siempre con el apoyo y coordinación directa con la 

Gerencia General, permitieron a la institución, llevar adelante la ejecución de varios 

Eventos Institucionales realizados y con participación interinstitucional como son: 

Presidencia del Ecuador, SEGCOM, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y EMCO 

Empresa Coordinadora de Empresa Públicas. 

 

Se realizó varios Eventos de Inauguración para la entrega de los Proyectos de Vivienda, 

mismos que contaron con la presencia del Sr. Presidente Guillermo Lasso, el señor 
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Gerente General Creamos Infraestructura EP, Julio Vásquez; la Ministra de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Gabriela Aguilera; y varias autoridades del Gobierno Nacional y demás 

autoridades locales.  

 

8.5. Mecanismos on-line de opinión ciudadana  

 

La opinión ciudadana se lo recibía en línea, de manera anónima o a través de la creación 

de una cuenta de usuario, en la página  

web https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec/.  No obstante, con fecha 18 de 

febrero de 2022 y mediante Oficio Nro. MDT-DCC-2022-0021-OF; la Directora de Contacto 

Ciudadano, informó a la EMPRESA PÚBLICA CASA PARA TODOS EP lo siguiente: "(...) el 

sistema Contacto Ciudadano a partir del 01 de diciembre de 2021, presenta problemas 

técnicos que no permiten su normal funcionamiento". 

 

A partir de la fecha mencionada se ha dado fuerza a los canales de comunicación interna 

de la Empresa Publica mediante el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6hE8pkGCNjKGAOqMiuk3kJIvFRK8Dmqg

8QAbViNIQQVsJMw/viewform?fbzx=-1554212049457019182 

 

 

 

Gráfico 6: Formulario de Registro de Datos   

 

 
 

Fuente: CIEP 

Elaboración: Dirección Comunicación Social CIEP – 2022 

 

https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6hE8pkGCNjKGAOqMiuk3kJIvFRK8Dmqg8QAbViNIQQVsJMw/viewform?fbzx=-1554212049457019182
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6hE8pkGCNjKGAOqMiuk3kJIvFRK8Dmqg8QAbViNIQQVsJMw/viewform?fbzx=-1554212049457019182
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9. Recomendaciones o pronunciamientos emanados por las 

autoridades de la función de transparencia y control social y la 

Procuraduría General del Estado 
 

Las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, Servicio Nacional de 

Contratación Pública y Procuraduría General del Estado Contraloría General del Estado ha 

emitido las siguientes recomendaciones a esta Empresa. 

 

I. Examen Especial DNA2-0054-2022 

 

Con documento número DNA2-0054-2022, la Contraloría General del Estado a través de 

la Dirección Nacional de Auditorías de Sectores Sociales establece el examen especial a la 

Empresa Pública Casa para Todos EP actualmente denominada Creamos Infraestructura 

EP, del periodo auditado desde el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 2021. 

 



 

 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP 62 

 

Tabla 30: Examen Especial DNA2-0054-2022 

 

NRO.  CÓDIGO 
NOMBRE 

DE LA 
EMPRESA  

TIPO DE 
INFORME 

NOMBRE 
DEL 

INFORME  

EMPRES 
AUDITORA 

PERÍODO 
NRO. DE 

INFORME 
HECHO SUBSECUENTE  OBSERVACIÓN (CONCLUSIÓN) 

RECOMENDACIÓN PARA SOLVENTAR LA 
OBSERVACIÓN  

ÁREA RESPONSABLE 
DEL CUMPLIMIENTO 

 

1 
DNA2-
0054-
2022 

CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

BENEFICIARIOS, 
SEGUIMIENTO, 
USO Y 
OCUPACIÓN DE 
VIVIENDAS  

EXÁMEN 
ESPECIAL DE 
LA EMPRESA 
PÚBLICA 
CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES 
SOCIALES 

1 de enero 
de 2017 y 
el 31 de 
diciembre 
de 
2021 

DNA2-
0054-2022 

  

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES (RESULTADOS DE 
EXAMEN) 
 
Se asignaron 235 soluciones habitacionales 
sin contar con respaldos de la calificación 
aplicando criterios de elegibilidad y 
priorización de los postulantes determinados 
para obtener este beneficio, debido a que no 
se convervó la información y documentación 
física ni digital de la medición de puntaje de 
evidenie el proceso de evaluación de los 
beneficiarios, lo que no permite verificar el 
orden de prelación para el acceso y entrega 
de la vivienda al 100% subsidiada por el 
Estado ecuatoriano en terreno propio  

MIDUVI 
MINISTRO DE 

DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA - MIDUVI  

 

2 
DNA2-
0054-
2022 

CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

BENEFICIARIOS, 
SEGUIMIENTO, 
USO Y 
OCUPACIÓN DE 
VIVIENDAS  

EXÁMEN 
ESPECIAL DE 
LA EMPRESA 
PÚBLICA 
CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES 
SOCIALES 

1 de enero 
de 2017 y 
el 31 de 
diciembre 
de 
2021 

DNA2-
0054-2022 

El coordinador zonal 7 en 
correo electrónico de 20 de 
junio de 2022, en respuesta 
al pedido de información 
relacionado con las 
gestiones de inscripción de 
la prohibición de enajenar 
de las viviendas de interés 
social entregadas a los 235 
beneficiarios de la 
provincia de Loja, señalo 
que el 13 y 14 de junio los 
servidores en calidad de 
Gestores Sociales, se 
trasladaron a los cantones 
de Pindal, Puyango, 
Quilanga, y Gonzanamá, 
Espinola, Zapotillo, 
Catamayo, Olmedo, 
Macará, Chaguarpamba y 
Calvas, con la finalidad de 
realizar los trámites de 
manera personal con los 
alcaldes y/o regisgtradores 
de la propiedad de los 
citados cantones los cuales 
constó en los oficios 
MIDUVI-CZ7-M-2022-0185-
O.... 

ENTREGA Y PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE 
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL CON 
SUBSIDIO TOTAL DEL ESTADO CON 
OBSERVACIONES  
 
No se encuentra actualizada la ficha catastral 
municipal ni el registro de prohibición de 
enajenar de 235 viviendas de interés social 
subsidiadas en el Estado, a pesar de que se 
concluyó el proceso de adjudicación del 
beneficiario y contrucción de las soluciones 
habitacionales en terrenos propios y no se 
suscribieron las actas de entrega recepción 
definitivas de 76 unidades de viviendas, 
debido a que no se gestionó la legalización 
de las mencionadas actas, ni se realizó el 
seguimiento al trámite de prohibición de 
venta de los inmuebles,  lo que ocasionó que 
no se refleje el valor real de la propiedad ni 
se salvaguarde los recursos entregados por 
el Estado a la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad que accedieron al 
programa de vivienda Casa para Todos.  

Dispondrán y supervisarán a los 
directores de las oficinas técnicas y de 
prestación de servicios o Coordinación 
Zonal / Coordinadores Generales 
Regionales, y servidores delegados de las 
empresas ejecutoras, en el ámbito de sus 
competencias y coordinación con el 
contratista y beneficiario, suscriban las 
actas de entrega recepción provisional y 
definitiva de las obras, y las de uso y 
ocupación y de entrega recepción de la 
vivienda con los beneficiarios, a fin de 
legalizar el proceso de entrega de 
recursos para la contrucción de vivienda 
100% subsidiadas por el Estado, en las 
condiciones establecidas y en cada una 
de sus instancias.  

GERENTE GENERAL CIEP 
/ MINISTRO DE 
DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA - MIDUVI  
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NRO.  CÓDIGO 
NOMBRE 

DE LA 
EMPRESA  

TIPO DE 
INFORME 

NOMBRE 
DEL 

INFORME  

EMPRES 
AUDITORA 

PERÍODO 
NRO. DE 

INFORME 
HECHO SUBSECUENTE  OBSERVACIÓN (CONCLUSIÓN) 

RECOMENDACIÓN PARA SOLVENTAR LA 
OBSERVACIÓN  

ÁREA RESPONSABLE 
DEL CUMPLIMIENTO 

 

3 
DNA2-
0054-
2022 

CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

BENEFICIARIOS, 
SEGUIMIENTO, 
USO Y 
OCUPACIÓN DE 
VIVIENDAS  

EXÁMEN 
ESPECIAL DE 
LA EMPRESA 
PÚBLICA 
CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES 
SOCIALES 

1 de enero 
de 2017 y 
el 31 de 
diciembre 
de 
2021 

DNA2-
0054-2022 

El Diretor Administativo, en 
funciones del 24 de junio al 
31 de diciembre de 2021, 
con memorando EPCPT-
CGAF-2022-0157-M, de 27 
de enero de 2022, conr 
elación al plan de trabajo 
para actualizar y finalizar 
los procesos que se 
encontraban en el Sistema 
oficial de contratación 
pública del Ecuador (SOCE), 
solicitó al Analista de 
Compras Públicas 3, se 
informe el avance de 
cumplimiento de su 
cronograma, ante lo cual, 
el Analista, con 
memorando EPCPT-CGAF-
2022-0171-M, de 28 de 
enero de 2022, indicó que 
para poder "ACTUALIZAR Y 
FINALIZAR" , los procesos 
de contratación pública se 
tuvo que analizar cada uno 
de los casos de los 
Adminsitradores de 
Contrato, para lo cual se 
crearon los Usuarios del 
sistema oficial de 
contratación pújblica del 
Ecuador (SOCE), de algunos 
funcionarios y de otros 
realizar la migración de los 
procesos, y finalmente se 
actualizó y cerro la 
información de 3 procesos.  
 
A su vez, con memorando 
EPCPT-CGAF-2022-1074-M, 
de 11 de mayo de 2022, 
dirigido al actual Analista 
de Compras Públicas 3, 
solicitó dar continuidad y 
cumplimiento a las 
disposiciones expedidas 
desde esta Dirección y 
ejecutar las acciones 
adicionales que fuesen 

INFORMACIÓN RELEVANTE  NO SE PUBLICÓ 
EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
 
En el portal de compras públicas no se 
actualizó el estado real de diez procesos de 
contrataciones de obra y fiscalización para la 
construcción de vivienda subsidiada en 
terreno propio en la provincia de Loja, por 
cuanto no se publicó la documentación 
relevante de las diferentes etapas de 
contratación, lo que ocasionó que no se 
finalicen los procesos  y no se encuentren 
accesibles a usuarios internos y externos ni 
se tranparenten los procesos de 
contratación. 

Dispondrá a la Coordinación General 
Administrativa Financiera, Directora 
Administrativa y Gerente Técnico, en el 
ámbito de sus competencias, supervisen 
a los analistas de compras públicas y 
administradores de contratos, publiquen 
a través del portal de compras públicas la 
documentación relevantes de los 
procesos y actualicen de forma 
permanente su estado a fin de 
transparentar los procesos de 
contratación y facilitar el acceso a los 
usuarios internos y externos. 

GERENTE GENERAL / 
COORDINADOR/A 
GENEREAL 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA / GERENTE 
TÉCNICO DE PROYECTO  
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NRO.  CÓDIGO 
NOMBRE 

DE LA 
EMPRESA  

TIPO DE 
INFORME 

NOMBRE 
DEL 

INFORME  

EMPRES 
AUDITORA 

PERÍODO 
NRO. DE 

INFORME 
HECHO SUBSECUENTE  OBSERVACIÓN (CONCLUSIÓN) 

RECOMENDACIÓN PARA SOLVENTAR LA 
OBSERVACIÓN  

ÁREA RESPONSABLE 
DEL CUMPLIMIENTO 

 
necesarias para el 
cumplimiento integro de lo 
dispuesto en la normativa 
aplicable a la unidad bajo 
su cargo.   

 
Fuente: CIEP 

Elaboración: Coordinación General de Planificación CIEP 

 

II. Examen Especial DNA2-0098-2021 

 

Con documento número DNA2-0098-2021, la Contraloría General del Estado a través de la Dirección Nacional de Auditorías de Sectores Sociales establece el 

examen especial a la Empresa Pública Casa para Todos EP actualmente denominada Creamos Infraestructura EP, del periodo auditado desde el 1 de enero de 

2018 y el 31 de diciembre 2020. 

Tabla 31: Examen Especial DNA2-0098-2021 
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NRO.  CÓDIGO 
NOMBRE 

DE LA 
EMPRESA  

TIPO DE INFORME 
NOMBRE DEL 

INFORME  
EMPRES AUDITORA PERÍODO NRO. DE INFORME OBSERVACIÓN (CONCLUSIÓN) 

RECOMENDACIÓN PARA SOLVENTAR LA 
OBSERVACIÓN  

ÁREA RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

 

1 DNA2-0098-2021 
CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

AUDITORIA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA 
LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL  

EXÁMEN ESPECIAL 
DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES SOCIALES 

1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre 
de 
2020 

DNA2-0098-2021 

Recursos del Proyecto de inversión se utilizaron en liquidación de 
una deuda 
 
Se presentó a los entes rectores de planificación y finanzas, 
respectivamente, un proyecto de inversión, para obtener recursos 
con los que cancelaron una deuda, la que fue contraída a título 
propio de la Empresa Pública Casa para Todos EP, y se ejecutó y 
registro como parte del giro especifico del negocio, y no del 
proyecto de inversión, ocasionando que los recursos destinados 
para este proyecto, no hayan sido utilizados para la entrega de 
viviendas de interés social para familias ubicadas en los rangos de 
pobreza y pobreza extrema 

Dispondrá al Coordinador/a General Administrativa 
Financiero y a las responsables de las unidades que 

conforman su estructura orgánica, o quién hiciera sus 
veces, mantengan un correcto control económico de 
los recursos ejecutados en la entidad, a fin de que los 

asientos contables reflejen las operaciones 
desarrolladas por la institución con transparencia, 
seccionando aquellas que correspondan a créditos 

asociados al giro del especifico del negocio y los 
proyectos de inversión, respectivamente  

GERENTE GENERAL   

2 DNA2-0098-2021 
CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

AUDITORIA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA 
LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL  

EXÁMEN ESPECIAL 
DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES SOCIALES 

1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre 
de 
2020 

DNA2-0098-2021 

Proyecto de Inversión incluyó proyectos desarrollados con 
antelación al dictamen de prioridad 
 
se presentó a los directorios de Casa para Todos Ep y EMCO EP, y 
entes rectores de planificación y finanzas, respectivamente, un 
proyecto de inversión que contenía 14 proyectos habitacionales, 
que se encontraban en ejecución de obra, con antelación a la 
aprobación del dictamen de prioridad favorable, ocasionando que 
este documento se formule sobre componentes y rubros en 
proceso de construcción, y se establezca una obligación por un 
financiamiento otorgado por el Estado para el mencionado 
proyecto, por 54´000.000,00 USD, sin considerar que estos recursos 
ya fueron comprometidos contractualmente pro 30´192.519,19 
USD, incluido iva.  

Presentará a los directorios reguladores y entes 
rectores, información real, consistente y pertinente, 
relacionada con proyectos de inversión, a fin de que la 
aprobación, dictamen y asignación de recursos se 
establezcan acorde con la realidad económica y 
operacional de la entidad.  

GERENTE GENERAL   

3 DNA2-0098-2021 
CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

AUDITORIA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA 
LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL  

EXÁMEN ESPECIAL 
DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES SOCIALES 

1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre 
de 
2020 

DNA2-0098-2021 

Proyecto de Inversión incluyó proyectos desarrollados con 
antelación al dictamen de prioridad 
 
se presentó a los directorios de Casa para Todos Ep y EMCO EP, y 
entes rectores de planificación y finanzas, respectivamente, un 
proyecto de inversión que contenía 14 proyectos habitacionales, 
que se encontraban en ejecución de obra, con antelación a la 
aprobación del dictamen de prioridad favorable, ocasionando que 
este documento se formule sobre componentes y rubros en 
proceso de construcción, y se establezca una obligación por un 
financiamiento otorgado por el Estado para el mencionado 
proyecto, por 54´000.000,00 USD, sin considerar que estos recursos 
ya fueron comprometidos contractualmente pro 30´192.519,19 
USD, incluido iva.  

Elaborarán y presentarán en el ámbito de sus 
competencias, a la Gerencia General, proyectos de 
inversión, con información acorde con el desarrollo de 
las actividades temporales y reales de la entidad, a din 
de que la aprobación de los directorios y entes 
reguladores, se realicen con base en información y 
documentación consistente y pertinente.  

COORDINADOR/A 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
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NRO.  CÓDIGO 
NOMBRE 

DE LA 
EMPRESA  

TIPO DE INFORME 
NOMBRE DEL 

INFORME  
EMPRES AUDITORA PERÍODO NRO. DE INFORME OBSERVACIÓN (CONCLUSIÓN) 

RECOMENDACIÓN PARA SOLVENTAR LA 
OBSERVACIÓN  

ÁREA RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

 

4 DNA2-0098-2021 
CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

AUDITORIA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA 
LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL  

EXÁMEN ESPECIAL 
DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES SOCIALES 

1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre 
de 
2020 

DNA2-0098-2021 

Proyecto de Inversión incluyó proyectos desarrollados con 
antelación al dictamen de prioridad 
 
se presentó a los directorios de Casa para Todos Ep y EMCO EP, y 
entes rectores de planificación y finanzas, respectivamente, un 
proyecto de inversión que contiene 14 proyectos habitacionales, 
que se encontraban en ejecución de obra, con antelación a la 
aprobación del dictamen de prioridad favorable, ocasionando que 
este documento se formule sobre componentes y rubros en 
proceso de construcción, y se establezca una obligación por un 
financiamiento otorgado por el Estado para el mencionado 
proyecto, por 54´000.000,00 USD, sin considerar que estos recursos 
ya fueron comprometidos contractualmente pro 30´192.519,19 
USD, incluido iva.  

Elaborarán y presentarán en el ámbito de sus 
competencias, a la Gerencia General, informes 
técnicos con su análisis y recomendación sobre la 
conveniencia de ejecución de un proyecto de 
inversión, con comprobaciones y aseveraciones 
reales, a fin de que la máxima autoridad dispone de 
documentos de sustento sobre la viabilidad, cuente 
con ratificaciones correctas previo a la presentación 
en las diferentes instancias de la administración 
pública y adopte acciones correctivas, en caso de 
detectar proyectos en ejecución con antelación a la 
aprobación del dictamen de prioridad.  

COORDINADOR/A 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA / 

Jurídicos / GERENTE TÉCNICO 
DE PROYECTOS  

 

5 DNA2-0098-2021 
CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

AUDITORIA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA 
LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL  

EXÁMEN ESPECIAL 
DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES SOCIALES 

1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre 
de 
2020 

DNA2-0098-2021 

Ausencia de administradores de convenio marco 
 
EL MIDUVI como ente rector del hábitat y vivienda, para dar 
operatividad al proyecto de inversión, instrumentó con la Empresa 
Pública Casa para Todos, el convenio de Cooperación Institucional, 
en el que se definió la asignación de administradores por cada una 
de las partes, sin embargo, no se realizaron las referidas 
designaciones, ocasionando que no se mantenga una coordinación, 
seguimiento y evaluación permanente, a la ejecución del proyecto 
de inversión para la entrega de vivienda de interés social dentro de 
la misión casa para todos.  

Cumplirán de forma íntegra los compromisos 
contraídos en los convenios de cooperación 
interinstitucional, a fin de mantener el control 
continuo de cada una de las obligaciones y 
responsabilidades establecidas en los instrumentos 
legales suscritos para el efecto y permitir su 
operatividad y continuidad 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA / 
GERENTE GENERAL CIEP 
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NRO.  CÓDIGO 
NOMBRE 

DE LA 
EMPRESA  

TIPO DE INFORME 
NOMBRE DEL 

INFORME  
EMPRES AUDITORA PERÍODO NRO. DE INFORME OBSERVACIÓN (CONCLUSIÓN) 

RECOMENDACIÓN PARA SOLVENTAR LA 
OBSERVACIÓN  

ÁREA RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

 

6 DNA2-0098-2021 
CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

AUDITORIA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA 
LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL  

EXÁMEN ESPECIAL 
DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES SOCIALES 

1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre 
de 
2020 

DNA2-0098-2021 

Cantidad de viviendas  y proyectos habitacionales sin 
motivaciones técnicas 
 
En la etapa  preparatoria del proyecto de inversión, no se realizó 
estudios de prefactibilidad técnica y especializada, para el 
establecimiento de la cantidad de viviendas a ejecutar, ni se 
evidenció los condicionantes que priorizaron las provincias y 
elección de 18 proyectos habitacionales sobre los 22 planes masa 
aprobados  por el MIDUVI disponibles para ejecución y presentados 
a la SENPLADES, para la aprobación del dictamen favorable, 
ocasionando que no se haya beneficiado a una población objeto 
más amplia ni se disponga de criterios de elegibilidad y priorización, 
para alcanzar un impacto territorial importante, contribuir a la 
generación de hábitat con servicios y equipamiento de calidad, y, 
erradicar la pobreza extrema en el país de forma homogénea.  

Dispondrá a la Gerencia Técnica de Proyectos y 
Coordinador General de Planificación, Seguimiento y 
Procesos, que previo a la elaboración de proyectos de 
inversión, validen la cantidad total de predios cedidos 
y los que se encuentren a disponibilidad total de la 
entidad, a fin de realizar un análisis técnico que 
permita contar con evidencia documental sobre la 
determinación de los predios priorizados para la 
construcción y obtención de los condicionantes que 
llevan a esa selección.  

GERENTE GENERAL   
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Cantidad de viviendas  y proyectos habitacionales sin 
motivaciones técnicas 
 
En la etapa  preparatoria del proyecto de inversión, no se realizó 
estudios de prefactibilidad técnica y especializada, para el 
establecimiento de la cantidad de viviendas a ejecutar, ni se 
evidenció los condicionantes que priorizaron las provincias y 
elección de 18 proyectos habitacionales sobre los 22 planes masa 
aprobados  por el MIDUVI disponibles para ejecución y presentados 
a la SENPLADES, para la aprobación del dictamen favorable, 
ocasionando que no se haya beneficiado a una población objeto 
más amplia ni se disponga de criterios de elegibilidad y priorización, 
para alcanzar un impacto territorial importante, contribuir a la 
generación de hábitat con servicios y equipamiento de calidad, y, 
erradicar la pobreza extrema en el país de forma homogénea.  

Elaborarán y presentarán en el ámbito de sus 
competencias, a la Gerencia General, informes 
técnicos con su análisis y criterio sobre la pertinencia y 
viabilidad de un proyecto de inversión, a fin de 
disponer de información fundamentada y 
documentada respecto a su desarrollo y ejecución y, 
adoptar acciones oportunas que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos. 

COORDINADOR/A 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA / 

Jurídicos / GERENTE TÉCNICO 
DE PROYECTOS  
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DNA2-0098-2021 

Inconsistencias en el establecimiento de costos y ejecución del 
proyecto de inversión 
 
El establecimiento de los costos del proyecto, no se sustentó con 
documentación de soporte suficiente y pertinente, y los valores de 
la inversión, fueron erogados antes del dictamen de prioridad 
emitido por el ente rector de planificación, recursos con los que se 
gestionó la ejecución de obras y concerniente a una línea de 
crédito, liquidada con recursos provenientes del proyecto, 
ocasionando que se emita un dictamen de prioridad favorable, 
contrate una línea de financiamiento y comprometa un 
endeudamiento fiscal de 7´147.361,38 USD.superior a la necesidad 
del proyecto, un terreno y costos indirectos.  

Dispondrá a los responsables de las áreas vinculadas 
con la elaboración de proyectos de inversión, realicen 
el levantamiento de información previo a la emisión 
del proyecto, con carácter, lógico, procesal, 
consistente y documentado, a din de que los 
requerimientos de dictamen y recursos se efectúen 
conforme a una necesidad real a la que se desea 
alcanzar, y se seccionen e identifiquen los "costos del 
proyecto" y "costos de inversión de proyecto". 

GERENTE GENERAL   
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DNA2-0098-2021 

Inconsistencias en el establecimiento de costos y ejecución del 
proyecto de inversión 
 
El establecimiento de los costos del proyecto, no se sustentó con 
documentación de soporte suficiente y pertinente, y los valores de 
la inversión, fueron erogados antes del dictamen de prioridad 
emitido por el ente rector de planificación, recursos con los que se 
gestionó la ejecución de obras y concerniente a una línea de 
crédito, liquidada con recursos provenientes del proyecto, 
ocasionando que se emita un dictamen de prioridad favorable, 
contrate una línea de financiamiento y comprometa un 
endeudamiento fiscal de 7´147.361,38 USD. superior a la necesidad 
del proyecto, un terreno y costos indirectos.  

Elaborarán y presentarán, en el ámbito de sus 
competencias, a la Gerencia General, informes 
técnicos con su análisis y recomendaciones, sobre la 
pertinencia de ejecución de un proyecto de inversión, 
con información y documentación consistente, a fin 
de que la máxima autoridad presente a los directorios 
de las entidades y entes rectores de planificación y 
finanzas, requerimientos reales y acordes con las 
necesidades especificas de la entidad.  

COORDINADOR/A 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA / 

Jurídicos / GERENTE TÉCNICO 
DE PROYECTOS  
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DNA2-0098-2021 

Proyecto habitacional no ejecutado de acuerdo a lo programado 
 
 
Se observó que 2 de 18 proyectos habitacionales, integrantes del 
Proyecto de inversión para la entrega de vivienda de interés social 
dentro de la misión Casa para Todos", no fueron ejecutados, a pesar 
de contar con presupuesto y cronograma de entrega de viviendas, y 
no, se evidenció el sustento técnico y legal para su cambio en 
reemplazo de los proyectos Yaguachi Nuevo y La Pradera 1", 
ocasionando que no se realice la entrega de 132 y 56 unidades de 
vivienda, en los cantones Yaguachi y Buena Fé, en su orden, las que 
estaban previstas para su concesión a los beneficiarios calificados 
en julio de 2019.  

Dispondrá al Coordinador General de Planificación, 
Seguimiento y Procesos, realice el seguimiento y 
evaluación permanente, a la ejecución de los 
proyectos de inversión, manteniendo una 
comunicación directa con al Gerencia Técnica de 
Proyectos, a din de que la información sobre los 
resultados periódicos, sea elevada a la Gerencia 
General, para la toma de decisiones conforme la 
normativa legal vigente.  
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DNA2-0098-2021 

Listado de beneficiarios no registrados en el SUDUVI 
 
Se evidenció 732 actas de uso y ocupación de viviendas de interés 
social, suscritas entre el 23, 30 y 31 de enero, y el 26 de marzo de 
2019, fechas anteriores a la entrega del listado definitivo de 
benefiario, ocasionando que se hayan entregado 732 soluciones 
habitacionales a posibles beneficiarios, de los cuales, 101 personas 
no se encontraban dentro del umbral de pobreza o pobreza 
extrema, según el Registro Social del año 2018, y 7 dentro de los 
umbrales de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad según el 
Registro social del 2014 y 2018.  

Delegará la suscripción de actas de uso y ocupación y 
entrega de soluciones habitacionales de los proyectos 
habitacionales que cuenten con listados de 
beneficiarios calificados y confirmados, y se 
encuentren actualizados en los aplicativos dispuestos 
para el efecto, a fin de que las asignación de viviendas 
de interés social, se realice a las personas que se 
ubican en umbrales de pobreza y pobreza extrema, 
vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad.  

GERENTE GENERAL   



 

 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP 70 

 

NRO.  CÓDIGO 
NOMBRE 

DE LA 
EMPRESA  

TIPO DE INFORME 
NOMBRE DEL 

INFORME  
EMPRES AUDITORA PERÍODO NRO. DE INFORME OBSERVACIÓN (CONCLUSIÓN) 

RECOMENDACIÓN PARA SOLVENTAR LA 
OBSERVACIÓN  

ÁREA RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

 

12 DNA2-0098-2021 
CREAMOS 
VIVIENDA 
EP  

AUDITORIA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA 
LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL  

EXÁMEN ESPECIAL 
DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CASA PARA 
TODOS EP  

CGE - DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
AUDITORÍA DE 
SECTORES SOCIALES 

1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre 
de 
2020 

DNA2-0098-2021 

Listado de beneficiarios no registrados en el SUDUVI 
 
Se evidenció 732 actas de uso y ocupación de viviendas de interés 
social, suscritas entre el 23, 30 y 31 de enero, y el 26 de marzo de 
2019, fechas anteriores a la entrega del listado definitivo de 
benefiario, ocasionando que se hayan entregado 732 soluciones 
habitacionales a posibles beneficiarios, de los cuales, 101 personas 
no se encontraban dentro del umbral de pobreza o pobreza 
extrema, según el Registro Social del año 2018, y 7 dentro de los 
umbrales de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad según el 
Registro social del 2014 y 2018.  

Realizará un seguimiento y evaluación permanente a 
la ejecución de los proyectos de inversión hasta la 
entrega de las viviendas de interés social a los 
beneficiarios, a fin de que estos cumplan con su 
objeto institucional y social y se entreguen las 
soluciones habitacionales a las personas que les 
corresponde este beneficio 

COORDINADOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA  
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Inconsistencias en el registro, actualización y cierre del proyecto 
de inversión 
 
Se realizó el registro del proyecto de inversión en el aplicativo 
SIPeIP de forma errónea, no se consideró solicitar el dictamen de 
actualización ante la SENPLADES, por el cambio de proyectos 
ejecutados; así también, no se realizó el cierre del proyecto en el 
sistema, a pesar de que su ejecución estaba prevista para concluir 
en diciembre de 2019, ocasionando que no se efectúe la evaluación 
del impacto y aporte del proyecto al cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales y nacionales.  

Dispondrá al Coordinador General de Planificación, 
Seguimiento y Procesos, instrumente los mecanismos 
necesarios, a fin de reflejar la situación real del 
proyecto de inversión, ya que los proyectos 
habitacionales aún se encuentran en ejecución y sin 
titularización hacia los beneficiarios, contar con 
elementos e información para su evaluación; y que las 
inconsistencias presentadas en el desarrollo del 
proyecto sean subsanadas. 

GERENTE GENERAL / 
COORDINADOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA  
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DNA2-0098-2021 

Inconsistencias en el registro, actualización y cierre del proyecto 
de inversión 
 
Se realizó el registro del proyecto de inversión en el aplicativo 
SIPeIP de forma errónea, no se consideró solicitar el dictamen de 
actualización ante la SENPLADES, por el cambio de proyectos 
ejecutados; así también, no se realizó el cierre del proyecto en el 
sistema, a pesar de que su ejecución estaba prevista para concluir 
en diciembre de 2019, ocasionando que no se efectúe la evaluación 
del impacto y aporte del proyecto al cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales y nacionales.  

Coordinará con el ente rector de planificación 
nacional los ajustes necesarios para la regularización, 
actualización y cierre del proyecto de inversión en las 
etapas correspondientes a fin de que se evidencie la 
situación real del proyecto y disponga de información 
actualizada para su seguimiento y evaluación 

COORDINADOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA  
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Inconsistencias en la ejecución de costos y su relación con la 
cantidad de viviendas ejecutadas en el proyecto "Vuelta Larga" 
 
El proyecto de inversión, para el proyecto habitacional "Vuelta 
Larga", hasta agosto de 2019, reportó la ejecución y entrega de 320 
viviendas, con un costo de vivienda unitario de 21.000,00 USD, que 
debieron comprender únicamente el rubro IPC/obras; sin embargo, 
el contrato con el constructor se instrumentó por 266 soluciones 
habitacionales de las cuales solo se encuentran habilitadas y 
entregadas 212, ocasionando que 108 viviendas no hayan sido 
entregadas a beneficiarios ubicados en el umbral de pobreza y 
pobreza extrema, habiendo transcurrido 122 y 488 días, con 
referencia al cierre del proyecto y período sujeto de análisis, 
respectivamente y, que en 212 viviendas su costo sea superior en 
un 68%.  

Revisará, previo a la suscripción de contratos de obra, 
vinculados con proyectos de inversión, la 
concordancia de ambos procesos, en cuanto a la 
cantidad y costos de viviendas, a fin de que los 
recursos coincidan con la ejecución y metas de interés 
social del Gobierno.  
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Inconsistencias en la ejecución de costos y su relación con la 
cantidad de viviendas ejecutadas en el proyecto "Vuelta Larga" 
 
El proyecto de inversión, para el proyecto habitacional "Vuelta 
Larga", hasta agosto de 2019, reportó la ejecución y entrega de 320 
viviendas, con un costo de vivienda unitario de 21.000,00 USD, que 
debieron comprender únicamente el rubro IPC/obras; sin embargo, 
el contrato con el constructor se instrumentó por 266 soluciones 
habitacionales de las cuales solo se encuentran habilitadas y 
entregadas 212, ocasionando que 108 viviendas no hayan sido 
entregadas a beneficiarios ubicados en el umbral de pobreza y 
pobreza extrema, habiendo transcurrido 122 y 488 días, con 
referencia al cierre del proyecto y período sujeto de análisis, 
respectivamente y, que en 212 viviendas su costo sea superior en 
un 68%.  

Realizará un análisis de costos, el que podrá en 
conocimiento de la máxima autoridad de la entidad y 
de los responsables de las áreas relacionadas con los 
procesos misionales, a fin de que se instrumenten 
proyectos de inversión con información real, y 
consiste; y que la solicitud de dictamen de prioridad a 
los entes rectores se realice con base en las 
necesidades específicas y el sustento técnico 
suficiente.  

GERENTE TÉCNICO DE 
PROYECTOS  
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Incumplimiento de metas del proyecto de inversión, y su relación 
con el aporte al Plan Nacional de Desarrollo 
 
El proyecto de inversión para la entrega de vivienda de interés 
social dentro de la misión casa para todos", se desarrolla sin 
controles a las metas intermedias y totales, sin seguimiento 
continuo durante su ejecución, con ausencia de Administradores de 
Convenio Marco, sin los insumos documentales básicos para la 
entrega de viviendas; situaciones que no fue alertada a la máxima 
autoridad, ocasionado que el proyecto no cumpla los objetivos y 
metas establecidas y su respectiva contribución al PND 2017- 2021; 
así como, los recursos no se utilicen de forma eficiente, eficaz y con 
principios de economía favorable, y no se cuente con información, 
actualizada por lo que, no se contribuyó a que las familias ubicadas, 
en los rangos de pobreza y pobreza extrema, cuenten con vivienda 
propia, limitando la generación de hábitat con servicios y 
equipamiento de calidad y reduzca el déficit habitacional en la 
concepción del proyecto  

Cumplirá, como máxima autoridad de la entidad, las 
metas y objetivos planificados en los proyectos de 
inversión, con adhesión al Plan de Desarrollo Nacional 
a las políticas públicas y a la Agenda 2030, y 
concordancia con los indicadores establecidas a fin de 
garantizar la reducción del déficit habitacional  y 
materializar los objetivos de gobierno de los 
programas y proyectos de interés social.  

GERENTE TÉCNICO DE 
PROYECTOS  

 


