
 

 

CONVENIO N.-003-2024 

 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO Nro. 025-22 
 

“CONVENIO ESPECÍFICO PARA DAR ATENCIÒN A LOS BENEFICIARIOS DEL 

PLAN PILOTO DEL PROGRAMA “INFANCIA CON FUTURO” DESARROLLADO 

POR LA SECRETARÌA TÈCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÒN 

INFANTIL-STECSDI, LA EMPRESA PÙBLICA “CREAMOS VIVIENDA” EN 

COORDINACIÒN CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-

MIDUVI” 

 

 

COMPARECIENTES: 

 

Comparecen a la suscripción del presente Convenio Modificatorio al Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional Nro. 025-22 de 17 de agosto del 2022 y su modificatorio, por una 

parte, el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, en adelante identificado 

como “MIDUVI”, debidamente representado por la Magister Alejandra Lucía Larrea Eguiguren, 

en calidad de Subsecretaria de Vivienda, conforme consta de la Acción de Personal Nro. 

MIDUVI-DATH-AP- 2023-0290 de 28 de noviembre de 2023 y, delegación de la máxima 

autoridad emitida mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIDUVI-MIDUVI-2023-0002-A de 27 de 

enero de 2023, para la suscripción del presente instrumento; y, por otra parte la EMPRESA 

PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRCUTURA EP., en adelante identificada como  EMPRESA 

PÚBLICA” o “CIEP”, debidamente representada por el Magister Andrés Fernando Pareja 

Aguirre, en su calidad de GERENTE GENERAL conforme consta en la Resolución No. DIR-

CIEP-002-2024 y Acción de Personal Nro. 0005-2024 de 8 de enero de 2024. 

 

Los comparecientes, a quienes en conjunto se les podrá denominar “las Partes”, capaces para 

contratar y obligarse, en las calidades que representan, libre y voluntariamente convienen en 

suscribir el presente instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 3 publicado en el Registro Oficial Nro. 1 de 11 de agosto de 

1992 se creó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Cartera de Estado a la que le 

corresponde definir y emitir las políticas públicas de hábitat, vivienda, gestión y uso del suelo y 

emitir las metodologías para formular y valorar el catastro nacional georreferenciado, a través de 

las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión. 

 

1.2  Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 622 de 17 de marzo de 2015, se creó la Empresa Pública 

Nacional de Hábitat y Vivienda EP, actualmente denominada Empresa Pública Creamos 

Infraestructura EP, con el fin de incrementar la oferta de vivienda y corregir las fallas del 

mercado en el segmento de vivienda de interés social y prioritario. 

 

1.3 El 17 de agosto de 2022 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, “MIDUVI”; y, la 

Empresa Pública “Creamos Vivienda E.P”, hoy Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., 

suscribieron el “Convenio Específico para dar atención a los beneficiarios del Plan Piloto del 

Programa "Infancia con Futuro", desarrollado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin 

Desnutrición Infantil-STECSDI, la Empresa Pública "Creamos Vivienda”, signado con el Nro. 

025-22, cuyo objeto es la contratación e implementación de incentivos de agua, saneamiento y 

ampliación (batería sanitaria) para la población identificada en el marco del Programa “Infancia 



 

 

con Futuro” desarrollado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil; el 

cual, en la Cláusula estipulaba lo siguiente: 

 

“CLAUSULA SEXTA. - PLAZO. - El presente convenio específico tendrá vigencia de seis 

(6) meses para el cumplimiento del objeto del presente convenio a partir de la asignación 

de los recursos económicos a favor de la Empresa Publica Creamos Vivienda, realizada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas y la entrega total de los beneficiarios (...)” 

 

1.4 La Subsecretaría de Vivienda con memorando Nro. MIDUVI-SV-2022-1143-M, de 16 de 

noviembre de 2022, delegó al ingeniero Ramiro Marcelo Mancheno Balseca, Especialista 1, la 

administración del Convenio Específico Nro. 025-22, para dar atención a los beneficiarios del 

Plan Piloto del Programa "Infancia Con Futuro" desarrollado por la Secretaría Técnica Ecuador 

Crece Sin Desnutrición Infantil-STECSDI, celebrado entre la Empresa Pública "Creamos 

Vivienda”, hoy Empresa Pública Creamos Infraestructura con el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda-MIDUVI, signado como Nro. 025-22. 

 

1.5 El 31 de julio de 2023, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, “MIDUVI”; y, la 

Empresa Pública “Creamos Vivienda E.P”, hoy Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., 

suscribieron el “CONVENIO MODIFICATORIO”, al Convenio Específico signado con Nro. 025-

22, celebrado el 7 de agosto de 2022; el cual, en la Cláusula Sexta, estipula lo siguiente: 

 

“6.1. El presente convenio específico tendrá vigencia de ciento ochenta (180) días para el 

cumplimiento del objeto del presente convenio a partir de la asignación de los recursos 

económicos a favor de la “Empresa Pública Creamos Infraestructura” realizada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, y la primera entrega parcial de incentivos correspondientes 

a los beneficiarios calificados, mismo que podrá ser ampliado previa la presentación de Informe 

Técnico que así lo justifique, por un periodo igual de vigencia.”  

 

A continuación de la cláusula de plazo, agréguese el siguiente párrafo:  

 

6.2. El presente convenio puede ser renovado previo acuerdo entre las partes, para el efecto, la 

parte interesada deberá presentar una solicitud por escrito antes de la fecha de fenecimiento del 

convenio específico”. 

 

1.6 Mediante oficio Nro. MIDUVI-DCV-2023-0045-O de 05 de abril de 2023, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por el MIDUVI, informó 

y remitió a la Gerencia de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., el Comprobante 

Único de Registro signado con el número 1520 emitido a favor de la Empresa Pública “Creamos 

Vivienda” EP., actualmente denominada Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., por un 

valor de USD $1.353.846.00 (Un millón trescientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y 

seis mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), cuya fecha de transferencia 

consta el 31 de agosto de 2022, habiéndose cumplido una parte para el inicio de la contabilización 

del plazo. 

 

1.7 A través del oficio Nro. MIDUVI-DCV-2023-0073-O de 02 de junio de 2023, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por parte del MIDUVI, 

trasladó al ingeniero José López, Profesional Externo de la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura EP., la información adicional correspondiente al estándar enmarcado en el 

presupuesto asignado por cada incentivo de agua, saneamiento y ampliación (batería sanitaria), 

señalado en el numeral 5.1.7 de Convenio signado como Nro. 025-22. 

 

1.8 Mediante oficio Nro. MIDUVI-DCV-2023-0129-O de 22 de septiembre de 2023, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por parte del MIDUVI, 



 

 

remitió a la Gerencia de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., a esa fecha, la primera 

entrega parcial de 36 beneficiarios calificados, conforme lo señala los numerales 5.1.4, 5.1.8 y 6.1 

del Convenio Específico signado con el Nro. 025-22 y su modificatorio Nro. 044-23.  

 

1.9  Mediante oficio Nro. MIDUVI-DCV-2023-0146-O de 19 de octubre de 2023, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por parte del MIDUVI, 

trasladó al ingeniero José López, Administrador del Convenio designado por parte de la Empresa 

Creamos Infraestructura EP., el estándar enmarcado en el presupuesto asignado por cada  

incentivo de agua y saneamiento y ampliación (batería sanitaria), en cumplimiento a lo estipulado 

en la cláusula 5.1.7 del Convenio Específico Nro. 025-22 y su modificatorio signado con el Nro. 

044-23. 

 

1.10 Con oficio Nro. MIDUVI-DCV-2023-0156-O de 31 de octubre de 2023, el ingeniero Ramiro 

Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por parte del MIDUVI, remitió al 

ingeniero José López, Profesional Externo de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., el 

memorando Nro. MIDUVI-DGEV-2023- 2692-M de 23 de octubre de 2023, mediante el cual, la 

Dirección de Gestión y Ejecución de Vivienda  señaló que: “en relación a un segundo grupo de 

beneficiarios calificados señala que al momento no se cuenta con más beneficiarios calificados 

para el Plan Piloto del Programa "Infancia con Futuro" desarrollado por la Secretaría Técnica 

Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil-STECSDI, y "Creamos Infraestructura EP” en 

coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-MIDUVI” signado con Nro. 

025-22 y su modificatorio”. 

 

1.11 Mediante oficio Nro. MIDUVI-DCV-2023-0160-O de 17 de noviembre de 2023, el 

ingeniero Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio nombrado por parte del 

MIDUVI, comunicó al ingeniero José Gualberto López Peñafiel, administrador del convenio 

designado parte de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., que el plazo del Convenio 

Específico Nro. 025-22 y su modificatorio signado con el Nro. 044-23, inició desde el 22 de 

septiembre de 2023. 

 

1.12 Con oficio Nro. MIDUVI-DCV-2023-0181-O de 07 de diciembre de 2023, el ingeniero 

Ramiro Mancheno, en calidad de administrador del convenio designado por el MIDUVI, 

comunicó al ingeniero José Gualberto López Peñafiel, administrador del convenio nombrado por  

la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., lo siguiente: “(...) agradeceré considerar como 

la totalidad de beneficiarios a los 36 beneficiarios calificados señalados en el Oficio Nro. 

MIDUVI-DCV-2023-0129-O de 22 de septiembre de 2023.” 

 

1.13 A través del memorando Nro. MIDUVI-DCV-2023-1042-M de 22 de diciembre de 2023, el 

ingeniero Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio por parte del MIDUVI, 

remitido a la Subsecretaría de Vivienda, el informe respecto  del estado de ejecución del 

Convenio Específico Nro. 025-22; y, de manera adicional solicito las acciones necesarias ante la 

Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., en a fin de que, en su condición de ente ejecutor 

realice el proceso contratación de los incentivos correspondientes a los 36 beneficiarios 

calificados. 

 

1.14 Con oficio Nro. MIDUVI-DCV-2023-0195-O de 29 de diciembre de 2023, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por parte del MIDUVI, 

puso en conocimiento al ingeniero José Gualberto López Peñafiel, administrador del convenio 

nombrado por la Empresa Creamos Infraestructura EP., el memorando Nro. MIDUVI-DCV-

2023-1042-M de 22 de diciembre de 2023 dirigido a la  Subsecretaría de Vivienda; y, solicitó “se 

informe el estado de la contratación de los incentivos correspondientes a los 36 beneficiarios 

calificados enmarcados dentro del convenio signado como Nro. 025-22 y su modificatorio 

signado como Nro. 044-23”. 



 

 

 

1.15 Mediante el memorando Nro. CIEP-GG-2024-0006-M de 03 de enero de 2024, el Gerente 

General de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., delegó al ingeniero Darwin Jhosue 

Monar Carrasco, Especialista de Planillas y Expedientes 1,  la administración del Convenio 

signado con el Nro. 025-22 y su modificatorio, por parte de la Empresa Pública. 

 

1.16 Mediante oficio Nro. MIDUVI-DCV-2024-0003-O de 08 de enero de 2024, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio por parte del MIDUVI, solicitó a la 

Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., informe si ha iniciado con el proceso de 

contratación para la ejecución de los incentivos de los 36 beneficiarios calificados y el estado 

actual de los mismos,  

 

1.17 La Gerencia Técnica de Proyectos de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., 

mediante oficio Nro. CIEP-GTP-2024-0074-O de 17 de enero de 2024, informó al ingeniero 

Ramiro Mancheno, administrador del convenio designado por parte del MIDUVI, en relación al 

estado de la contratación que: “ (...) en este contexto, la Gerencia Técnica de Proyectos deberá 

realizar las gestiones pertinentes para la actualización del presupuesto referencial de los 

proyectos antes mencionados; y una vez que se cuente con esta actualización y las 

coordinaciones correspondientes con el MIDUVI como requirente del proyecto, se deberá dar 

inicio a las gestiones oportunas cumpliendo los requisitos establecidos en la Normativa Vigente 

que rige las Compras Públicas para este caso Menor Cuantía de Obra”. 

 

1.18 Mediante oficio Nro. MIDUVI-DCV-2024-0016-O de 19 de enero de 2024, el ingeniero 

Ramiro Mancheno, administrador del convenio designado por el MIDUVI, insistió a la Gerencia 

de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, la necesidad de contratación de los kits de 

saneamiento en vista que el convenio fenece el 20 de marzo del 2024.   

 

1.19 Con memorando Nro. MIDUVI-DCV-2024-0064-M de 23 de enero de 2024, el ingeniero 

Ramiro Mancheno, en calidad de administrador del convenio nombrado por el MIDUVI, informó 

a la Subsecretaría de Vivienda, que: “(…) por parte del MIDUVI de las obligaciones estipuladas 

en los numerales 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.7; 5.1.8 y 5.1.9 del Convenio Nro. 025-22 y su 

modificatorio signado como Nro. 044-23 cuyo plazo fenece el 20 de marzo de 2024, comunico del 

particular en su condición de máxima autoridad de la Subsecretaría de Vivienda, para que por su 

intermedio se gestione a nivel de autoridades las acciones que permitan salvaguardar los 

intereses institucionales del MIDUVI y el cumplimiento del objeto del mencionado convenio”. 

 

1.20 Mediante oficio Nro. CIEP-GG-2024-0017-O de 29 de enero de 2024, suscrito por la 

Gerencia General de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., recomendó al ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio por parte del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda,  respecto al proceso de contratación, lo siguiente: “(…) esta 

Gerencia, recomienda que se gestione la ampliación del plazo del convenio, por 390 días más, ya 

que el convenio fenece el 20 de marzo de 2024, a efecto de poder: actualizar el presupuesto 

referencial, efectuar el respectivo proceso de contratación, cumplir con el plazo de ejecución de 

obra y a su vez considerar el plazo de 180 días correspondiente al tiempo que debe transcurrir 

entre la suscripción de la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva”. 

 

1.21 Mediante oficio Nro. MIDUVI-SV-2024-0019-O de 31 de enero de 2024, la Subsecretaria 

de Vivienda solicitó al Gerente General de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., 

efectué las acciones administrativas que correspondan, para la contratación y posterior ejecución 

de los 90 incentivos correspondientes a los 36 beneficiarios calificados entregados por el 

MIDUVI, toda vez que el plazo del mencionado convenio fenece el 20 de marzo 2024. 

 



 

 

1.22 Con oficio Nro. MIDUVI-DCV-2024-0038-O de 14 de febrero de 2024, el ingeniero Ramiro 

Mancheno en calidad de administrador del convenio por parte del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda solicitó a la Gerencia de Creamos Infraestructura EP, lo siguiente: “en caso 

de que la empresa ejecutora necesite ampliar la vigencia del mismo por un período igual de 

tiempo, es decir 180 días; se deberá actuar conforme a lo determinado en las cláusulas 6.1 y 6.2 

del mencionado convenio; las cuales establecen la necesidad de que la parte interesada presente 

un informe técnico que justifique el pedido de dicha ampliación, para lo cual se sugiere incluir en 

el informe un cronograma de actividades, informe técnico que será el sustento de la solicitud por 

escrito que deberá generar la parte interesada, debiendo considerar que dicha solicitud por 

escrito deberá ser generada con anterioridad a la fecha de fenecimiento del mencionado 

convenio específico”. 

  

1.23 Mediante oficio Nro. MIDUVI-DCV-2024-0047-O de 27 de febrero de 2024, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio nombrado por parte del MIDUVI, 

manifestó a la Gerencia de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., informe el estado 

actual de la contratación objeto del Convenio Nro. 025-22 y su modificatorio; y, solicitó: “Se le 

recuerda que el plazo de ejecución del convenio Nro. 025-22 y su modificatorio fenece el 20 de 

marzo de 2024, y se solicita informar el estado actual de la contratación y del proceso de 

ejecución de los 90 incentivos correspondientes a los 36 beneficiarios calificados entregados por 

el MIDUVI, lo que permitirá comunicar del estado del mismo tanto a las autoridades del 

MIDUVI como a la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil”. 

 

1.24 Mediante memorando Nro. MIDUVI-DCV-2024-0163-M de 01 de marzo de 2024, el 

ingeniero Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,  puso en conocimiento de la Subsecretaría de 

Vivienda la “Tercera alerta” del Convenio Nro. 025-22 y su modificatorio, en virtud de no tener 

respuesta por parte de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., a los pedidos de 

información por parte del MIDUVI correspondientes al estado de la contratación y ejecución de 

los 90 incentivos correspondientes a los 36 beneficiarios calificados en vista que la vigencia del 

convenio fenece el 20 de marzo de 2024. 

 

1.25 Mediante oficio Nro. CIEP-GTP-2024-0224-O de 04 de marzo de 2024, suscrito por el 

ingeniero Darwin Jhosue Monar Carrasco, Especialista de Planillas y Expedientes 1, 

administrador del Convenio de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., remitió al 

administrador del convenio designado por parte del MIDUVI, el “INFORME CONVENIO 

ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SIGNADO NRO. 025-22 Y SUS 

MODIFICATORIOS, AVANCE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO, "CONVENIO 

ESPECÍFICO PARA DAR ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN PILOTO DEL 

PROGRAMA INFANCIA CON FUTURO" DESARROLLADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA 

ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL - SRECSDI, LA EMPRESA PÚBLICA 

CREAMOS VIVIENDA EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA". 

 

1.26 Con memorando Nro. MIDUVI-DCV-2024-0191-M de 12 de marzo de 2024, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio por parte del MIDUVI,  puso en 

conocimiento de  la Subsecretaría de Vivienda el informe referente a la documentación remitida 

por parte de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., mediante oficio Nro. CIEP-GTP-

2024-0224-O, relacionado a la ampliación de la vigencia del Convenio Específico Nro. 025-22 y 

su modificatorio; y, recomendó: “Con la finalidad de cumplir el objeto del convenio, se 

recomienda acogerse a lo previsto en los numerales 6.1 y 6.2 del convenio Nro. 025-22 y su 

modificatorio Nro. 044-23 que amplían la vigencia de dicho convenio por un periodo igual de 

vigencia, es decir 180 días”. 

 



 

 

1.27 Con Oficio Nro. MIDUVI-SV-2024-0045-O de 14 de marzo de 2024, la Subsecretaría de 

Vivienda solicitó a la Gerencia de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., las 

observaciones emitidas por el ingeniero Ramiro Mancheno en calidad de administrador del 

convenio por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda al informe emitido por la 

administración de la empresa pública; y, solicitó:  

 

“Con base en lo manifestado, es importante que, la Empresa Pública Creamos Infraestructura 

EP considere las observaciones emitidas por el administrador delegado por esta subsecretaría, 

que guardan relación al informe presentado a esta cartera de Estado y acoja lo previsto en la 

cláusula 6.1 que consta en el instrumento jurídico vigente; cuya condición permite ampliar la 

vigencia del convenio signado como Nro. 025-22 y su modificatorio signado como Nro. 044-23, 

para lo cual se deberá realizar el informe técnico que justifique dicha ampliación, por un período 

igual de vigencia, es decir 180 días, documento que deberá adjuntarse a la solicitud del pedido 

de dicha ampliación por parte de la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP en su 

condición de ente ejecutor, lo que permitirá gestionar la ampliación de vigencia requerida”. 

 

1.28 La Gerencia Técnica de Proyectos de la Empresa Pública de Proyectos, aprobó el 

“INFORME CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

SIGNADO NRO. 025-22 Y SUS MODIFICATORIOS, AVANCE DE CONTRATACIÓN DEL 

PROYECTO, "CONVENIO ESPECÍFICO PARA DAR ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS 

DEL PLAN PILOTO DEL PROGRAMA INFANCIA CON FUTURO" DESARROLLADO POR LA 

SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL - SRECSDI, LA 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS VIVIENDA EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, elaborado por el ingeniero Darwin Jhosue Monar 

Carrasco en su condición de administrador de convenio designado por parte de la Empresa 

Pública, en el cual recomendaron: 

 

“(…) Por lo antes expuesto, en vista de que los estudios definitivos fueron remitidos el 1 de 

marzo de 2024, al área correspondiente en espera de dar inicio al proceso de contratación; y que 

de acuerdo al cronograma presentado por la dirección de planificación de proyectos, el cual 

contempla un plazo de 180 días y a su vez considerando que la vigencia del convenio fenece el 20 

de marzo de 2024, se sugiere ampliar la vigencia del mismo por un período igual de tiempo, es 

decir 180 días, del plazo del convenio 025-22 y su modificatorio signado como 044-23 en base a 

la CLAUSULA SEXTA: PLAZO, (…); 

 

1.29 Mediante oficio Nro. CIEP-GTP-2024-0265-O de 14 de marzo de 2024, el ingeniero Darwin 

Jhosue Monar Carrasco en su condición de administrador de convenio designado por parte de la 

Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., remitió a la arquitecta Subsecretaria de Vivienda, 

el “INFORME CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

SIGNADO NRO. 025-22 Y SUS MODIFICATORIOS, AVANCE DE CONTRATACIÓN DEL 

PROYECTO, "CONVENIO ESPECÍFICO PARA DAR ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS 

DEL PLAN PILOTO DEL PROGRAMA INFANCIA CON FUTURO" DESARROLLADO POR LA 

SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL - SRECSDI, LA 

EMPRESA PÚBLICA CREAMOS VIVIENDA EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”.   

 

1.30 El ingeniero Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por 

parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, emitió el “INFORME DE MOTIVACIÓN 

PARA AMPLIAR LA VIGENCIA DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA DAR ATENCIÓN A LOS 

BENEFICIARIOS DEL PLAN PILOTO DEL PROGRAMA "INFANCIA CON FUTURO" 

DESARROLLADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN 

INFANTIL-STECSDI, LA EMPRESA PÚBLICA "CREAMOS VIVIENDA” EN COORDINACIÓN 

CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-MIDUVI, SIGNADO COMO 



 

 

NRO. 025-22, Y SU MODIFICATORIO SIGNADO COMO Nro. 044-23”, el 15 de marzo de 

2024, en el cual recomendó: 

 

“4. RECOMENDACIÓN 

 

Considerando que la vigencia del convenio 025-22 y su modificatorio 044-23 fenece el 20 

de marzo de 2023 y la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP hasta la fecha no ha 

logrado ejecutar los incentivos correspondientes a los incentivos de los 36 beneficiarios 

calificados entregados por parte del MIDUVI en los que se enmarca el mencionado 

convenio, entidad que mediante Oficio CIEP-GTP-2024-0265-O de 14 de marzo de 2024 

realiza a esta Cartera de Estado la solicitud de ampliación de vigencia del Convenio 

signado como Nro. 025-22 y su modificatorio signado como Nro. 044-23 conforme lo 

previsto en la cláusula 6.1, para lo cual adjunta el informe suscrito por el administrador 

de dicho convenio por parte de la Empresa Creamos Infraestructura EP.  

 

Considerando que el instrumento jurídico en su cláusula 6.1 establece: “4.4 CLAUSULA  

 

SEXTA: PLAZO. – Modifíquese la cláusula sexta del convenio por el siguiente texto:  

 

“6.1. El presente convenio específico tendrá vigencia de ciento ochenta (180) días para 

el cumplimiento del objeto del presente convenio a partir de la asignación de los 

recursos económicos a favor de la “Empresa Pública Creamos Infraestructura” 

realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la primera entrega parcial de 

incentivos correspondientes a los beneficiarios calificados, mismo que podrá ser 

ampliado previa la presentación de Informe Técnico que así lo justifique, por un periodo 

igual de vigencia.”  

 

Con la finalidad de cumplir el objeto del mencionado convenio, se recomienda acoger lo 

previsto en el numeral 6.1 del convenio Nro. 025-22 y su modificatorio Nro. 044-23 que 

amplía el plazo de dicho convenio por un periodo igual de vigencia, es decir 180 días”.  

 

1.31 Con memorando Nro. MIDUVI-DCV-2024-0202-M, de 15 de marzo del 2024, el ingeniero 

Ramiro Mancheno en calidad de administrador del convenio designado por parte del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, remitió a la Subsecretaría de Vivienda, el “Informe de 

motivación para ampliar la vigencia del Convenio Nro. 025-22 y su modificatorio Nro. 044-23 en 

apego a la cláusula 6.1, conforme lo establecido en Acuerdo Ministerial Nro. MIDUVI-MIDUVI-

2022-0018-A”; y, solicitó la aprobación y trámite correspondiente. 

 

1.32 Con oficio Nro. MIDUVI-SV-2024-0048-O, de 18 de marzo del 2024, la Subsecretaria de 

Vivienda, puso en conocimiento de la Gerencia General de la Empresa Creamos Infraestructura 

EP., el proyecto del “CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO N.- 025-22”, que tiene 

como objeto modificar el “CONVENIO ESPECÍFICO PARA DAR ATENCIÒN A LOS 

BENEFICIARIOS DEL PLAN PILOTO DEL PROGRAMA “INFANCIA CON FUTURO” 

DESARROLLADO POR LA SECRETARÌA TÈCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÒN 

INFANTIL-STECSDI, LA EMPRESA PÙBLICA “CREAMOS VIVIENDA” EN COORDINACIÒN 

CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-MIDUVI” signado con el 

Nro. 025-22 de 17 de agosto del 2022 y su modificatorio, a fin de que se digne revisarlo, 

observar y emitir su conformidad y de esta manera proseguir con el trámite administrativo, hasta 

su suscripción. 

 

1.33 La Coordinación General Jurídica de la Empresa Pública Creamos Infraestructura emitió el 

Informe de Viabilidad Jurídica para la suscripción del Convenio Modificatorio al Convenio Nro. 



 

 

025, entre la Empresa Públicas Creamos Infraestructura EP., y el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, el 19 de marzo de 2024. 

 

1.34 Mediante oficio Nro. CIEP-GG-2024-0081-O, de fecha 19 de marzo del 2024, el magister 

Andrés Pareja en calidad de Gerente General de Creamos Infraestructura EP, socializó a la 

magister Alejandra Larrea en calidad de Subsecretaria de Vivienda, los informes: “Informe 

Técnico elaborado por el Ing. Darwin Jhosue Monar Carrasco, Administrador de 

Convenio y aprobado por el Ing. Amador Miguel Mejillones Castillo, Gerente Técnico de 

Proyectos.; - Informe de Viabilidad Jurídica de 19 de marzo de 2024, elaborado por el 

Abg. Miguel Vinueza, Director de Asesoría Jurídica y Fideicomisos y aprobado por el 

Dr. Enrique Delgado Otero, Coordinador General Jurídico”, emitiendo la conformidad 

para la suscripción del convenio modificatorio.  

 

1.35 La Subsecretaría de Vivienda mediante memorando Nro. MIDUVI-SV-2024-0214-M de 20 

de marzo de 2024, solicitó a la Coordinación General Jurídica la emisión de la viabilidad jurídica 

para la suscripción del Convenio Modificatorio al Convenio Específico Nro. 025-22, celebrado 

entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Empresa Pública Creamos 

Infraestructura EP., para lo cual, remitió el Informe Técnico por el ingeniero Ramiro Mancheno 

Administrador del Convenio. 

 

1.36 La Coordinación General Jurídica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, emitió la 

viabilidad jurídica para la suscripción del Convenio Modificatorio al Convenio Específico Nro. 

025-22, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Empresa Pública 

Creamos Infraestructura EP., mediante Informe Nro. MIDUVI-CGJ-DAJ-2024-016-I de 20 de 

marzo de 2024. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - BASE NORMATIVA: 

 

2.1 El artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica.”  

2.2 El artículo 31 de la norma ídem, establece que: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno 

de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural (…)”.  

 

2.3 El artículo 66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 

2.4 El artículo 154 de la de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “A las 

ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les 

corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 

acuerdos y resoluciones administrativa que requiera su gestión (…)”.  

2.5 El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas 

que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 

el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”.  



 

 

2.6 El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación".  

2.7 El numeral 6 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que el 

Estado central tendrá competencias exclusivas en “(…)6. Las políticas de educación, salud, 

seguridad social, vivienda. (…)”.  

2.8 Los numerales 3 y 5 del artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

como obligaciones del Estado, el garantizar el acceso al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  

 

“(…) 3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y 

de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgo”; (…)  

(…) “5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con 

énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar 

(…)  

El Estado ejercerá, la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento 

y elaboración de políticas de hábitat y vivienda.”  

 

2.9 El artículo 147 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina: “Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda. – El Estado en 

todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias 

y las personas”. 

2.10 El artículo 28 del Código Orgánico Administrativo preceptúa: “Principio de colaboración. 

Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio 

mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso 

eficiente de los recursos (...)”  

2.11 El artículo 2 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, establece como uno de sus 

fines, lo siguiente: “a) Garantizar la prestación del servicio público de vivienda de interés social 

a través de la generación y promoción de proyectos y planes habitacionales de iniciativa pública, 

privada o cooperativa; b. Promover la organización cooperativa y el desarrollo de la economía 

popular y solidaria en la planificación, oferta y solución de la demanda habitacional”.  

 

2.12 El artículo 10 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, dispone: “Construcción 

y valores de las viviendas con subsidio total del Estado. - La construcción de las viviendas de 

interés social con subsidio total del Estado pueden efectuarse en terreno de propiedad del 

beneficiario, en terreno propiedad del Estado, o en terreno de propiedad del 

promotor/constructor. (…) 

 

En el caso de las viviendas construidas en terreno de propiedad del Estado, el subsidio total debe 

incluir el valor del terreno. Si la construcción de las viviendas de interés social se efectúa en 

terreno de propiedad del promotor/constructor, el valor previsto para la construcción de la 

vivienda deberá incluir el valor del terreno. 

La construcción de las viviendas con subsidio total del Estado podrá realizarse a través del ente 

rector de hábitat y vivienda, de los gobiernos autónomos descentralizados o de las empresas 

públicas, de conformidad con la normativa expedida por el ente rector de hábitat y vivienda”. 



 

 

 

2.13 El artículo 11 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, establece: “(...) El ente 

rector de hábitat y vivienda será el encargado de emitir las políticas de planificación, regulación, 

gestión y control en hábitat y vivienda de interés social; y de ejercer las facultades de 

planificación, regulación, gestión y control en hábitat y vivienda de interés social, dentro del 

ámbito de sus competencias, en cumplimiento de lo que prescribe la Constitución de la República 

y la Ley.”  

2.14 El artículo 27 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, en relación a la producción 

social del hábitat indica, que: “La producción social del hábitat es el proceso de gestión y 

construcción de hábitat y vivienda, destinado a satisfacer la necesidad de vivienda de la 

población en situación de pobreza o vulnerabilidad y de las personas de los grupos de atención 

prioritaria, liderado las organizaciones de la economía popular y solidaria o grupos de 

población organizada sin fines de lucro, ya sea de manera autónoma o con el apoyo del sector 

público o privado”.  

2.15 El artículo 30 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social establece: “ Vivienda de 

interés social.- La vivienda de interés social es la vivienda adecuada y digna, subsidiada y 

preferentemente gratuita, destinada a satisfacer la necesidad de vivienda de la población en 

situación de pobreza o vulnerabilidad y de las personas de los grupos de atención prioritaria, en 

especial la que pertenece a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; teniendo como 

población preeminente a las mujeres cabezas de hogar, las mujeres víctimas de violencia de 

género, las personas migrantes en condición de repatriadas y/o retornadas, que acrediten la 

condición de serlo, los ex combatientes de los conflictos bélicos de 1981 y 1995; y, todas las 

personas que integran la economía popular y solidaria, que presentan la necesidad de vivienda 

propia, sin antecedentes de haber recibido anteriormente otro beneficio similar.”  

 

2.16 El artículo 90 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo 

establece que: “(...) Rectoría. La facultad para la definición y emisión de las políticas nacionales 

de hábitat, vivienda, asentamientos humanos y el desarrollo urbano, le corresponde al Gobierno 

Central, que la ejercerá a través del ente rector de hábitat y vivienda, en calidad de autoridad 

nacional. (...)”  

2.17 La Ley Orgánica de Empresas Públicas en su artículo 4 dispone lo siguiente: “Las empresas 

públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de 

la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 

destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 

desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.” 

2.18 El artículo 36 de la norma ídem establece que: “Para ampliar sus actividades, acceder a 

tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia en todos los ámbitos de 

sus actividades, las empresas públicas gozarán de capacidad asociativa, entendida ésta como la 

facultad empresarial para asociarse en consorcios, alianzas estratégicas, conformar empresas de 

economía mixta en asocio con empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, constituir 

subsidiarias, adquirir acciones y/o participaciones en empresas nacionales y extranjeras y en 

general optar por cualquier otra figura asociativa que se considere pertinente conforme a lo 

dispuesto en los artículos 315 y 316 de la Constitución de la República.” 

 

2.19 El artículo 1454 del Código Civil Ecuatoriano indica que: “Contrato o convención es un acto 

por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte 

puede ser una o muchas personas.” 

 



 

 

2.20 El artículo 1561 del código ibidem, es su parte pertinente indica que: “Todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales.” 

 

2.21 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 405 de 21 de abril de 2022, se expidió el: 

“REGLAMENTO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL E INTERÉS PÚBLICO” la cual tiene 

por objeto regular el plan nacional de hábitat y vivienda, así como, establecer el régimen jurídico 

aplicable para la vivienda de interés social y de interés público, sus subsidios e incentivos. 

2.22 Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIDUVI-MIDUVI-2023-0018-A de 30 de septiembre 

de 2022 de 30 de septiembre de 2022, emitió el “INSTRUCTIVO PARA LA SUSCRICIÓN DE 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES, NOTAS REVÉRSALES, 

ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS U OTROS INSTRUMENTOS 

TÉCNICOS”, el cual en el artículo 20 prevé que “(…) Los convenios de cooperación 

interinstitucional para la construcción de vivienda se podrán suscribir únicamente con las 

empresas públicas que entre sus competencias tenga ejecución y/o mantenimiento de dichas 

obras, conforme el criterio de la Procuraduría General del Estado, contenido en el oficio No. 

12091 de 15 de enero de 2021.” 

2.23 Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIDUVI-MIDUVI-2022-0018-A de 30 de septiembre 

de 2022, expidió el “INSTRUCTIVO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES, NOTAS REVERSALES, ACUERDOS DE 

COOPERACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS U OTROS INSTRUMENTOS TÉCNICOS”, cuyo 

artículo 14 determina:  

“Modificación. -El o la administrador/a del instrumento que corresponda, para la o las 

modificaciones que proponga, emitirá un informe motivado, que debe contener:  

a. Antecedentes,  

b. Las razones técnicas, económicas, sociales o jurídicas,  

c. La conclusión; y,  

d. La recomendación. (…)”  

 

2.24 Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIDUVI-MIDUVI-2023-0002-A de 27 de enero de 

2023, se expidieron las “DELEGACIONES PARA LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, el artículo 2, numeral 2.1.4, determina:  

 

“Artículo 2.- De las subsecretarías. - Delegar a las subsecretarías o subsecretarios, para que, a 

más de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejerzan las siguientes atribuciones:  

2.1 En el ámbito administrativo:  

(…) 2.1.4 Autorizar y suscribir el acto administrativo que corresponda para modificar, ampliar u 

otorgar prórrogas al plazo de los convenios interinstitucionales, acuerdos de confidencialidad o 

asistencias técnicas o del instrumento técnico o legal que corresponda, previo cumplimiento de 

los requisitos y trámites pertinentes. (…)” 

un año (1) contado a partir de la suscripción del presente instrumento.” 

 

2.25 El Acuerdo Ministerial Nro. MIDUVI-MIDUVI-2023-0022-A, mediante el cual se expidió 

el PLAN NACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA 2021-2025, señala: 

“7. MODELO DE GESTIÓN 

7.1. Modelo de Gestión: Eje Creamos Vivienda - Objetivo Sectorial 1 



 

 

Para la implementación del presente Plan, con respecto a la generación de viviendas de interés 

social y vivienda de interés público, se identificaron actores principales; los cuales se detallan a 

continuación: 

- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI): El ente rector y regulador de hábitat y 

vivienda, que en este caso tiene por objeto instrumentar a través de normativas, la 

implementación de vivienda propia, en los diferentes segmentos, identificados a nivel nacional. 

Esta instrumentación que se menciona corresponde desde la definición de parámetros de 

elegibilidad de beneficiarios, lineamientos técnicos de ejecución y control en la implementación 

de las viviendas, entrega y seguimiento de habitabilidad. 

- Creamos Infraestructura EP: Es el principal brazo ejecutor del MIDUVI para la construcción 

de viviendas de interés social nuevas; así como implementar incentivos de ampliación, 

remodelación y prestación de servicios públicos para viviendas recuperables mediante la 

suscripción de convenios de transferencia de recursos. Estos convenios incluyen el 

financiamiento por parte de MIDUVI para la administración y fiscalización que la empresa 

pública necesita para operar y construir los proyectos habitacionales del segmento 1. (…). 

- Estructura o sistema de financiamiento seguro: A través de las empresas públicas y las 

instituciones financieras el Ministerio entregará los recursos financieros, entregados por el 

Gobierno Nacional, para que se los administre a través de los mecanismos definidos por el 

MIDUVI, y cumplir con el objeto de dotar vivienda propia a través de los diferentes productos y 

servicios con sus modalidades que constan en este Plan. Tomando como principio, que, será el 

sector privado quien ejecute lo que está fuera de las competencias indelegables de dotación de 

vivienda. 

2.26 El Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional Nro. 025-22, y su modificatorio 

celebrado entre el MIDUVI y la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., estipulan lo 

siguiente:  

 

“4.4 CLAUSULA SEXTA: PLAZO. – Modifíquese la cláusula sexta del convenio por el 

siguiente texto:  

 

“6.1. El presente convenio específico tendrá vigencia de ciento ochenta (180) días para 

el cumplimiento del objeto del presente convenio a partir de la asignación de los 

recursos económicos a favor de la “Empresa Pública Creamos Infraestructura” 

realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la primera entrega parcial de 

incentivos correspondientes a los beneficiarios calificados, mismo que podrá ser 

ampliado previa la presentación de Informe Técnico que así lo justifique, por un periodo 

igual de vigencia.” 

 

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES. - 

 

El presente convenio podrá ser modificado siempre que exista mutuo acuerdo entre las 

partes, y los cambios que se introduzcan no lo desnaturalicen, para lo cual deberá 

existirá una comunicación escrita de la parte interesada y la aceptación por escrito de la 

otra parte”. 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO. – 

 

El presente convenio tiene como objeto modificar el “CONVENIO ESPECÍFICO PARA DAR 

ATENCIÒN A LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN PILOTO DEL PROGRAMA “INFANCIA CON 

FUTURO” DESARROLLADO POR LA SECRETARÌA TÈCNICA ECUADOR CRECE SIN 



 

 

DESNUTRICIÒN INFANTIL-STECSDI, LA EMPRESA PÙBLICA “CREAMOS VIVIENDA” EN 

COORDINACIÒN CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-MIDUVI” 

signado con el Nro. 025-22 de 17 de agosto del 2022 y su modificatorio, para ampliar el plazo del 

referido instrumento. 

 

3.1 Las partes acuerdan ampliar el plazo de vigencia del Convenio Específico Nro.  025-22 de 17 

de agosto del 2022 y su modificatorio, por 180 días, contados a partir del 21 de marzo del 2024, 

mismo que podrá ser ampliado previa la presentación del Informe Técnico que así lo justifique, 

por un período de igual vigencia.  

 

CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES. - Forman parte del presente 

convenio modificatorio, los siguientes documentos:  

 

4.1 Documentos que acreditan la calidad de los comparecientes;  

4.2 Documentos señalados en la “CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES”, del presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA. – RATIFICACIÓN. – 

 

En todo lo que no se contraponga al presente instrumento, se mantienen inalterables las cláusulas 

y estipulaciones del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP., 

signado con el Nro. 025-22 de 17 de agosto del 2022, y su modificatorio. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN. -  

 

Las partes, libre y voluntariamente, declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en 

el presente convenio modificatorio, a cuyas estipulaciones se someten, para constancia de lo cual 

suscriben el presente instrumento en la ciudad de Quito DM, a los 20 días del mes de marzo del 

2024. 

 

   

POR EL MINISTERIO            POR LA EMPRESA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

Magíster Alejandra Lucía Larrea Eguiguren  Magister Andrés Fernando Pareja Aguirre 
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